

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2023/OSMHS/S/0272

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 103957163/0300

Technický dozor
zadavatele:

Mgr. Libor Telařík, referent odboru správy majetku a
hospodářské správy



Tel. fax, email:

+420 596 581 330, +420 730 807 478,
libor.telarik@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. MDS Ostrava s.r.o.

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava
korespondenční adresa: Frýdecká 1187, 739 32 Vratimov
IČO: 03459209
DIČ: CZ20345209
Zapsána: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 60153
Peněžní ústav: 
Tel.: 
Zastoupena: Michalem Kocurkem, jednatelem

Oprávněn jednat ve
věcech smluvních:

Michal Kocurek, jednatel

Oprávněn jednat ve
věcech technických:

Michal Kocurek, jednatel
Roman Suchanec, zástupce stavbyvedoucího

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Miloš Kolouch, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Dodatek se uzavírá z důvodu navýšení finančních nákladů, jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

Při odstranění vrstvy litého asfaltu původního chodníku bylo zjištěno, že betonové podloží chodníku je degradované vlivem dlouhodobého působení soli používané při zimní údržbě. Tudíž oproti původnímu předpokladu bylo nutno použít větší množství asfaltu na vyrovnání podkladu. Místo zámkové dlažby bude na schodišti použit asfaltový povrch z důvodu větší odolnosti vůči působení soli používané při zimní údržbě.

II.

Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“ odst. 5 Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0272 takto:

V.

Cena díla

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena za zhotovení předmětu díla	276.700,37 Kč	58.107,08 Kč	334.807,45 Kč
Vícepráce	51.714,-Kč	10.859,94 Kč	62.573,94 Kč
Méněpráce	41.441,47 Kč	8.702,71 Kč	50.144,18 Kč
Nová cena za zhotovení předmětu díla	286.972,90 Kč	60.264,31 Kč	347.237,21 Kč

5. Cena díla se navyšuje v důsledku navýšení množství asfaltu z původních 276.700,37,- Kč bez DPH na 286.972,90 Kč bez DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0272 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0272 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová usnesením č. 315/8 ze dne 01. 03. 2023.

Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací

V Orlové dne: 21. 07. 2023

V Ostravě dne: 21. 07. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Lenka Brzyszkowská
starostka

.....
Michal Kocurek
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:
Oprava chodníku na ul. Kpt. Jaroše (ke kurtům) (2)

Objekt:
20220276 - Oprava chodník...

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 13. 4. 2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	51 714,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	51 714,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 714,00	21,00%	10 859,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	62 573,94
-------------------	--------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Kpt. Jaroše (ke kurtům) (2)

Objekt: 20220276 - Oprava chodník...

Místo:

Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	51 714,00
HSV - Práce a dodávky HSV	51 714,00
1 - Zemní práce	5 416,00
5 - Komunikace pozemní	46 266,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31,92
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 714,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Kpt. Jaroše (ke kurtům) (2)

Objekt:

20220276 - Oprava chodníků...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							51 714,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 714,00
D	1		Zemní práce				5 416,00
1	K	113107241	Odsíranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2		35,37	0,00
2	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	1,000	517,02	517,02
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,000	379,37	379,37
4	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,000	29,63	29,63
vw			5,700*10				
vw			Součet				
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,600	1 360,00	2 176,00
vw							
vw			Součet				
6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	22,41	0,00
7	K	181182302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v záfezech se ztuhněním	m2	74,000	31,27	2 313,98
D	5		Komunikace pozemní				46 266,08
8	K	564861011	Podklad ze šterkoditě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2		279,85	0,00
9	K	673211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	112,000	17,33	1 940,96
10	K	677144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	112,000	395,76	44 325,12
11	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	0,000	435,04	0,00
12	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	0,000	410,00	0,00
vw			38*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			39,140	
vw			Součet			39,140	
13	K	599141111	Vypínání spár mezi silničními dílci živičnou záivkou	m	0,000	100,01	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31,92
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	309,24	0,00
15	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	0,000	283,00	0,00
vw			18*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			18,360	
vw			Součet			18,360	
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	263,99	0,00
17	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	0,000	156,00	0,00
vw			35*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			35,700	
vw			Součet			35,700	
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,000	3 693,33	0,00
19	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	0,000	77,58	0,00
20	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	0,000	304,48	0,00
21	M	59227051	žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm	m	0,000	406,00	0,00
22	K	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu	m2	0,000	37,77	0,00
23	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	38,000	0,84	31,92
24	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,000	3 994,00	0,00

25	K	996008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	0,000	81,72	0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
26	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000	52,42	0,00
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	0,000	12,44	0,00
			51,675*19			979,925	
			Součet			979,825	
28	K	997221811	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	201,78	0,00
29	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)	t	0,000	541,00	0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	0,000	233,44	0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00
31	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	0,000	15 000,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - MĚŘEPRÁCE

Stavba:
Oprava chodníku na ul. Kpt. Jaroše (ke kurtům) (2)
Objekt:
20220276 - Oprava chodník...

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu			41 441,47
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			41 441,47
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 441,47	21,00%	8 702,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		50 144,18

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Kpt. Jaroše (ke kurtům) (2)

Objekt: 20220276 - Oprava chodník...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
1) Náklady ze soupisu prací	41 441,47
HSV - Práce a dodávky HSV	41 441,47
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	32 578,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	8 862,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 441,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Kpt. Jaroše (ke kurtům) (2)

Objekt: 20220276 - Oprava chodník...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							41 441,47	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				41 441,47	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	113107241	Odstanění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	0,000	35,37	0,00	zč
2	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m ³ strojně	m ³	0,000	517,02	0,00	zč
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m ³	0,000	379,37	0,00	zč
4	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	0,000	29,83	0,00	zč
	vv		5,700*10			57,000		
	vv		Součet			57,000		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,000	1 360,00	0,00	zč
	vv		5,700*1,8			10,260		
	vv		Součet			10,260		
6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m ³	0,000	22,41	0,00	zč
7	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m ²	0,000	31,27	0,00	zč
D		5	Komunikace pozemní				32 578,92	
8	K	564861011	Podklad ze šetrkodně ŠD plochy do 100 m ² tl 200 mm	m ²	0,000	279,85	0,00	zč
9	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²	m ²	0,000	17,33	0,00	zč
10	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	0,000	395,76	0,00	zč
11	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m ²	m ²	38,000	435,04	16 531,52	zč
12	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m ²	39,140	410,00	16 047,40	zč
	vv		38*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"			39,140		
	vv		Součet			39,140		
13	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	0,000	100,01	0,00	zč
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	309,24	0,00	zč
15	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	0,000	283,00	0,00	zá
	vv		18*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			18,360		
	vv		Součet			18,360		
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	263,99	0,00	zč
17	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	0,000	155,00	0,00	zá
	vv		35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			35,700		
	vv		Součet			35,700		
18	K	916691121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	0,000	3 693,33	0,00	zč
19	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	0,000	77,58	0,00	zč
20	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváříc š 800 mm	m	0,000	304,48	0,00	zč
21	M	59227051	žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm	m	0,000	406,00	0,00	zá
22	K	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu	m ²	0,000	37,77	0,00	zč
23	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m ²	0,000	0,84	0,00	zč
24	K	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	0,000	3 694,00	0,00	zč
25	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tváříc š přes 500 do 600 mm	m	0,000	81,72	0,00	zč
D		997	Přesun sutě				0,00	
26	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000	52,42	0,00	zč

27	K	997221659	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	0,000	12,44	0,00	zč
	vv		51,575*19			979,925		
	vv		Součet			979,925		
28	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	201,78	0,00	zč
29	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)	t	0,000	541,00	0,00	zč
	D	998	Přesun hmot				8 862,55	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním	t	37,965	233,44	8 862,55	zč
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN3	Zařízení staveníště				0,00	
31	K	034303000	Dopravní značení na staveníšti	kpl	0,000	15 000,00	0,00	zč