

Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

23-389

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**VN Brno - Rekonstrukce částí objektů a veřejného prostranství areálu VN Brno –
Rekonstrukce inženýrských sítí + výsadba - Rajský dvůr**

OBJEDNATEL:

Vojenská nemocnice Brno

Sídlo: Zábřdovická 3/3, 636 00 Brno
Zastoupený: plk. MUDr. Martinem Stračárem, ředitelem
IČO: 60555530
DIČ: CZ60555530
Bankovní spojení: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

SKR stav, s.r.o.

Sídlo: Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Durčákem, prokuristou
IČ: 26961474
DIČ: CZ26961474
Bankovní spojení: ██████████

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 484 80

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Článek I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) smlouvu na veřejnou zakázku „VN Brno - Rekonstrukce částí objektů a veřejného prostranství areálu VN Brno“ (dále jen „Smlouva“).

Zadávací řízení bylo rozděleno na 2 části. Zhotovitel předložil v zadávacím řízení nabídku na část 2 VZ s názvem „Rekonstrukce inženýrských sítí + výsadba - Rajský dvůr“, která se stala vítěznou nabídkou (dále jen „Nabídka“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen „Zadávací dokumentace“). Obě smluvní strany se zavázaly plnit podmínky obsažené ve Smlouvě,

příčemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž Nabídka a Zadávací dokumentace.

Smluvní strany se dohodly na změně znění Smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. I tohoto dodatku, uzavřeného v souladu s § 222 odst. 2 v kombinaci s § 100 ZZVZ a v souladu s ustanovením čl. X, odst. 10.1.3., bod 2) Zadávací dokumentace.

Článek II.

Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka hrazena ze státní dotace a naplnění podmínek pro aplikaci vyhrazené změny závazku vyhrazené v Zadávací dokumentaci, smluvní strany přistoupily ke změně čl. II odst. 2.2.3. Smlouvy dle podmínek pro poskytnutí dotace a v souladu s ustanovením čl. II., odst. 2.4., bod 2) Smlouvy takto:

2.2.3. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, nejpozději do 29. 2. 2024.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy:


- Příloha č. 1 – Harmonogram

V Brně, dne viz el. podpis



za Objednatele
plk. MUDr. Martin Stračár
ředitel

V Brně, dne viz el. podpis



za Zhotovitele
Ing. Petr Durčák
prokurista



AKCE: „VN Brno - Rekonstrukce částí objektů a veřejného prostranství areálu VN Brno“

2. část VZ – Rekonstrukce inženýrských sítí + výsadba – Rajský dvůr


HARMONOGRAM postupu prací

rok	2023																												2024												
	červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	29	30	31	32	29	30	31	32	
1				1.UB																																					
2				2.UB																																					
3						3.UB																																			
4																																									
5																																									
6																																									
7																																									
8																																									
9																																									
10																								4.UB																	
11																															5.UB										
12																																6.UB									
Finanční plnění v Kč bez DPH		0				2 554 896				3 589 321				2 754 896				3 089 321				3 354 896				2 318 879				3 658 974				687 144				0			
Cena celkem v Kč bez DPH		22 008 327																																							

Uzlové body:

- 1. UB** 1. uzlový bod - písemné oznámení Objednatele Zhotoviteli, že bude předmět smlouvy realizován
- 2. UB** 2. uzlový bod - nabytí účinnosti SOD - den následující po doručení oznámení Objednatele Zhotoviteli
- 3. UB** 3. uzlový bod - předání a převzetí staveniště - do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
- 4. UB** 4. uzlový bod - provedení výstupní kontroly - nejpozději 21 dnů před ukončením a předáním díla
- 5. UB** 5. uzlový bod - řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. funkčních zkoušek, nejpozději 29.2.2024
- 6. UB** 6. uzlový bod - odstranění vad a nedodělků - nejpozději do 15ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla

V Brně, dne viz el. podpis



Za SKR stav, s.r.o.
Ing. Petr Durčák, prokurista