

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Opava
ul. Joži Davida 2, PSČ 747 06 Opava-Kylešovice
Zastoupeno : **Ing. Petr Kudela – vedoucí střediska Opava**
Telefon: **553 760 411**
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Opava
číslo účtu 22036821/0100
Pověření k jednání ve věcech realizace:
1) **Ing. Petr Kudela – vedoucí střediska**
2) **Ing. Alena Černošková – vedoucí TSÚ střediska Opava**
3) **Ing. Georgios Bazakas – investiční technik střediska Opava**

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

Geoengineering spol. s r. o.
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
Tel : **596 639 667**
Zastoupen : **Ing. Jindřich Bilanem, jednatel společnosti**
IČO : 47668121
DIČ : CZ47668121
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
číslo účtu: 153269529/0300
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: **Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti**
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: **Ing. Luděk Venclík, vedoucí projektant**
(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

II.

1. Smluvní strany dne 14.10.2022 uzavřely smlouvu na: **Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: „Rekonstrukce opěrné zdi v prostoru křižovatky sil. III/46018 (km 3,596-3,627) a III/46019 (km 2,323-2,435) včetně rekonstrukce propustku na silnici III/46019 (km 2,417) v obci Košetice“.**

PD, a inženýrská činnost – „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: „Rekonstrukce opěrné zdi v prostoru křižovatky sil. III/46018 (km 3,596-3,627) a III/46019 (km 2,323-2,435) včetně rekonstrukce propustku na silnici III/46019 (km 2,417) a propustku v obci Košetice“

2. Na základě zhodnocení reálné situace objednatelem a zhotovitelem, navrhuje zhotovitel sloučit územní a stavební řízení do společného povolení (viz zápis z průběžného jednání ze dne 23.2.2023).
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku III. **Předmět plnění** se odstavec 2.3. nahrazuje novým zněním:

2.3. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledních jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí, tak, aby mohlo být vydáno pravomocné společné povolení.

2. Odstavec 2.4 se ruší.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že v části B, článku IV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1.b) nahrazuje textem:
b) projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) dle čl. III, bod 2.3 této smlouvy do 55 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
4. Odstavec 1.c se ruší.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že v části B, článku VII. **Cena díla** se odstavec 1. nahrazuje textem:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis výškopis)	7 000,00	1 470,00	8 470,00
	Průzkumy :	64 000,00	13 440,00	77 440,00
	1. část celkem	71 000,00	14 910,00	85 910,00
2. část	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	152 800,00	32 088,00	184 888,00
	2. část celkem	152 800,00	32 088,00	184 888,00
3. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS)	58 000,00	12 180,00	70 180,00
	3. část celkem	58 000,00	12 180,00	70 180,00
Cena celkem		295 400,00	62 034,00	357 434,00

6. Smluvní strany se dále dohodly, že v části C, článku XIV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:
 1. Příkazník je povinen podat žádost o vydání společného povolení příkazci v tomto termínu:
 - žádost o vydání společného povolení do 44 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
 - předání společného povolení ihned po nabytí právní moci tohoto povolení
7. Smluvní strany se dále dohodly, že v části C, článku XV. **Úplata** se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

PD, a inženýrská činnost – „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: „Rekonstrukce opěrné zdi v prostoru křižovatky sil. III/46018 (km 3,596-3,627) a III/46019 (km 2,323-2,435) včetně rekonstrukce propustku na silnici III/46019 (km 2,417) a propustku v obci Košetice“

Části inženýrské činnosti		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Společné povolení	Inženýrská činnost pro zajištění společného povolení stavby	24 000,00	5 040,00	29 040,00
	Správní poplatky – refakturace bez DPH	10 000,00		10 000,00
Cena celkem		34 000,00	5 040,00	39 040,00

IV.

- Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Opavě dne:

Ing. Petr Kudela Digitálně podepsal
Ing. Petr Kudela
Datum: 2023.07.20
06:54:50 +02'00'

Ing. Petr Kudela
vedoucí střediska Opava

V Ostravě dne:

Ing. Jindřich Bilan Digitálně podepsal
Ing. Jindřich Bilan
Datum: 2023.07.18
10:36:07 +02'00'

Ing. Jindřich Bilan
jednatel společnosti