

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :
Středisko:

Zastoupeno :
Telefon:
Bankovní spojení:

Pověření k jednání ve věcech realizace:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Opava

ul. Joži Davida 2, PSČ 747 06 Opava-Kylešovice

Ing. Petr Kudela – vedoucí střediska Opava

53 760 411

Komerční banka a.s., Opava

číslo účtu 22036821/0100

- 1) Ing. Petr Kudela – vedoucí střediska
- 2) Ing. Alena Černošková – vedoucí TSI střediska Opava
- 3) Ing. Georgios Bazakas – investiční technik střediska Opava

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:

Se sídlem:
Tel :
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :
Bankovní spojení :

Geoengineering spol. s r. o.

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

96 639 667

Ing. Jindřich Bilanem, jednatel společnosti

47668121

CZ47668121

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
ČSOB, a.s.

číslo účtu: 153269529/0300

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:

Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti

Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby:

Ing. Ludek Venclik, vedoucí projektování

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

II.

1. Smluvní strany dne 14.10.2022 uzavřely smlouvu na: **Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: „Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/46018 (km 3,945-3,965) v obci Košetice“.**
2. Na základě zhodnocení reálné situace objednatelem a zhotovitelem, navrhuje zhotovitel sloučit územní a stavební řízení do společného povolení (viz zápis z průběžného jednání ze dne 23.2.2023).

PD, a inženýrská činnost – „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: „Rekonstrukce opěrné zdi silnici III/46018 (km 3,945-3,965) v obci Košetice“

3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku III. **Předmět plnění** se odstavec 2.3. nahrazuje novým zněním:

2.3. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledních jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí, tak, aby mohlo být vydáno pravomocné společné povolení.

2. Odstavec 2.4 se ruší.
 3. Smluvní strany se dále dohodly, že v části B, článku IV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1.b) nahrazuje textem:
 b) projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) dle čl. III, bod 2.3 této smlouvy do 55 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
 4. Odstavec 1.c se ruší.
 5. Smluvní strany se dále dohodly, že v části B, článku VII. **Cena díla** se odstavec 1. nahrazuje textem:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis výškopis)	5 800,00	1 218,00	7 018,00
	Průzkumy :	34 000,00	7 140,00	41 140,00
	1. část celkem	39 800,00	8 358,00	48 158,00
2. část	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	107 200,00	22 512,00	129 712,00
	2. část celkem	107 200,00	22 512,00	129 712,00
3. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS)	50 000,00	10 500,00	60 500,00
	3. část celkem	50 000,00	10 500,00	60 500,00
Cena celkem		197 000,00	41 370,00	238 370,00



6. Smluvní strany se dále dohodly, že v části C, článku XIV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:
 1. Příkazník je povinen podat žádost o vydání společného povolení příkazci v tomto termínu:
 - žádost o vydání společného povolení do 40 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
 - předání společného povolení ihned po nabytí právní moci tohoto povolení
 7. Smluvní strany se dále dohodly, že v části C, článku XV. **Úplata** se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

Části inženýrské činnosti		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Společné povolení	Inženýrská činnost pro zajištění společného povolení stavby	22 000,00	2 520,00	24 520,00
	Správní poplatky – refakturace bez DPH	10 000,00		10 000,00
Cena celkem		22 000,00	2 520,00	24 520,00

IV.



- Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


V Opavě dne:

 Digitálně podepsal
 Ing. Petr Kudela
Datum: 2023.07.20
06:54:02 +02'00'


vedoucí střediska Opava

V Ostravě dne:

 Digitálně podepsal
 Ing. Jindřich Bilan
Datum: 2023.07.18
10:34:32 +02'00'


jednatel společnosti