

DODATEK č.1 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti v rámci stavby:
„Oprava silnice III/01129 Opava – Pilszcz“

Smluvní strany

Objednatel/příkazce Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava

zastoupena: Ing. Petrem Kudělou, vedoucím střediska

IČO: 00095711

DIČ: CZ 00095711

bankovní spojení: Komerční Banka Opava

číslo účtu: 22036821/100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 988

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Alena Černožorská, tel.: 553 760 425, email: alena.cernožorská@ssmsk.cz

Ing. Václav Jedlička, tel.: 553 760 429, e-mail: vaclav.jedlicka@ssmsk.cz

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

a

Zhotovitel/příkazník DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupena: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 1022147761/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10727

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Roman Kotas, vedoucí projektant

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

se z důvodů procesního prodloužení doby stavebního řízení dohodli na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění inženýrské činnosti a v návaznosti na to také termín plnění projekčního stupně DPS, do kterého je nutné podmínky ze stavebního povolení zpracovat. Původní smlouva se mění takto:

V čl. IV. Doba a místo plnění se odst. 1.b) nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:

b) **DPS** dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy: **do 31. 8. 2023;**

V čl. XII. Doba a místo plnění se odst. 1. nahrazuje novým zněním:
Výkon inženýrské činnosti:

1. Příkazník je povinen předat níže uvedené rozhodnutí v termínu:
 - pravomocné stavební povolení do: **31.8.2023.**

Závěrečná ujednání dodatku č.1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve **čtyřech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Opavě dne 29.6.2023

V Ostravě dne 29.6.2023

Správa silnic -1-
Moravskoslezského kraje
právní zástupce
středisko Opava
Joz. Pavla 2, 747 06 Opava

za objednatele
Ing. Petr Kudela
vedoucí střediska Opava

DOPRAVA Ostrava a.s.
Křižovatka ulic 5/5,
Moravská ulice 200 00 Ostrava

za zhotovitele
Ing. Martin Vlček
předseda představenstva