



DODATEK č. 1

Číslo objednávky Objednatele: 11PT-002581 ev. č.: 275/20
(ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 (327 111 5143.18702)

Název související veřejné zakázky:

**I/43 Hradec n. S. – Lačnov,
odborný přírodovědný dozor**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

RNDr. Jiří Veselý

se sídlem Vrchlického 92, Čeperka
IČO: 73595845
DIČ: 5904281515
kontaktní osoba:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Z důvodu skutečného smluvního termínu zahájení a dokončení stavby I/43 Hradec nad Svitavou požaduje Objednatel pokračování poskytování služby.

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 11PT-002581 na provedení zakázky „I/43 Hradec n. S. – Lačnov, odborný přírodovědný dozor“, kterým se výše zmíněná smlouva mění v odstavci:

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 30.9.2024 (původní termín 11/2020 - 06/2023)

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 11PT-002581 ze dne 2.12. 2020 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v papírové podobě, přičemž Objednatel obdrží v originále 3 vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení.

V Pardubicích dne: **28-06-2023**

V Čeperci dne: **28-06-2023**

Za Objednatel:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice



Handwritten signature in blue ink.