



S00AP00YR39Q

56.8 S10
PVNU 115 946 / 2023 60
Listů: 1 Stran: 2
Příloh: 1 Listů: 3

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 270907
Číslo smlouvy objednatele: 07/01/ORI-OVZ/2023
Číslo Dodatku č. 1: 37/07/ORI-OVZ/2023

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Ing. Jiřím Rozehnalem, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20.10.2022

Ve věcech technických:

IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: Prostějovská stavební společnost – PROSTAS s.r.o.
Sídlo: Ječmínkova 1981/11, 796 01
zapsán ve veřejném rejstříku u KS Brno, C. vl. 16628
zastoupený: Ing. Milan Válek, jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [REDAKCE]
IČO: 60722291
DIČ: CZ 60722291
daňový režim: plátce daně
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 07/01/ORI-OVZ/2023 ze dne 17.05.2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Nakládání s dešťovou vodou MŠ Smetanova“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH
Dodatek č.1 bez DPH

2.810.846,79 Kč
115.868,59 Kč

Cena celkem bez DPH
Cena celkem včetně DPH

2.926.715,38 Kč
3.541.325,61 Kč

Vícepráce:

- Rozebrání a zádlažba chodníku v celé šířce
- Tepelná izolace rozvodného potrubí
- Vodoměry na měření dešťové vody

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 07/01/ORI-OVZ/2023 ze dne 17.05.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodl primátor, na kterého byla tato pravomoc delegována Směrnicí č. 3/2020 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1:


1. Položkový rozpočet VCP

V Prostějově dne 20.7.2023

V Prostějově dne



Ing. Jiří Rozehnal
2. náměstek primátora



Ing. Milan Válek
PROSTAS s.r.o.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nakládání s dešťovou vodou MŠ Smetanova – nové vyhlášení - VCP	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Prostějov	00288659	CZ00288659
Projektant			
Zhotovitel	Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.	60722291	CZ60722291
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
N-23019-VRN		23.6.2023	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	93 784,59	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	22 084,00	11		16	Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17	Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	115 868,59	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 DP H 15,00 % z 0,00
		25 DP H 21,00 % z 115 868,59
Datum a podpis	Razítko	26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Zhotovitel		140 200,99
Datum a podpis		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nakládání s dešťovou vodou MŠ Smetanova – nové vyhlášení - VCP	JKSO	
Název objektu	Nakládání s dešťovými vodami MŠ Smetanova - vícepráce	EČO	
Objednatel	Statutární město Prostějov	Místo	
Projektant		IČ	00288659
Zhotovitel	Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.	DIČ	CZ00288659
			60722291
			CZ60722291
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	N-23019-VRN		23.06.2023

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	93 784,59	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	22 084,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		115 868,59	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		115 868,59
Datum a podpis		24 DPH 15,00 % z 0,00
Zhotovitel		0,00
Datum a podpis		25 DPH 21,00 % z 115 868,59
		24 332,40
		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
		140 200,99
		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky zadavatele
		0,00
		28 Klouzavá doložka
		0,00
		29 Zvýhodnění + -
		0,00

ROZPOČET

Stavba: Nakládání s dešťovou vodou MŠ Smetanova – nové vyhlášení - VCP

Objekt: Nakládání s dešťovými vodami MŠ Smetanova - vícepráce

JKSO:

EČO:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 23.6.2023

Objednatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce 5 329,80 0,000

1	113106423	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl přes 15 m2	m2	76,140	35,000	2 664,90	0,000
2	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	76,140	35,000	2 664,90	0,000

5 Komunikace pozemní 59 236,92 29,513

35	564750101	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	76,140	295,000	22 461,30	22,614
36	596211211/R	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	76,140	483,000	36 775,62	6,900

998 Přesun hmot 29 217,87 0,000

71	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,513	990,000	29 217,87	0,000
----	-----------	--	---	--------	---------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 22 084,00 0,002

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 084,00 0,002

72	722181214R U1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	93,000	66,000	6 138,00	0,000
73	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	503,000	1 006,00	0,001
74	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	725,000	1 450,00	0,001
75	722263207	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C DN20 G 1"x 130 mm Qn 4 m3/h horizontální	kus	2,000	1 946,000	3 892,00	0,000
76	722263214	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C DN25 G 5/4"x 260 mm Qn 6 m3/h horizontální	kus	2,000	4 799,000	9 598,00	0,000

Celkem **115 868,59 29,515**