

Dohoda o narovnání

Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

zastoupené [REDACTED], generálním ředitelem

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně

jednající [REDACTED], jednatelem společnosti

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 7718

IČ: 25229761

DIČ: CZ25229761

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „SAFEROAD“)

(dále společně též jen „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „občanský zákoník“) dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda“) tohoto znění:

1. Předmět a účel Dohody

1.1. Předmětem této Dohody je narovnání sporných práv a povinností smluvních stran, specifikovaných v čl. 3 této Dohody. Smluvní strany se dohodly, že sporná práva a povinnosti smluvních stran uvedená v čl. 3 této Dohody se zcela nahrazují právy a povinnostmi novými, jasnými a jednoznačnými, specifikovanými v čl. 4 této Dohody.

2. Nesporné skutečnosti

2.1. Smluvní strany činí nesporným, že:

- dne 18. 7. 2016 byla uzavřena smluvními stranami Rámcová smlouva č. 08PU-001561 na obnovu vodorovného dopravního značení na územní oblasti Most, Chomutov a Louny
- dne 12. 6. 2019 byla uzavřena smluvními stranami na základě Rámcové smlouvy Prováděcí smlouva č. 08PU-002426 na obnovu vodorovného dopravního značení na územní oblasti Most, Chomutov a Louny
- dne 28. 6. 2019 byl ze strany ŘSD ČR převzat úsek díla bez závad a za provedené práce společnost SAFEROAD vystavila ŘSD ČR fakturu č. 100190258 na částku ve výši 2.249.452 Kč splatnou 28. 6. 2019

- dne 30. 7. 2019 ŘSD ČR uhradilo společnosti SAFEROAD za provedené dílo částku ve výši 1.734.867 Kč
- dne 24. 7. 2019 ŘSD ČR sdělilo dopisem čj. 850/2019-22200 společnosti SAFEROAD, že proti této pohledávce započítává smluvní pokutu ve výši 514.584,22 Kč za prodlení společnosti SAFEROAD s odevzdáním díla v délce 76 dní od 16. 3. 2018 do 30. 5. 2018, sjednanou dle čl. 12. 1 Prováděcí smlouvy č. 03PU-001176 Odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách uzavřenou smluvními stranami dne 15. 12. 2017 v návaznosti na Rámcovou smlouvu č. 03PU-001176 Odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách uzavřenou smluvními stranami dne 2. 9. 2016
- ŘSD ČR vyúčtovala smluvní pokutu společnosti SAFEROAD fakturou č. 3180013 ze dne 23. 7. 2018, jež byla doručena společnosti SAFEROAD dne 25. 7. 2018
- dne 5. 9. 2018 společnost SAFEROAD ŘSD ČR oznamuje v reakci na opakované zaslání sankční faktury, že potvrzuje uvedené skutečnosti a požaduje snížení smluvní pokuty na částku 235.000 Kč, a to s ohledem na ustanovení Prováděcí smlouvy č. 03PU-001176 Odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách uzavřenou smluvními stranami dne 15. 12. 2017, kde je uvedeno, že práce budou oceňovány podle skutečného množství dodaných prací nikoliv z oceněného soupisu prací
- dne 11. 9. 2018 ŘSD ČR zaslalo společnosti SAFEROAD žádost o doložení posudku na ocenění předpokládaného rozsahu prací dle Prováděcí smlouvy č. 03PU-001176 Odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách
- Společnost SAFEROAD neprovedla žádné práce dle Prováděcí smlouvy č. 03PU-001176 Odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách

3. Sporná práva a povinnosti

3.1. Mezi smluvními stranami jsou sporná tato práva a povinnosti:

- společnost SAFEROAD rozporuje postup ŘSD ČR ve věci odstoupení od Prováděcí smlouvy č. 03PU-001176 Odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách, s tím, že ŘSD ČR nepředalo podklady k plnění a staveniště dle této smlouvy společnosti SAFEROAD, ale subdodavateli společnosti GEFAB CS spol. s r.o., což byl důvod proč společnost SAFEROAD nemohla dílo zahájit ani jej provést
- společnost SAFEROAD s ohledem na nedodržení smluvního postupu ohledně předání pokladů a staveniště rozporuje následné kroky ŘSD spočívající ve vyúčtování smluvní pokuty za prodlení společnosti SAFEROAD s odevzdáním díla ve výši 514.584,22 Kč, a to i s ohledem, že k zjištění oprávněnosti pohledávky vyvozené z nároku na smluvní pokutu, by bylo potřeba provést složité dokazování, neboť by bylo potřeba zjistit skutečnou hodnotu ceny díla
- společnost SAFEROAD rozporuje vzájemné započtení obou pohledávek a požaduje doplacení zbylé částky za provedení prací v souladu s Prováděcí smlouvou č. 08PU-002426 na obnovu vodorovného dopravního značení na územní oblasti Most, Chomutov a Louny
- ŘSD tvrdí, že postupovala řádně ve věci odstoupení od Prováděcí smlouvy č. 03PU-001176 Odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách uzavřenou smluvními stranami dne 15. 12. 2017 s tím, že řádně předala podklady k plnění a staveniště vyplývající z této smlouvy společnosti SAFEROAD, resp. v souladu s ustálenou praxí a dohodou subdodavateli společnosti GEFAB CS spol. s r.o.
- ŘSD ČR tvrdí, že řádně uplatnila (a započítala) smluvní pokutu ve výši 514.584,22 Kč za prodlení společnosti SAFEROAD s odevzdáním díla v délce 76 dní od 16. 3. 2018 do 30. 5. 2018, sjednanou dle čl. 12. 1 Prováděcí smlouvy č. 03PU-001176 Odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách uzavřenou smluvními stranami dne 15. 12. 2017 v návaznosti na Rámcovou smlouvu č. 03PU-001176 Odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách uzavřenou smluvními stranami dne 2. 9. 2016.
- v řízení vedeném u Okresního soudu Plzeň-sever pod sp. zn. 8 C 161/2020 se společnost SAFEROAD jako žalobce proti žalovanému ŘSD ČR domáhá zaplacení částky ve výši

514.584,22 Kč jako dlužné částky za provedení díla dle Prováděcí smlouva č. 08PU-002426 na obnovu vodorovného dopravního značení na územní oblasti Most, Chomutov a Louny s tím, že neuznává sankční fakturu č. 3180013 vystavenou ŘSD ČR a je přesvědčena, že obě pohledávky nejsou způsobilé k vzájemnému započtení

4. Narovnání

4.1. Smluvní strany se dohodly na narovnání veškerých sporných práv a povinností, resp. závazků a pohledávek, uvedených v čl. 3 této Dohody následovně:

- a) ŘSD ČR se zavazuje do 30 dnů od uzavření této Dohody uhradit společnosti SAFEROAD částku ve výši 514.584,22, Kč na účet číslo: [REDACTED], [REDACTED], a to jako doplatek ceny díla dle daňového dokladu - faktury č. 100190258; smluvní strany se dohodly na prodloužení splatnosti této dílčí platby dle faktury č. 100190258 tak, že se prodlužuje na 30. den ode dne účinnosti této Dohody a společnost SAFEROAD proto nemá nárok na úroky z prodlení z částky 514.584,22 Kč za období ode dne 29. 6. 2019.(pozn. – den splatnosti dle uvedené faktury) do 30. dne ode dne uzavření této smlouvy;
- b) Společnost SAFEROAD se zavazuje do 30 dnů od účinnosti této Dohody uhradit ŘSD ČR částku ve výši 308.750 Kč na účet číslo: [REDACTED], [REDACTED], a to jako smluvními stranami sjednanou smluvní pokutu za prodlení společnosti SAFEROAD s odevzdáním díla dle čl. 12. 1 Prováděcí smlouvy č. 03PU-001176 Odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách uzavřenou smluvními stranami dne 15. 12. 2017 v návaznosti na Rámcovou smlouvu č. 03PU-001176 Odstraňování škod na silnicích I. třídy po dopravních nehodách uzavřenou smluvními stranami dne 2. 9. 2016;
- c) Společnost SAFEROAD se zavazuje do 10 dnů od úplné úhrady všech částek specifikovaných v čl. 4.1. písm. a) a písm. b) této Dohody vzít zcela zpět svou žalobu, projednávanou u Okresního soudu Plzeň-sever pod sp. zn. 8 C 161/2020, a navrhnout vydání usnesení o zastavení řízení z důvodu uzavření této Dohody. K tomuto návrhu se ŘSD ČR připojí do 10 dnů ode dne obdržení oznámení této skutečnosti ŘSD ČR. Smluvní strany se dohodly, že shodně navrhnou soudu, aby o nákladech předmětného řízení rozhodl tak, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu řízení.

4.2. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku dle čl. 4.1. písm. a) a písm. b) této Dohody:

- je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zákonný úrok z prodlení z řádně a včas nezaplacené částky ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů; tím není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že řádným a včasným splněním povinností smluvních stran dle čl. 4.1. této Dohody jsou mezi nimi narovnána ve smyslu ust. § 1903 a násl. občanského zákoníku veškerá sporná práva a povinnosti specifikovaná v čl. 3. této Dohody, a že vůči sobě nebudou v tomto rozsahu uplatňovat žádné další nároky. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že se tato Dohoda uzavírá výlučně ve vztahu ke sporným právům a povinnostem specifikovaným v čl. 3 této Dohody a nemá žádný vliv na obsah jiných vzájemných práv a povinností smluvních stran z jiných smluvních vztahů.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků této Dohody, elektronicky podepsaných osobami oprávněnými zatupovat smluvní strany.

5.2. Tato Dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

5.3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti pak dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že ujednání této Dohody zavazují i jejich případné právní nástupce.

5.5. Smluvní strany výslovně ujednaly, že ustanovení této Dohody jsou sjednána jako oddělitelné části ve smyslu § 576 občanského zákoníku. Bude-li některé ustanovení této Dohody shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z této Dohody a ostatní ustanovení této Dohody budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by smluvní strany tuto Dohodu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas. Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Dohodě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením.

5.6. Smluvní strany této Dohody prohlašují, že se důkladně seznámily s jejím obsahem, nemají vůči němu žádných výhrad a že tato Dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že tato Dohoda nebyla podepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
29.06.2023 22:54:23

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

generální ředitel

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.14
09:02:29 +02'00'

.....
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

jednatel