

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
„PID Novosibřinská, zast. Sídliště Rohožník, Praha 21, č. akce 2960103“**

Číslo Smlouvy Objednatele: A/3/19/4250/017

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 003/2019

Smluvní strany:

Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupení: při podpisu tohoto Dodatku s celkovou hodnotou plnění Smlouvy do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

xxxxxxxxx, ředitel investičního úseku

xxxxxxxxx, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

xxxxxxxxx, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

(dále též jako „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

PRO-CONSULT, s.r.o.

se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7

IČO: 26509172

DIČ: CZ26509172

zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spis. zn. C 86644

bankovní spojení: FIO banka, a.s.

č. účtu: 2900601994/2010

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 2819526640/0300

zastoupen: Petrem Coufalem, jednatelem

E-mail pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**smluvní strany**“)

**I.
Předmět dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo č.: A/3/19/4250/017 ze dne 05.04.2019, „PID Novosibřinská, zast. Sídliště Rohožník, Praha 21, č. akce 2960103“ (dále jen Smlouva) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.05. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy z důvodu nově vzniklých skutečností vycházejících z požadavků ÚMČ Praha 21 OŽPD a dotčených orgánů státní správy (MHMP ODO, PČR Di, DPP a ROPID). Jedná se o doplnění projektové dokumentace o Objekt SO 800 – Sadové úpravy a mobilář, Objekt SO 402.1 – Přeložka PRE, Objekt SO 402.2 – Přípojky NN, Objekt SO 401 – SSZ. V návaznosti na požadované parkové úpravy je nutno zpracovat nové řešení způsobu odvodnění, které je součástí Objektu SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy. Do předmětu plnění je nově zahrnuto zajištění vyjmutí části pozemku p.č. 4351/1, k.ú. Újezd nad Lesy z lesního pozemkového fondu (požadavek Lesy hl. m. Prahy). Z těchto důvodů dochází i k navýšení původní zasmluvněné částky za zajištění inženýrské činnosti.

Důsledkem je změna rozsahu stavebních úprav v rámci prováděného díla.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), jak níže uvedeno.

II.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se v rámci ceny za dílo mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	448 700,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	209 000,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	488 800,00 Kč
Cena celkem ze Smlouvy vč. Dodatku č.1 a 2 bez DPH	1 146 500,00 Kč

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Úprava dokumentace DUR/DSP	- do 8 týdnů od zveřejnění Dodatku č.2 k SoD v registru smluv
Zahájení inženýrské činnosti pro ÚR/SP	- do 2 týdnů od předání úprav dokumentace DUR/DSP Objednateli
Čistopis DUR/DSP a podání žádosti o ÚR/SP	- do 2 týdnů od získání všech kladných stanovisek DOSS
Dokumentace DPS vč. KRI+VV	- 4 týdnů od vydaného stavebního povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 2 uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č.2, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č.2, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 21. 7. 2023

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:

V Praze dne

za PRO-CONSULT, s.r.o.:

.....
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

.....
Petr Coufal
jednatel

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

Doplnění Objektu SO 800 – Sadové úpravy a mobiliář
Úprava Objektu SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy
Doplnění Objektu SO 401 – Světelné signalizační zařízení (SSZ 9.982)
Doplnění Objektu SO 402.1 – Přeložka PRE
Doplnění Objektu SO 402.2 – Přípojky NN (stavební příprava)
Vyjmutí části pozemku 4351/1 z LPF
Inženýrská činnost pro ÚR/SP

1) Úprava dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení DUR/DSP

Doplnění objektu SO 800 - Sadové úpravy a mobiliář	xxxxxxx,- Kč
Hodinová sazba	xxxxx,-/hod.
Počet hodin	xxxxxxx hod.
Úprava Objektu SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy	xxxxxxxx,- Kč
Hodinová sazba	xxxxxxx,-/hod.
Počet hodin	xxxxxx hod.
Doplnění Objektu SO 401 – SSZ	xxxxxxxx,- Kč
Hodinová sazba	xxxxxx,-/hod.
Počet hodin	xxxxxxxxx hod.
Doplnění Objektu SO 402.1 – Přeložka PRE	xxxxxxxx,- Kč
Doplnění Objektu SO 402.2 – Přípojky NN (stavební příprava)	
Hodinová sazba	xxxxx,-/hod.
Počet hodin	xxxxxxx hod.
Vyjmutí části pozemku 4351/1 z LPF	xxxxxxxxxxx,- Kč
Hodinová sazba	xxxxxxxxx,-/hod.
Počet hodin	xxxxxxxxxxx hod.
Cena bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
DPH 21%	xxxxxxxxx Kč
Celková cena s DPH	xxxxxxxxxxxxx,- Kč

2) Doplnění do dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Doplnění objektu SO 800 - Dendrologický průzkum + sadové úpravy	xxxxxxxxxxx,- Kč
Hodinová sazba	xxxxxxxxx,-/hod.
Počet hodin	xxxxxxx hod.
Doplnění Objektu SO 402.1 – Přeložka PRE	xxxxxxxxxxx,- Kč
Doplnění Objektu SO 402.2 – Přípojky NN (stavební příprava)	
Hodinová sazba	xxxx,-/hod.
Počet hodin	xxxxxx hod.
Objekt SO 401 – SSZ	48xxxxxxxx,- Kč
Hodinová sazba	xxxx,-/hod.
Počet hodin	xxx hod.
Cena bez DPH	xxxxxxxxxxx,- Kč

DPH 21%	xxxxxx,- Kč
Celková cena s DPH	xxxxx,- Kč

3) Inženýrská činnost pro ÚR/SP (IČ) – navýšení

Hodinová sazba	xxxx,-/hod.
Počet hodin	xxxxx hod.

Cena bez DPH	xxxxxxx,- Kč
DPH 21%	xxxxxxxxxxx,- Kč
Celková cena s DPH	xxxxx,- Kč

Rekapitulace ceny (1+2+3)

1) Úprava dokumentace DUR/DSP	xxxxxx,- Kč
2) Doplnění do dokumentace DPS	xxxxxx,- Kč
3) Inženýrská činnost pro ÚR/SP	xxxxxxxxxx,- Kč
Cena celkem bez DPH	xxxxxxx,- Kč
DPH 21%	xxxxxxxxx,- Kč
Cena celkem vč. DPH	xxxxxxx,- Kč