

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. ze dne 21.2.2023**  
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.**  
Sídlo: Československé armády 300/22, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 274 72 809  
Jednající: Miroslav Franc, jednatel  
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.**  
Sídlo / místo podnikání: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 422 28 573  
Jednající: Miloše Andrys - jednatel společnosti  
(dále jen „zhotovitel“)

**Úvodní ustanovení**

Předmětem dodatku jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Přístavba a stavební úpravy Letního kina“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 21.2.2023. Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce jsou sjednané se Zhotovitelem v režimu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), v podrobnostech viz Příloha č.1\_OZ1 (Změnový list) tohoto dodatku. Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 327 881,23 Kč bez DPH, tedy se mění na částku **4 099 931,65 Kč bez DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>3 772 050,42Kč</b>
Cena víceprací bez DPH	<b>728 285,31Kč</b> 19,3% z původní sjednané ceny
Cena méněprací bez DPH	<b>- 400 404,08 Kč</b> 10,6% z původní sjednané ceny
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH (po připočtení VCP a odečtení MNP)	<b>4 099 931,65 Kč</b>
DPH	<b>860 985,65 Kč</b>
Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH	<b>4 960 917,30 Kč</b>

Celková hodnota sjednaných změn činí 29,92 % hodnoty původní sjednané ceny.

4. **Termín pro provedení díla se upravuje na konečný termín 27.6. 2023.** Zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

**Příloha č.1\_OZ1** (Změnový list)

**Zhotovitel:**

**Objednatel:**

V Hradci Králové dne 19.6.2023

V Hradci Králové dne 19.6.2023

\_\_\_\_\_  
....., .....

\_\_\_\_\_  
.....