

číslo smlouvy objednatele: SMLO-241/1073/OST/20/2021

## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Silnice III/340 31, Mikulovice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

(A) **DSP a.s.**

IČ:275 55 917, DIČ: CZ27555917

Se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

Korespondenční adresa: Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Bankovní spojení: [REDACTED] s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

Zastoupená:

Ing. František Haburaj Ph.D. - předseda představenstva

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. František Haburaj Ph.D.

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

a

(B) **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED] s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

[REDACTED] náměstek pro výstavbu

(dále jen „Objednatel“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.08.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-241/1073/OST/20/2021, dne 28.4.2022 dodatek č. 1 a dne 14.10.2022 dodatek č. 2 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/340 31, Mikulovice**“.

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:**

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do **31.10.2023**, PDPS do **30.11.2023**

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

V Kostěnicích dne :

V Pardubicích dne :

DSP a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

**Ing. František  
Haburaj,  
Ph.D.** Digitálně podepsal  
Ing. František Haburaj,  
Ph.D.  
Datum: 2023.07.20  
16:01:59 +02'00'

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. František Haburaj Ph.D.  
předseda představenstva

**Ing.  
Miroslav  
Němec** Digitálně  
podepsal Ing.  
Miroslav Němec  
Datum: 2023.07.20  
14:34:33 +02'00'

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel

**DSP a.s.**Kostěnice 111  
530 02 KostěniceIČ: 275 55 917  
DIČ: CZ 275 55 917Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku  
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Žádost číslo: 2023\_07\_20-0002

Dne: 20. 07. 2023

**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**Doubravice 98  
533 53 PardubiceIČ: 000 85 031  
DIČ: CZ 000 85 031Věc: **Žádost o prodloužení termínu odevzdání díla**

Dobrý den.

Chtěli bychom Vás v souladu se smlouvou o dílo: **Silnice III/34031 Mikulovice**, číslo smlouvy: SML0-241/1073/OST/20/2021, požádat o **prodloužení termínu odevzdání díla**.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu odevzdání díla je **koordinace projekčních prací na opravách a vybudování nových chodníků v obci Mikulovice (investice vyvolaná obcí Mikulovice)**. Vlivem výše uvedených důvodů dojde ke zpoždění zpracování projektové dokumentace a celkovému zpracování a odevzdání díla.

Předpokládaný termín odevzdání díla je ve stupni DUSP do 31. 10. 2023, PDPS do 30. 11. 2023.

Omlouváme se za zpožděné odevzdání díla a případně způsobené komplikace.

S pozdravem

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Ing. František  
Haburaj,  
Ph.D.

Digitálně podepsal  
Ing. František  
Haburaj, Ph.D.  
Datum: 2023.07.20  
10:33:35 +02'00'