

DODATEK č. 1/2017

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PU-001216 ze dne 20.4.2016

(Zajištění stavebního dozoru vybraných oprav provozního úseku Závodu Brno)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel: HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zastoupený: , ředitelem a jednatelem
společnosti
IČ: 44961944

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

IV. Doba plnění, odst. 4.2.

- původní znění:

4.2. Poskytovatel je povinen provádět služby po dobu realizace jednotlivých staveb, příp. po jejich dokončení, a to vždy dle aktuální potřeby Objednatele, nejpozději do 02/2017 (dále jen „Doba plnění“).

- nové znění:

4.2. Poskytovatel je povinen provádět služby po dobu realizace jednotlivých staveb, příp. po jejich dokončení, a to vždy dle aktuální potřeby Objednatele, nejpozději do 04/2017 (dále jen „Doba plnění“).

Zdůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba „I/52 Mikulov – průtah“ bude dokončena v termínu 04/2017, je nezbytné posunout termín plnění související činnosti, kterou je výkon stavebního dozoru.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 03PU-001216 ze dne 20.4.2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: - 6 -02- 2017

V Brně dne

Za poskytovatele:

V Brně dne

27 -01- 2017

ředitel Závodu Brno

ředitel/a jednatel společnosti