



DODATEK č. 1/2015

ke smlouvě č. 03PT-001748, ze dne 16.7.2014
číslo dodavatele 1903

("I/23 hranice okresu Třebíč - Vysoké Popovice-Rosice - Kývalka, V úsek - aktualizace DSP, IČ - SP, PDPS ")

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
Zastoupený: ředitel Závodu Brno

Poskytovatel: VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČ: 469 95 447
Zastoupený: , jednatelem

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1/2014 ve znění:

V identifikačních údajích objednatele dochází k následující změně:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
Zastoupený: Ing. Věrou Hoderovou, pověřenou řízením Závodu Brno

Původní znění:

článek 5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- | | |
|--|---------------|
| - zpracování projektové dokumentace DSP | do 31.01.2015 |
| - zajištění pravomocných stavebních povolení | do 30.08.2015 |
| - zpracování projektové dokumentace PDPS | do 30.11.2015 |

Nové znění:

článek 5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- | | |
|--|---------------|
| - zpracování projektové dokumentace DSP | do 30.11.2015 |
| - zajištění pravomocných stavebních povolení | do 31.03.2016 |
| - zpracování projektové dokumentace PDPS | do 30.04.2016 |

Důvodem k prodloužení termínu je nutnost koordinace projektu silnice se stavbou kanalizace, kterou zajišťuje město Rosice. V letošním roce proběhne první etapa výstavby kanalizace, druhá etapa výstavby kanalizace proběhne až v roce 2016. Výstavba komunikace může být realizována vždy až po opravě kanalizace.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.
Dodatek č. 1/2015 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 03PT-001748 ze dne 16.7.2014.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 19 -01- 2015

pověřena řízením Závodu Brno

Za poskytovatele:

VIAPONT, s.r.o.

V Brně dne 15.1.2015

jednatel