

Dodatek č. 1/2012

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-000528 ze dne 26.4.2012
(na stavbu I/40 Valtice, křižovatka)
č. zhotovitele 1700

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
Zastoupeno ve věcech smluvních: , ředitelem
Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel

VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno
Zastoupené: jednatelem
IČ: 46995447

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č.1/2012 ve znění:

V identifikačních údajích objednatele dochází k následující změně:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: pověřenou řízením
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Článek V. DOBA PLNĚNÍ – 5.1

- původní znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- zpracování projektové dokumentace do 11/2012

- nové znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- zpracování projektové dokumentace v konceptu do 30.11.2012
- zpracování čistopisu k připomínkování do 30.9.2013
- odevzdání čistopisu do 31.10.2013

Článek XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY - 11.1

- původní znění:

Podkladem pro úhradu bude faktura s náležitostmi daňového dokladu vystavena poskytovatelem po splnění dílčích částí služeb (tj. po protokolárním převzetí jednotlivých projektů, popř. doložení pravomocných stavebních povolení) a doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených oprávněným pracovníkem objednatele. Záloha se poskytuje do výše plnění.

- nové znění:

Podkladem pro úhrady budou dílčí faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavené poskytovatelem po splnění dílčích částí služeb (tj. protokolárním převzetí jednotlivých projektů, popř. doložení pravomocných stavebních povolení) a doložené soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených oprávněným pracovníkem objednatele a to takto: Po odevzdání konceptu projektové dokumentace bude uhrazeno 50% z celkové ceny díla tedy: 231 400,-Kč bez DPH + 46 280,-Kč DPH = Celkem 277 680,-Kč. Po odevzdání čistopisu projektové dokumentace bude uhrazeno zbylých 50% z celkové ceny díla tedy: 231 400,-Kč bez DPH + 346 280,-Kč DPH = Celkem 277 680,-Kč.

Zdůvodnění: Ke změně termínového plnění smlouvy dochází z důvodu nemožnosti dopracovat projektovou dokumentaci ve stupni PDPS, jelikož doposud nebylo vydáno stavební povolení na akci „I/40 Valtice, křižovatka“ a do čistopisu PDPS je nezbytné zapracovat připomínky, které budou stanoveny ve vydaném stavebním povolení. Vzhledem k tomu, že nedodržení původního termínu plnění není zaviněno poskytovatelem, dohodly se smluvní strany na uhrazení rozpracovanosti části projektové dokumentace. S ohledem na to byly upraveny platební podmínky.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované mandátní smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2012 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-000528 ze dne 26.4.2012.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 15. 11. 2012

V Brně dne 13.11.2012

pověřena řízením

jednatel