

Dodatek č. 5/2016

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-000528 ze dne 26.04.2012 ve znění dodatku č. 1/2012 ze dne 15.11.2012, dodatku č. 2/2013 ze dne 25.09.2013, dodatku č.3/2014 ze dne 26.06.2014 a dodatku č. 4/2015 ze dne 30.09.2015
(na stavbu I/40 Valtice, křižovatka)
č. zhotovitele 1700

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
Zastoupený ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel

VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno
Zastoupené: jednatel
IČ: 46995447

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č.5/2016 ve znění:

Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu.

K ukončení smluvního vztahu dochází z důvodu nemožnosti dopracovat projektovou dokumentaci ve stupni PDPS, jelikož doposud nebylo vydáno stavební povolení na akci „I/40 Valtice, křižovatka“ a do čistopisu PDPS je nezbytné zapracovat připomínky, které v něm budou stanoveny. Vydání stavebního povolení je vázáno na majetkoprávní přípravu stavby, kde trvá problém spoluvlastníka pozemku, ke kterému má být zřízeno věcné břemeno. S ohledem na skutečnost, že nelze predikovat vydání stavebního povolení, dohodly se smluvní strany na ukončení díla v rozpracovanosti.

Koncept dokumentace byl předán objednateli 11/2012 a faktura vystavená na 50% ceny díla byla uhrazena 01/2013. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Objednatel a Poskytovatel dohodli, že proti sobě nebudou uplatňovat žádné finanční ani jiné nároky

Dodatek č. 5/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-000528 ze dne 26.4.2012 ve znění dodatku č. 1/2012 ze dne 15.11.2012, dodatku č. 2/2013 ze dne 25.09.2013, dodatku č. 3/2014 ze dne 26.06.2014 a dodatku č. 4/2015 ze dne 30.9.2015

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 30-09-2016

V Brně dne 29-09-2016

ředitel Závodu Brno

jednatel