

CES: 2664/22/IVLO

Číslo a název stavby: UL038520 Nová trafostanice – 22/0,4kV-1x160Kva TS UL_0132

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 22226

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.12.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana
k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, spisová značka B 706
zastoupená: Ing. Janem Kokešem, předseda představenstva a Vladimírem Jehličkou, DiS.,
Mgr. Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzkněchem a Libuší Tintěrovou,
členy představenstva

zástupce pro věci technické:
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ262743221
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 2053300217/0100
telefon:
fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je
.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku 3.2 takto:

Dokončení stavby do 31.08.2023

z důvodu změny požadavku na technické vybavení trafostanice ze strany ČEZ

2.2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby, které je uvedeno v návrhu změny, který je přílohou Dodatku.

Původní cena dle SOD:	1 597 255,00 Kč bez DPH
Cena VCP ZI č.1:	+ 52 941,70Kč bez DPH
Nově navržená cena:	1 650 196,70 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Rozpočet ke ZL č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Litoměřicích, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost
415 50 Teplice, Přítkovská
IČ 49099469, DIČ CZ490

20

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost

člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: C2627 43 881
www.cht.cz
101

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2023	
Zhotovitel: Chládek a Tintěra a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 29.05.2023	
Název akce: Ústí n.L. , ČS Krásné Březno – Autoškola NOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV 250kVA – č. UL_0132					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Projekt IO 04 Trafostanice je součástí zakázky ÚSTÍ N.L., ČS Krásné Březno – Autoškola. V IO 04 Trafostanice není řešeno dočasné připojení stávající ČS na novou trafostanici. Provizorní přepojení napájení stávající ČS Autoškola na novou TS je řešeno v PS 02 Elektro a ASŘ, který je součástí výše uvedené zakázky. Pro toto připojení budou nutné výkopové práce, demolice nákladové rampy, která je v trase a položení kabelů. Toto řešení bylo projednáno na jednání dne 5.12.2022 viz. zápis. Tímto bude zachován chod zařízení po dobu výstavby nové ČS.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	Nepředvídatelné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 52 941,70 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
SoD	1 597 255,00 Kč bez DPH		(číslem/slovy):		
ZL 1	52 941,70 Kč bez DPH		71 dnů, do 31.08.2023		
Celkem	1 650 196,70 Kč bez DPH				
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 52 941,70 Kč bez DPH tj.3,31% Nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (RPT, foto, situační výkres): x					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[Redacted signature]

P

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

[Redacted signature]

23

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

[Redacted signature]

23

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

[Redacted signature]

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.