

**Dodatek č. 1**  
**k příkazní smlouvě č. 2021/01033/OTSMI**

dle ust. § 2430 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „OZ“)

---

1.

**SMLUVNÍ STRANY**

**Příkazce: Městská část Praha 3**  
sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3  
zastoupena: Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3,  
k podpisu na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D.  
IČ: 00063517  
DIČ: CZ00063517

**dále jen „příkazce“**

a

**Příkazník: CONTRACTIS, s.r.o.**  
IČ / DIČ: 25727737/ CZ25727737  
Sídlo: Nad Zámečnicí 1841/34, 150 00 Praha 5  
zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 64790  
zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
➤ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**dále jen „příkazník“**

**společně také jako „smluvní strany“**

2.

**PŘEDMÉT DODATKU**

Příkazník a příkazce uzavřeli dne 28. 6. 2021 příkazní smlouvu č. 2021/01033/OTSMI (dále jen „smlouva“), na jejímž základě se příkazník zavazuje na účet příkazce a jeho jménem zajistit výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a souvisejících úkonů a činností při realizaci investiční akce (stavby) „**Stavební úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3, Táboritská 15/22, 16/24, 17/26**“ (dále jen „stavba“).

Vlivem neočekávaného zjištění odborným průzkumem konstrukcí objektu po zahájení stavby, který nebyl předmětem projektu, byl zjištěn rozsáhlý výskyt azbestu. Odborné odstranění azbestu se

ukázalo jako značně nákladné a časově náročné a tím došlo k prodloužení termínu provádění stavby o 150 dnů.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. X odst. 10.1. smlouvy a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění čl. V takto:

<b>Výkon činnosti dle příkazní smlouvy</b>	<b>1.925.000,- Kč bez DPH,</b>	<b>2.329.250,- Kč s DPH</b>
<b>Návýšení tímto dodatkem č. 1</b>	<b>57.750,- Kč bez DPH,</b>	<b>69.877,50 Kč s DPH</b>
<b>Celkem dle příkazní smlouvy a dod. č. 1</b>	<b><u>1.982.750,- Kč bez DPH,</u></b>	<b><u>2.399.127,50 Kč s DPH</u></b>

Současně se doplňuje čl. VI odst. 6.1. poslední věta takto:

**Příkazník se zavazuje provést nasmlouvané činnosti do 31.7.2023.**

### 3.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); zveřejnění neprodleně zajistí příkazce.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Praze, dne .....

V Praze, dne .....

.....  
**RNDr. Jan Materna, Ph.D.**

pověřený člen rady  
Městské části Praha 3

.....  
**Ing. Zbyněk Pavlas**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 12.7. 2023 č. 485.