

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-4123/2020/JAN

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5413520024

Číslo jednací:

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

APRIS 3MP s.r.o.

se sídlem Praha 6 – Suchbát, K Roztokům 190/30a, PSČ 165 00

IČO: 271 83 912 DIČ: CZ27183912

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: oddíl C, vložka 102676

zastoupená Ing. arch. Miroslavou Tylšovou, jednatelkou

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 4 – Michle, Baarova 231/36, PSČ 140 00

číslo smlouvy: **0722020**
(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18. prosince 2020 uzavřely Smlouvu č. E618-S-4123/2020 na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně“ ve znění jejích dodatků č. 1,2,3,4 a 5, s účinností Smlouvy ke dni 13. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla: 4,949.950,-- Kč bez DPH

Dodatek č. 4 219.800,-- Kč bez DPH

Celkem 5,169.750,-- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, resp. bodu 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 4 + 5 Smlouvy.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání s městem Františkovy Lázně a Českými drahami vč. znaleckých posudků.
2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **62 300,-- Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že se přidává další dílčí etapa prací č. 6a. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Datum předání: 15. července 2023

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4.** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání s městem Františkovy Lázně a Českými drahami + znalecké posudky nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 62 300,--Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 1,2 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **5,7 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 5,7 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3. a příloh č. 1.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla** o zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání s městem Františkovy Lázně a Českými drahami + znalecké posudky
- 2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a doplňuje se novým textem v tomto znění:**

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené Dílo (DUSP, PDPS, autorský dozor) zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena díla bez DPH: 5.232.050,--Kč bez DPH

Slovy: „pětmilionůdvěstětřicetdvatisícadesát“ korun českých

3. Příloha č. 4 – Rozpis ceny díla a Příloha č 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 a přílohy č. 5. Doplňuje se znění přílohy č. 4 a 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Dodatku a jeho nedílnou součástí.

Článek 6 – Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 3 odst. 3.8 této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání s městem Františkovy Lázně a Českými drahami + znalecké posudky – fakturovaná částka 62 300,-- Kč

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Přidává se dílčí etapa č. 6.a) s termínem plnění 15. července 2023

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování Díla dle čl. 4 odst. 4.2. této Smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

Po předání výše uvedených prací

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny Díla

příloha č. 2 (příloha 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Za objednatele:

V Praze



20.07.2023 08:57

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze dne 12. 5. 2023



Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.20
16:49:18 +02'00'

Ing. arch. Miroslava Tylšová
jednatelka
APRIS 3MP s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

CENA ZA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS (PODLE ČLENĚNÍ NA ZÁKLADNÍ A DODATEČNÉ SLUŽBY) A AUTORSKÉHO DOZORU:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování Návrhu stavby, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vč. všech dílčích odevzdání	hod	■	■	■
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS vyjma příloh G, H, I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPP (chodníky a zpevněné plochy)	hod	■ ■	■ ■	■ ■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) – příloha dokumentace část G (chodníky a zpevněné plochy)	hod	■ ■	■ ■	■ ■
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■

6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod.			
6.a	Přepracování geodetické dokumentace včetně znaleckých posudků.	Hod.			62 300,--
7	Definitivní odevzdání Návrhu stavby, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks			
8	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
9	Definitivní odevzdání Návrhu stavby, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks			
10	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
Celkem za základní služby:					

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
11	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
12	Geodetické práce	km	■	■	■
13	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	hod	■	■	■
14	Pasportizace hodnotných prvků + Inventarizace stavebních prvků dle platných metodik NPÚ	hod	■	■	■
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
16	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
17	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■

19	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP - - dotační program OPŽP	hod	■	■	■
20	Propagace, Vizualizace	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace stavby (předpoklad 12 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
5 232 050,-- Kč	1 098 730,50 Kč	6 330 780,50 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP:

■	■	■
---	---	---

Cena za zpracování PDPS:

■	■	■
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru:

■	■	■
---	---	---

Rozpis jednotlivých položek ceny díla podle členění na dílčí etapy zpracování a pdps a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3. Dílčí etapa	■	■
4. Dílčí etapa	■	■
5. Dílčí etapa	■	■
6. dílčí etapa	■	

6.a. dílčí etapa	62 300,-- Kč	
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
Celkem:	5 232 050,-- Kč	6 330 780,50 Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy		
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-		
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh stavby k závěrečnému odsouhlasení odevzdá Zhotovitel min. 14 dní před koncem etapy. Oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby nebo odstoupení od smlouvy – vydá Objednatel ve lhůtě do 14 dní od odevzdání Návrhu stavby Zhotovitelem k závěrečnému odsouhlasení.	Předávací protokol + Oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby nebo odstoupení od smlouvy		
2. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro část díla		
3. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu		
4. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení, bez položkového rozpočtu Etapa 4a PDPS objektu D.2.2.1 SO-00-7101 Výpravní budova /komplet stavařina, profese, bez přístřešků část výpisu PDPS objektu D.2.1.6 Likvidace dešťových vod PDPS objektu D.2.3.6 Přípojka elektro NN a areálové osvětlení Etapa 4b Dokumentaci objektu D.2.2.1 SO-00-71-01 Výpravní budova /přístřešek/ Dokumentaci objektu D.2.1.8 Zpevněné plochy, dopravní řešení, rozdělení investic město/SŽ	Předávací protokol pro část díla		
5. Dílčí etapa	Do 31.8.2022	Nabytí právní moci společného povolení a definitivní předání DUSP vč. dokladové části a SP	Předávací protokol pro část díla		

