

Dodatek číslo 1

ke smlouvě o dílo č. 5322053788 uzavřené dne 5. 9. 2022
na integraci systému GINIS a ICZ DESA

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších
předpisů.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupen:	Statutární město Brno
Se sídlem:	JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
DIČ:	44992785
Bankovní spojení:	CZ44992785
	Česká spořitelna, a.s.,
	Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu:	111211222/0800
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. David Menšík, vedoucí OMI MMB
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. David Menšík, vedoucí OMI MMB
Číslo Smlouvy:	5322053788

Zhotovitel:

Zastoupen:	ICZ a.s.
Se sídlem:	Antonínem Drahovzalem, na základě plné moci
IČO:	Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00
DIČ:	25145444
Společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4840	CZ699000372
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	2109164825/2700
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Jan Veleba, projektový vedoucí
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Antonín Drahovzal, na základě plné moci
Číslo smlouvy:	

Pro účely tohoto dodatku se uvedené smluvní strany označují jako Objednatel a Zhotovitel.
Dále společně jako „Smluvní strany“. Smlouva o dílo č. 5322053788 uzavřená dne 5. 9. 2022 je
pro účely tohoto dodatku označována jako „Smlouva“.

Článek 2
Předmět dodatku ke smlouvě

- 2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě je prodloužení lhůty realizace a úprava harmonogramu plnění v příloze č. 2 Smlouvy.
- 2.2 Bod 3.1 článku č. 3 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
3.1 Dílo se Zhotovitel zavazuje provést nejpozději do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.
- 2.3 Obě smluvní strany dohodly na novém znění Přílohy č. 2 smlouvy Harmonogram plnění a platební milníky, kdy toto původní znění se ruší a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 2, které je přílohou tohoto dodatku.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Podle ZoRS bude tento dodatek Objednatel zveřejněn v registru smluv.
- 3.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.3 Další ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají po řádném uvážení, svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho dodatek č. 1 ke Smlouvě podepisují.
- 3.5 Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě je následující příloha:

Příloha č. 2 Smlouvy Harmonogram plnění a platební milníky

Doložka:

Tento Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi R9/040 dne 28. 6. 2023.

V Brně dne 4. 7. 2023


V Praze dne 13. 7. 2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTR
Odbor m
Malin
60

za statutární město Brno
Ing. David Menšík
vedoucí OMI MMB



Antonín Drahovzal
na základě plné moci

Harmonogram plnění a platební milníky

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po jednotlivých fázích tvořících dílčí plnění Díla. Fáze provádění díla jsou stanoveny v následující tabulce:

Název fáze	Výstupy fáze (předané plnění) [seznam]	Termín ukončení fáze (termín převzetí plnění) $[T + t]^*)$	Platební milník (k termínu ukončení fáze) [ano/ne]	Cena za dílčí plnění k platebnímu milníku [Kč bez DPH]
Definice projektu	Zápis z úvodního jednání projektu (kickoff)	T		
Návrh řešení	Komunikace s dodavatelem GINIS v rámci přípravy na integraci s ICZ DESA	T+60		
Realizace	Konfigurace aplikace ICZ DESA	T+120		
Příprava provozu	Ověření integrace na vzorku dat	T+150		
Ověřovací provoz	Realizace integrace produkčních dat Protokol o zahájení produktivního (ostrého) provozu Protokol o závěrečné akceptaci díla jako celku	T+420	ano (povinný)	488 400,00
CENA CELKEM				488 400,00

- *) T – datum účinnosti Smlouvy
t – počet kalendářních dnů od data účinnosti Smlouvy

Pozn. Tabulka obsahuje předvyplněné fáze podle standardní metodiky projektového řízení Objednatele. Fáze a jejich výstupy mohou být Zhotovitelem modifikovány, tj. řádky v tabulce změněny, vypuštěny či nové přidány. Výjimku tvoří povinnost zavést fázi **Návrh řešení** a její výstup **Detailní návrh systému** a povinnost zavést fázi **Ověřovací provoz** a její výstup **Protokol o závěrečné akceptaci díla jako celku**. Zhotovitel je povinen zachovat platební milník na poslední fázi **Ověřovací provoz** a na ukončení této fáze alokovat minimálně 10 % z celkové ceny díla. Harmonogram je platný v případě zajištění nutné součinnosti dodavatele systému GINIS a dostatečné kapacity vlastních uživatelů.

