

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 21 - Nep./3111,5171/2023
evidenční číslo Objednatele: 1323100140

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 117590753/0300
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc: Ing. Jan Coufal
dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: INSTAVA s.r.o.
Sídlo: Rostislavovo náměstí 51/34, Brno 612 00
adresa pro doručování: Rostislavovo náměstí 51/34, Brno 612 00
zastoupená: Josefem Valáškem – jednatelem společnosti
stavbyvedoucí: Josef Valášek
IČ: 63497379 DIČ: CZ63497379
bankovní spojení, č.ú Raiffeisen Bank 748 267 5001/5500
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno.
oddíl. C vložka 22492

uzavřeli Dodatek č.1 v tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl o výběru nejhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Oprava rozvodů vody mezi vodoměrnými šachtami a budovami MŠ Kachlíkova 17,19 a 21 v Brně-Bystrci.**“ v IKVZ dne 9.6.2023.

Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy, která je změnou závazku dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek z rozpočtu MČ Brno-Bystrc, kdy dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky lze sjednat s dodavatelem původní veřejné zakázky malého rozsahu pokud jsou nezbytné a celkový rozsah dodatečné zakázky nepřekročí 30% ceny původní zakázky.

Článek II. Změna smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že text v Čl. IV. Cena díla v odst. 4.1. se mění a bude mít následující znění:

Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů včetně DPH,

Cena díla bez DPH: 573 679,80 Kč

DPH činí: 120 472,80 Kč

Cena CELKEM ve výši: 694 152,60 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - protokol o změna díla – Změnový list č. 1
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
5. K podpisu smlouvy je na základě usnesení Z 9/1., bod 3.10 ze dne 19.10.2022 a Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválených usnesením RMČ 9/8., bod 6.2.03 dne 17.5.2023 oprávněn místostarosta MČ Brno-Bystrc RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.
6. Tento dodatek byl schválen Interní komisí veřejných zakázek dne 18.7.2023

V Brně dne 18.7.2023

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.
místostarosta MČ Brno-Bystrc

Josef Valášek
jednatel INSTAVA s.r.o.

Za správnost: Ing. Bárta

Příloha: Změnový list