**Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU****Národní
plán
obnovy**

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ

ke smlouvě o dílo „VN Rybná“ č. S944/2021/377/Paš
ze dne 14. 2. 2022
(dále též „dohoda“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy na základě pověření dle Základní směrnice 2/2023 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy,

tel.: [redacted], email: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], email: [redacted][redacted]
tel. [redacted] e-mail: [redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

zastoupená Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

ve věcech technických jedná: Ing. Jaroslav Zvánovec, autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: 387 221 549, e-mail: info@zvanovec.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 86-8606050287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „strany dohody“ a každý jednotlivě jako „strana dohody“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vyrovnání (dále jen „dohoda“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Strany dohody uzavřely dne 14. 2. 2022 Smlouvu o dílo č. S944/2021/377/Paš, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN Rybná“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 11. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 29. 3. 2023. (dále jen „smlouva.“).
2. Z důvodu víceprací na stavebním objektu SO 01 – Oprava tělesa hráze bylo nutné na základě geodetického zaměření vzdušné strany hráze po odstranění pařezů a následném odstranění nevhodné zeminy doplnit větší množství materiálu oproti předpokladu. Tyto práce si vyžádaly vícepráce ve výši 42 150,83 Kč bez DPH, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této dohody. Veškeré uvedené změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 3 ze dne 23. 6. 2023, který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této dohody.
3. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených víceprací.

II.

Předmět dohody

1. Strany dohody se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I dohody dohodly na ceně víceprací, a to:

Cena dle smlouvy o dílo	2 762 366,99 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 1	35 918,60 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 2	122 423,47 Kč bez DPH
Cena víceprací dle této dohody	42 150,83 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	2 962 859,89 Kč bez DPH


III.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi stranami dohody právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.


2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; strany dohody pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody (příp. i smlouvy) včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
5. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací dle změnového listu č. 3

V Benešově, dne:
dle elektronického podpisu
za objednatele:



Lesy České republiky, s.p.

V Českých Budějovicích, dne:
dle elektronického podpisu
za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Zvanovec
předseda správní rady
ZVÁNOVEC a.s.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	3	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	VN Rybná		
Zhotovitel akce	Zvánovec a.s., Rudoflovská tř., 370 01 České Budějovice, IČO: 26026279		
Charakter akce (I/N)	I	S944	377
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	S944/2021/377/Paš, 14.2.2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	2 762 366,99
Dodatky SoD, datum uzavření	Dodatek č.1 k SoD, 7.11.2022, Dodatek č. 2 k SoD, 28.11.2022		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	2 920 709,06		
Specifikace (popis) změny			
Změna: doplnění materiálu na vzdušné straně hráze			
Na stavebním objektu "SO 1 – Oprava tělesa hráze" byl zjištěn nesoulad mezi PD a skutečností. Pro dodržení sklonu vzdušné strany hráze dle PD bude doplněn materiál v objemu 156,25 m3 na vzdušném líci hráze.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Na základě geodetického zaměření vzdušné strany hráze byl zjištěn nesoulad dokumentace a skutečnosti, který vznikl po odstranění pařezů a následném odstranění nevhodné zeminy na vzdušné straně hráze ve větší mocnosti, než předpokládala PD.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 2 Řezy hrází + situace			
Příloha č. 3 Geodetické zaměření			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	42 150,83		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	200 492,90		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	7,26		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	2 962 859,89		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS			
správce toků			
Vedoucí ST			
Dodavatel		Ing. Jaroslav Zvánovec	
Dodavatel			
Záznamy o změnách ve SD			
Deník č. 3, list č. 2629130			
Deník č. 3, list č. 2629134			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 03	Doplnění materiálu na vzdušné stra	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
ZMĚNY	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
011/22	VN RYBNÁ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	011/22
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	42 150,83	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0,00	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem		42 150,83	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS		0,00	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS		42 150,83	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		42 150,83	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		42 150,83 Kč	
DPH	21,0 %		8 851,68 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč	
DPH	0,0 %		0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			51 002,51 Kč	

Poznámka :

Stavba :	011/22 VN RYBNA	Rozpočet :	ZL 03
Objekt :	ZMĚNY Změny v průběhu výstavby	Doplnění materiálu na vzdušné straně hr	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
V Vícepráce	42 150,83	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	42 150,83	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	42 151	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	42 151	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	42 151	0
Zařízení staveniště	0	0,0	42 151	0
Provoz investora	0	0,0	42 151	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	42 151	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	42 151	0
Geodetické práce	0	0,0	42 151	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	011/22 VN RYBNÁ	Rozpočet: ZL 03
Objekt :	ZMĚNY Změny v průběhu výstavby	Doplnění materiálu na vzdušné straně hráze dle PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	V	Vícepráce				
1	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	m3	156,25	79,20	12 374,79
2	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šac	m3	156,25	125,61	19 626,22
		mezi řezy IV-V: $(0,0+0,656)/2 \cdot 14,73$		4,83		
		mezi řezy V-VI: $(0,656+1,132)/2 \cdot 11,76$		10,51		
		mezi řezy VI-VII: $(1,132+1,872)/2 \cdot 12,53$		18,82		
		mezi řezy VII-VIII: $(1,872+2,107)/2 \cdot (17,16-2)$		30,16		
		mezi řezy VIII-IX: $(2,107+4,862)/2 \cdot (14,19-2)$		42,48		
		mezi řezy IX-X: $(4,862+2,6)/2 \cdot 10,5$		39,18		
		mezi řezy X-XI: $(2,6+0,0)/2 \cdot 7,9$		10,27		
3	122251404	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skup	m3	156,25	64,96	10 149,82
	Celkem za	V Vícepráce				42 150,83