

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OD-VZMR-2022-02

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

rnštýnské náměstí 1
0 21 Pardubice
cech smluvních:
cech technických:

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.

Se sídlem: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:

IČO: 25292161 DIČ: CZ25292161

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2532

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 8.11.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. OD-VZMR-2022-02 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace („Rekonstrukce zastávek MHD - PD“) pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti pro rekonstrukci zastávek MHD:

- MHD – Polabiny, Okrajová (U Kauflandu) – směr z města;
- Blahoutova – směr z města;
- Blahoutova – směr do města;
- Dukla pošta – směr z města;
- Slovany, Dašická – směr do města;
- Slovany, Dašická – směr z města;

- Svítkov škola – směr z města;
- Svítkov škola – do města;
- Sukova – směr do města;
- Kpt. Bartoše – směr z města;
- Kpt. Bartoše – směr do města
(dále jen DÍLO).

V průběhu projekčních prací při projednávání návrhu Rekonstrukce zastávek MHD vyvstal požadavek na rozšíření předmětu díla o úpravu cyklistů v prostoru zastávky MHD Okrajová, na záměnu umístění zastávky MHD Svítkov – škola do vedlejší ul. Školní a požadavek na vyřešení vedení cyklistů z centra spolu s úpravou 3 ks svítidel veřejného osvětlení.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během projektové přípravy se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o víceprací, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, a v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 53.800 Kč bez DPH.

II.

1. S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedené přílohy č. 1 tohoto dodatku, a v důsledku toho dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, odstavec 1, a to následovně:

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za DÍLO nově takto:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	Kč
Cena víceprací dle Dodatku č.1 bez DPH	Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH	Kč
DPH 21 %	Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 a včetně DPH.....	Kč

III.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly i na změně termínu dokončení kompletního DÍLA, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k dokončení kompletního DÍLA, jež zní:

Termín provedení celého kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.: - zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DPS) a inženýrské činnosti (IČ) pro všechny zastávky včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV. smlouvy — nejpozději do 30.4.2023

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín provedení celého kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.: - zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení

stavby (DPS) a inženýrské činnosti (IČ) pro všechny zastávky včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV. smlouvy — do 30.5.2023

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. OD-VZMR-2022-02 ze dne 8.11.2022 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti beze změny.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

Příloha č. 1: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo OD-VZMR-2022-02

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 3.5.2023 č. usnesení R/1198/2023

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Primátor města

Předseda představenstva



VAŠE VIZE.
NÁŠ PROJEKT.

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

tel. +420 466 055 111
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Váš dopis / ze dne

Naše značka
3111/22/208

Vyřizuje / linka
Karlovcová/724111634

V Pardubicích dne
29.3.2023

Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. OD-VZMR-2022-02

Vážení,

dne 8. 11. 2022 byla mezi našimi stranami uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem plnění je „**Rekonstrukce zastávek MHD – PD**“, Vaše č. smlouvy OD-VZMR-2022-02.

V průběhu projekčních při projednání návrhu Rekonstrukce zastávek MHD vyvstal požadavek na rozšíření předmětu díla o úpravu vedení cyklistů v prostoru zastávky MHD Okrajová, na změnu umístění zastávky MHD Svítkov – škola do vedlejší ul. Školní a požadavek na vyřešení vedení cyklistů z centra spolu s úpravou 3 ks svítidel veřejného osvětlení. Vše je uvedeno v zápisu z jednání – viz příloha.

Vzhledem k výše uvedeným úpravám a rozšíření PD žádáme o navýšení ceny a prodloužení termínu plnění o 30 dnů.

Cena úprav celkem činí 53 800,- Kč z toho:

- MHD – Polabiny, Okrajová (U Kauflandu) – směr z města
- Svítkov škola – oba směry
- Blahoutova – oba směry

Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým bude upraven článek II. Termín a místo plnění v odstavci 1. (do 30.5.2023) a článek III. Cena za DÍLO v odstavci 1.

Žádáme Vás o stanovisko.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem

Příloha: Zápis z jednání