

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/2441/2022

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem:

zastoupeno

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2023:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

Ing. Helena Bogoczová, MPA

jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Helena Bogoczová, MPA,

vedoucí Odboru majetkového

a) technických:

telefon:

e-mail:

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

1.2 MEROPS spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16697

zastoupena:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Ing. Jiřím Wawrzyczkem, jednatelem

Strojnická 374, 735 62 Český Těšín

25394282

CZ25394282

Smluvní strany uzavřely dne 21. 03. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/2441/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné Hranicích – vnitřní areál**“ (dále též

„stavba“ nebo „dílo“) dle technické dokumentace vč. položkového rozpočtu (dále jen „technická dokumentace“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+114 124 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši – **415 645,70 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o 301 521,70 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.095.235,53 Kč
--------------	------------------------

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4 793 713,83 Kč
--------------	------------------------

”

3. Společná a závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

V Karviné
za objednatele



.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového,
na základě pověření
ze dne 02.01.2023

V Českém Těšíně
za zhotovitele



.....
za MEROPS, spol. s r.o.
Ing. Jiří Wawrzyczek
jednatel

PŘÍLOHA Č. 1 - ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné - Hranicích - vnitřní areál

Objednavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: MEROPS spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 10.7.2023

Rekapitulace

cena dle SOD	5 095 235,530
méněpráce	-415 645,700
vícepráce	114 124,000
cena po změnách	4 793 713,830

Méně práce

4	622448112	Omítka venk. stěn, silikonová, hlazená, hr. 2 mm (sloupy)	m2	-74,800	405,000	-30 294,000
14	625259139	Kontaktní zateplovací systém z bílého fasád. polystyrenu hr. 30 mm (střpy)	m2	-65,000	1 011,000	-65 715,000
20	944944102	Ochranná síť z umělých vláken bez obrátkovosti	m2	-1 791,500	155,000	-277 682,500
33	771411810	Demontáž soklů pórů. kladených do malty	kont	-3,000	10 800,000	-32 400,000
34	783201811	Odstranění nátěrů z kovu. stav. doplňk. konstr. obroušením	m2	-38,525	97,000	-3 736,925
35	783522000	Nátěry klemp. konstr. syntetické dvojnásobné a zákl. nátěr	m2	-38,525	151,000	-5 817,275
CELKEM						-415 645,700

Více práce

	Interiérová horizontální žaluzie, lamela š.25mm, ovl.řetízkem	m2	71,000	410,000	29 110,000
	sklo mléčné	m2	3,880	1 770,103	6 868,000
	Výměna oplechování římsy včetně spádového polystyrénu, hlavní vstup - demontáž stávajícího oplechování, dodávka + montáž nového oplechování	soub	1,000	78 146,000	78 146,000
CELKEM					114 124,000