

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO č. 2023/003**

uzavřené dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel:**

**Obchodní jméno:**

**MĚSTO UNIČOV**

**Sídlo, PSČ:**

Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov

**Statutární orgán:**

Mgr. Radek Vincour, starosta

**IČ:**

00299634

**DIČ:**

CZ00299634

(dale „objednatel“)

**2. Zhotovitel:**

**Obchodní jméno:**

**LAZAM uničovská stavební s.r.o.**

**Sídlo, PSČ:**

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov

**Statutární orgán:**

Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel

**IČ:**

64087883

**DIČ:**

CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023/003, kterým se upravuje předmět plnění dle článku III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, termín realizace díla dle článku IV. ČAS PLNĚNÍ a cena díla dle článku V. CENA DíLA z důvodu změny rozsahu prací.

**III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

3.1 Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem

**"BUDOVÁNÍ A VÝMĚNA PROPUSTNÝCH PARKOVACÍCH PLOCH V UNIČOVĚ –  
1.ETAPA, 3. ČÁST"**

Na základě rozhodnutí rady města ze dne 18.4.2023 č. UR18/13/2023 budou realizována pouze parkoviště P19 a P24. Původně (P18, P19, P22-P24).

**IV. ČAS PLNĚNÍ**

4.1. Původní termín 06/2023-09/2023 (max. 3 měsíce)

Nový termín:

Zahájení prací 1.8.2023

Ukončení prací 29.9.2023

**V. CENA DíLA**

5.1.

**Původní cena díla**

Celkem bez DPH 21 %

7.930.000 Kč

DPH 21 %

1.665.300 Kč

**Cena celkem s DPH:**

**9.595.300 Kč**

**Cena díla po změnách**

Celkem bez DPH 21 %

4.287.374,80 Kč

DPH 21 %

900.348,71 Kč

**Cena celkem s DPH:**

**5.187.723,51 Kč**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel jeden výtisk.

Přílohy: Rozpočet parkoviště P19 a P24

V Uničově dne:

V Uničově dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

