

**DODATEK Č. 3 - OISM KE SMLOUVĚ O DÍLO
OISM / 2022 / 425**

na provedení stavby

s názvem „NEJDEK, OPĚRNÉ ZDI II.“

Část:

- 1. ČÁST – KARLOVARSKÁ – JIHOVÝCHODNÍ A VÝCHODNÍ ČÁST,**
- 2. ČÁST – NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ ZEĎ ULICE ZÁVODU MÍRU – ŽIŽKOVA ULICE**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO NEJDEK

se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou, starostkou města
IČO: 00254801,
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM
Jarmila Rubešová, referentka OISM

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

BAU-STAV A.S.

Se sídlem: Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený: Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva
Vítem Palivcem, místopředsedou představenstva
IČO: 14705877
DIČ: CZ14705877
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 27-6625880287/0100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 1013010122/5500
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s.
Číslo účtu: 1387713746/2700
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1448

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Petr Novák, předseda představenstva
Vít Palivec, místopředseda představenstva
- b) ve věcech technických: Vít Palivec, místopředseda představenstva
Václav Hroch, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. OISM/2022/425 ze dne 29. 11. 2022.

(dále jen tento „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 29. 11. 2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele stavební práce, spočívající ve výstavbě opěrných zdí II. v Nejdku.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno ve čl. II. tohoto Dodatku.

II.

Předmět tohoto Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ust. čl. IV. CENA DÍLA odst. 1. bude navýšena o:

1. část - Karlovarská - jihovýchodní a východní část dilatace opěrné zdi a hlavy opěrné zdi.
2. část - nová železobetonová zeď ulice Závodu míru - Žižkova ulice, doplnění nosná výztuže opěrné zdi, navýšení tonáže zásypů, vyšší zatřídění zeminy a doplnění těsnění dilatační spáry, se mění tak, že nyní zní:

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

• cena celkem bez DPH dle SOD	11 062 081,47 Kč
• ZL č. 1 Karlovarská - JV a V část bez DPH (Dodatek č. 2)	659 480,00 Kč
• cena celkem bez DPH vč. Dodatku č. 2	11 721 561,47 Kč
• cena ZL č. 1 Nová ŽLB zeď ulice Závodu míru - Žižkova ulice bez DPH	674 503,68 Kč
• cena ZL č. 2 Karlovarská - JV a V část bez DPH	70 141,40 Kč
• cena celková vč. ZL č. 1 a 2 bez DPH	12 466 206,55 Kč
• vyčíslení DPH vč. ZL č. 1 a 2 (v platném znění)	2 617 903,38 Kč
• cena celková vč. Dodatku č. 2 a ZL 1 a 2 vč. DPH	15 084 109,93 Kč

slovy celkem vč. DPH:

Patnáctmilionůosmdesátčtyřitisícjednostodevětkorunčeskýchdevadesáttrihalářů.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek byl vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že tento Dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání Smluvních stran v tomto Dodatku svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

Dodatek č. 3 – SOD č. OISM/2022/425 byl odsouhlasen usnesením rady města č. RM/683/23/2023, dne 14. 07. 2023.

V Nejdku dne:

V Karlových Varech dne:

za Objednatele
Ludmila Vocelková
starostka města

za Zhotovitele
Ing. Petr Novák
předseda představenstva