

Dodatek č. 2

k Objednávce č. **02PT-007555** ze dne 17.04.2023

na realizaci zakázky

„D1 PHS Kateřinky - na valu Analýza průběhu výstavby a expertní posouzení finančního nároku Zhotovitele“

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Contract management, a.s.

se sídlem:

Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle

IČO:

053 06 035

DIČ:

CZ05306035

zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

Smluvní strany uzavřely dne 17.04.2023 Objednávku na realizaci zakázky s názvem:

„D1 PHS Kateřinky - na valu Analýza průběhu výstavby a expertní posouzení finančního nároku Zhotovitele“, ISPROFIN: 327 111 0901 (dále jen „Objednávka“), se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části **Lhůta pro dodání či termín dodání**, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Objednávka, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření doby plnění. Z důvodu nedostatečných podkladů pro poskytování Služby bude muset Poskytovatel poskytnout Služby déle a ve větším rozsahu, než Zadavatel předpokládal při zadání Zakázky. Z důvodu kontinuity a zamezení vzniku zpoždění nebo dodatečných nákladů je rovněž nezbytné, aby tyto Služby provedl Poskytovatel.
- 1.2. Smluvní strany se s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na prodloužení doby plnění (služeb) uvedené v Lhůta pro dodání či termín dodání Objednávky, a to následovně:

Původní znění dle Dodatku č. 1:

Původní termín ukončení činností do 60 kalendářních dnů od účinnosti Objednávky se posouvá do 31.07.2023.

Se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 30 kalendářních dnů od obdržení kompletních podkladů.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.1. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2, včetně Objednávky o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.20
00:20:07 +02'00'