

DODATEK č. 1

Ke smlouvě č. 05PT-002562

č. smlouvy Zhotovitele: 20 805 02
ISPROFOND: 500 151 0002/531 151 0006.9528

**„NA REALIZACI ZAKÁZKY: I/3 Kaplice, okružní křižovatka se sil. II/154 –
úprava a doplnění dokumentace pro sloučené řízení DUSP v podrobnosti PDPS
(VD-ZDS), včetně IČ“**

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██████████ generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	██████████, ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████, ředitelka Správy České Budějovice
e-mail:	██
tel:	██████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Pontex, spol. s r.o.

se sídlem	Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO:	40763439
DIČ:	CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, spis. zn. C2994
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██████████ – jednatelem, ██████████ – jednatelem, ██████████ – jednatelem,
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	(každý z jednatelů je oprávněn jednat za Společnost samostatně) ██████████, jednatel
e-mail:	██
tel:	██

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

██████████
██████████
████████████████████

(dále jen „**Poskytovatel**“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. Předmět dodatku

Preambule

Z důvodu doplnění zpracování nejaktuálnější verze ZTKP se tímto dodatkem č. 1 navyšuje konečná cena díla sjednaná ve smlouvě č. 05PT-002562.

Cena ve Smlouvě bez DPH	480 700 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	15 000 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH	495 700 Kč
DPH	104 097 Kč
Cena včetně DPH	599 797 Kč

Navýšení ceny Dodatku č. 1 o: 3,12 %

II. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1 Ocenění aktualizace ZTKP

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pontex, spol. s r.o.

Ředitelka Správy České Budějovice

Jednatel společnosti

Podepsal ██████████
DN: cn=██████████, o=CZ,
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3,
email=██████████
Datum: 2023.07.11 22:51:40
+02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice

Lidická tř. 49/110
370 44 České Budějovice

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

Č.j. : PX/134/2023/msl
Datum : Praha, 30.06.2023
Vyřizuje : [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Věc: Aktualizace ZTKP dle nejnovějších předpisů
Název VZ: I/3 Kaplice, okružní křižovatka se sil. II/154 – úprava a doplnění dokumentace pro sloučené DUSP

Dobrý den pane inženýre,

Na základě Smlouvy o poskytování služeb č. 05PT-002562 ze dne 13.04.2023 Vám zpracováváme dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v podrobnosti PDPS včetně zajištění inženýrské činnosti.

V průběhu zpracování dokumentace proběhla v rámci ŘSD ČR aktualizace předpisů a směrnic ZTKP, které bezprostředně souvisí s výše zpracovávanou dokumentací a je nezbytné provést jejich aktualizaci.

Tímto Vám nabízíme provedení následujících prací:

- Aktualizace ZTPK ... 20 hod. x [REDACTED].

CELKOVÁ CENA: 15.000,00 Kč bez DPH

Termín: 29.09.2023

Prosím kontaktujte nás ve věci dalšího postupu.

S pozdravem

Ing. Martin
Havlík

Podepsal [REDACTED]
DN: cn=[REDACTED], c=CZ,
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3,
email=[REDACTED]
Datum: 2023.06.30 16:29:58
+02'00'

[REDACTED]
jednatel společnosti