

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1009/003	Číslo ZBV: 092.3.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Potřeba provedení této změny vznikla na základě dodatečných požadavků budoucího správce objektu, který byl vznesen na výrobních výborech k projednání RDS. Jedná se o provedení datového routingu přímo v PTO, povýšení switche v PTO z L2 na L3 a připojení velínu DPMB přes samostatný optický kabel. S tím poté souvisí i upravení rozvaděčů optického kabelu (singlemode) dle počtu vláken a komplexního měření optického kabelu. Vzhledem k tomu, že se jedná o požadavky, které byly vzneseny dodatečně, v průběhu stavby, lze konstatovat, že se jedná o skutečnost, kterou zadavatel nemohl předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 216 045,04	1 216 045,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 15-06-2023 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 7-6-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 23.6.23 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 15.6.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 092.3.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
107	75M833RN	PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - CE ROUTER FIXNÍ KONFIGURACE 48X10/100/1000 + 3x slot pro modulární karty včetně karet											
Celkem								0,00	0,00	1 216 045,04	1 216 045,04	1 216 045,04	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

15.6.27

Za Objednatele:

Datum: 20-07-2023