

Více práce a Méněpráce PAVILON L - stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě - 2.část

PAVILON L - stavební úpravy ve Slezské Nemocnici v Opavě			Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
poř.č.	Zl.č.	Předmět			
1	15	VCP Zazdívání niky pro lůžkové rampy ve 3.NP	16 180,71	3 397,95	19 578,66
2,3	16	VCP sstatika a sanace navrhovujícího stropu vm.č. .147-151 a 166	474 596,47	99 665,26	574 261,73
4	17	VCP Stavební úpravy ve 4 NP strojovna VZT	83 284,06	17 489,65	100 773,71
5	18	VCP náhrada za napadený trámek m.366-369	29 257,05	6 143,98	35 401,03
6	19	VCP Statika v místnosti č.248	21 155,16	4 442,58	25 597,74
7	20	VCP Zazdívání oken 2 a 1.NP	23 726,45	4 982,55	28 709,00
8	21	VCP Zvýšení světlé výšky 1 PP	117 688,49	24 714,58	142 403,07
9	22	VCP Montáž ocelových profilů na klenby	221 579,14	46 531,62	268 110,76
10	23	VCP Ocelové výměny k podchycení prostupů	41 307,39	8 674,55	49 981,94
11	24	VCP,MNP El. Úpravy rozdílů mezi PD a VV + profese_r01	632 251,56	132 772,83	765 024,39
12		VCP,MNP EPS_Úpravy rozdílů mezi PD a VV, doplnění v návaznosti na PBR_r01	191 628,97	40 242,08	231 871,05
13		VCP,MNP SLP_Úpravy rozdílů mezi PD a VV, doplnění v návaznosti na PBR_r01	172 108,63	36 142,81	208 251,44
14	25	VCP ZTI pedikérní vanička	18 499,90	3 884,98	22 384,88
15	26	VCP ZTI připojení zvlhčovače	17 025,31	3 575,32	20 600,63
16	27	VCP ZTI výměna konvektorů-varianta lavice osazení na sokl a do rohů prostoru	157 989,70	33 177,84	191 167,54
17	28	VCP VZT -odvětrání chodby spojovacího krčku k pavilonu N	414 801,56	87 108,33	501 909,89
18	29	VCP ZTI - podlahová vpusť	28 568,13	5 999,31	34 567,44
19	30	VCP Sanace odvodnění objektu a injektáže	6 024 085,67	1 265 057,99	7 289 143,66
20	31	VCP EPS Doplnění kabeláže pro přípravu pro zoršíření EPS v novém koridoru	44 773,91	9 402,52	54 176,43
21		VCP NN Doplnění zásuvek pro linky v m.č.148, 256, 257, 261	6 877,95	1 444,37	8 322,32
22		VCP NN Doplnění napájecího přívodu pro přesun technologie TUV v 1.PP (z m.č.28 do m.č.29)	12 221,22	2 566,46	14 787,68
23		VCP MaR přesun ohřevu TV	42 902,17	9 009,46	51 911,63
24		VCP NN Doplnění přívodů pro klapku a ventilátor CHÚC pro prostory krčku	55 751,92	11 707,90	67 459,82
25	32	VCP podlahy 1.NP,2.NP a 3.NP	441 977,19	92 815,21	534 792,40
26	33	VCP bourání přízdívek a podlah v 1.PP	229 272,55	48 147,24	277 419,79
27	34			0,00	0,00
28	35			0,00	0,00
29	36			0,00	0,00
30	37			0,00	0,00
31	38			0,00	0,00
32	39			0,00	0,00
33	40			0,00	0,00
34	41			0,00	0,00
<b>Součet celkem</b>			<b>9 519 511,26</b>	<b>1 999 097,37</b>	<b>11 518 608,63</b>

Více práce a Méněpráce PAVILON L - stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě - 2.část

PAVILON L - stavební úpravy ve Slezské Nemocnici v Opavě			Vícepráce	Méněpráce	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
poř.č.	ZL č.	Předmět					
1	15	VCP Zazdívání niky pro lůžkové rampy ve 3.NP	16 180,71		16 180,71	3 397,95	19 578,66
2,3	16	VCP statika a sanace navrhovujícího stropu vm.č. .147-151 a 166	474 596,47		474 596,47	99 665,26	574 261,73
4	17	VCP Stavební úpravy ve 4 NP strojovna VZT	83 284,06		83 284,06	17 489,65	100 773,71
5	18	VCP náhrada za napadený trámeček m.366-369	29 257,05		29 257,05	6 143,98	35 401,03
6	19	VCP Statika v místnosti č.248	21 155,16		21 155,16	4 442,58	25 597,74
7	20	VCP Zazdívání oken 2 a 1.NP	23 726,45		23 726,45	4 982,55	28 709,00
8	21	VCP Zvýšení světlé výšky 1 PP	117 688,49		117 688,49	24 714,58	142 403,07
9	22	VCP Montáž ocelových profilů na klenby	221 579,14		221 579,14	46 531,62	268 110,76
10	23	VCP Ocelové výměny k podchycení prostupů	41 307,39		41 307,39	8 674,55	49 981,94
11	24	VCP,MNP EI_Úpravy rozdíly mezi PD a VV + profese_r01	801 414,06	-169 162,50	632 251,56	132 772,83	765 024,39
12		VCP,MNP EPS_Úpravy rozdíly mezi PD a VV, doplnění v návaznosti na PBŘ_r01	242 497,76	-50 868,79	191 628,97	40 242,08	231 871,05
13		VCP,MNP SLP_Úpravy rozdíly mezi PD a VV, doplnění v návaznosti na PBŘ_r01	280 469,61	-108 360,98	172 108,63	36 142,81	208 251,44
14	25	VCP ZTI pedikérní vanička	18 499,90		18 499,90	3 884,98	22 384,88
15	26	VCP ZTI připojení zvlhčovače	17 025,31		17 025,31	3 575,32	20 600,63
16	27	VCP ZTI výměna konvektorů-varianta lavice osazení na sokl a do rohů prostoru	157 989,70		157 989,70	33 177,84	191 167,54
17	28	VCP VZT -odvětrání chodby spojovacího krčku k pavilonu N	563 163,06	-148 361,50	414 801,56	87 108,33	501 909,89
18	29	VCP ZTI - podlahová vpust'	28 568,13		28 568,13	5 999,31	34 567,44
19	30	VCP Sanace odvodnění objektu a injektáže	7 224 460,67	-1 200 375,00	6 024 085,67	1 265 057,99	7 289 143,66
20	31	VCP EPS Doplnění kabeláže pro přípravu pro zoršení EPS v novém koridoru	44 773,91		44 773,91	9 402,52	54 176,43
21		VCP NN Doplnění zásuvek pro linky v m.č.148, 256, 257, 261	6 877,95		6 877,95	1 444,37	8 322,32
22		VCP NN Doplnění napájecího přívodu pro přesun technologie TUV v 1.PP (z m.č.28 do m.č.29)	12 221,22		12 221,22	2 566,46	14 787,68
23		VCP MaR přesun ohřevu TV	42 902,17		42 902,17	9 009,46	51 911,63
24		VCP NN Doplnění přívodů pro klapku a ventilátor CHÚC pro prostory krčku	55 751,92		55 751,92	11 707,90	67 459,82
25	32	VCP podlahy 1.NP,2.NP a 3.NP	441 977,19		441 977,19	92 815,21	534 792,40
26	33	VCP bourání přízdivek a podlah v 1.PP	322 988,25	-93 715,70	229 272,55	48 147,24	277 419,79
27	34					0,00	0,00
28	35					0,00	0,00
29	36					0,00	0,00
30	37					0,00	0,00
31	38					0,00	0,00
32	39					0,00	0,00
33	40					0,00	0,00
34	41					0,00	0,00
Součet celkem			11 290 355,73	-1 770 844,47	9 519 511,26	1 999 097,37	11 518 608,63