

Více práce a Méněpráce Pavilon L - stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě - 3.část

PAVILON L - stavební úpravy ve Slezské Nemocnici v Opavě			Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
poř.č.	ZL č.	Předmět			
1	34	VCP Oplocení schodiště 3.NP, zábradlí kolem výtahu	302 102,46	63 441,52	365 543,98
2	35	VCP NN napájecí přívody pro rozvaděče RDT MaR	26 924,89	5 654,23	32 579,12
3		VCP NN Doplnění zásuvek pro 1.NP	46 174,37	9 696,62	55 870,99
4		VCP SLP Doplnění datových a STA zásuvek pro 1.NP	27 626,46	5 801,56	33 428,02
5	36	VCP MaR napájení regulátorů místností a detekce spadnutí požárních klapek	260 451,28	54 694,77	315 146,05
6	37	VCP podchycení stropních profilů m.č.33 v 1PP vč. betonáže	58 329,71	12 249,24	70 578,95
7	38	VCP EPS Doplnění hlásiče EPS změnu účelu m.č.153C	6 234,85	1 309,32	7 544,17
8		VCP NN Úprava instalace v m.č.131,132,147,170,254	19 818,68	4 161,92	23 980,60
9		VCP SLP Úprava pozic zásuvek v m.č.131-132 přesun TV	2 220,00	466,20	2 686,20
10	39	VCP statika podchodné výšky ve 3.NP vnitřní schodiště	12 859,88	2 700,57	15 560,45
11	40	VCP AL a ocelové dveře	-206 228,37	-43 307,96	-249 536,33
12		VCP dřevěné dveře	80 771,82	16 962,08	97 733,90
13	41	VCP Zrcadla	118 120,00	24 805,20	142 925,20
14	42	VCP Nadspotřeba omítek	1 485 630,21	311 982,34	1 797 612,55
15	43	VCP Oprava stáv.izolací chlazení, koroze a nátěry potrubí - strojovny N, 1.PP a 7.NP	20 709,24	4 348,94	25 058,18
16	44	VCP nové ÚT, ventily 1.NP, PBZ, konzole stáv. OT	695 073,82	145 965,50	841 039,32
17	45	VCP Změna dispozice stavební část	142 849,26	29 998,34	172 847,60
18		VCP ZTI Revize 01	81 658,07	17 148,19	98 806,26
19		VCP VZT Změna dispozic	88 624,19	18 611,08	107 235,27
20	46	VCP Chlazení část ZTI	3 596 328,35	755 228,95	4 351 557,30
21		VCP Clazení část elektro	249 170,00	52 325,70	301 495,70
22		VCP Chlazení část MaR (1 část + 2 část)	783 333,12	164 499,96	947 833,08
23	47	VCP přechodové lišty	39 100,30	8 211,06	47 311,36
24	48	VCP a MNP střecha	100 780,81	21 163,97	121 944,78
25	49	VCP SDK, kufry, podled, rev.dvířka	2 681 217,51	563 055,68	3 244 273,19
26	50				
27	51				
Součet celkem			10 719 880,91	2 251 174,99	12 971 055,90

Více práce a Méněpráce PAVILON L - stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě - 3.část

PAVILON L - stavební úpravy ve Slezské Nemocnici v Opavě			Vícepráce	Méněpráce	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
poř.č.	ZL č.	Předmět					
1	34	VCP Oplocení schodiště 3.NP, zábradlí kolem výtahu	302 102,46		302 102,46	63 441,52	365 543,98
2	35	VCP NN napájecí příklady pro rozvaděče RDT MaR	26 924,89		26 924,89	5 654,23	32 579,12
3		VCP NN Doplnění zásuvek pro 1.NP	46 174,37		46 174,37	9 696,62	55 870,99
4		VCP SLP Doplnění datových a STA zásuvek pro 1.NP	27 626,46		27 626,46	5 801,56	33 428,02
5	36	VCP MaR napájení regulátorů místností a detekce spadnutí požárních klapek	260 451,28		260 451,28	54 694,77	315 146,05
6	37	VCP podchycení stropních profilů m.č.33 v 1PP vč. betonáže	58 329,71		58 329,71	12 249,24	70 578,95
7	38	VCP EPS Doplnění hlásiče EPS změnu účelu m.č.153C	6 234,85		6 234,85	1 309,32	7 544,17
8		VCP NN Úprava instalace v m.č.131,132,147,170,254	22 752,15	-2 933,47	19 818,68	4 161,92	23 980,60
9		VCP SLP Úprava pozic zásuvek v m.č.131-132 přesun TV	2 220,00		2 220,00	466,20	2 686,20
10	39	VCP statika podchodné výšky ve 3.NP vnitřní schodiště	12 859,88		12 859,88	2 700,57	15 560,45
11	40	VCP AL a ocelové dveře	281 668,00	-487 896,37	-206 228,37	-43 307,96	-249 536,33
12		VCP dřevěné dveře	80 771,82		80 771,82	16 962,08	97 733,90
13	41	VCP Zrcadla	118 120,00		118 120,00	24 805,20	142 925,20
14	42	VCP Nadspotřeba omítek	1 485 630,21		1 485 630,21	311 982,34	1 797 612,55
15	43	VCP Oprava stáv.izolací chlazení, koroze a nátěry potrubí - strojovny N, 1.PP a 7.NP	20 709,24		20 709,24	4 348,94	25 058,18
16	44	VCP nové ÚT, ventily 1.NP, PBZ, konzole stáv. OT	695 073,82		695 073,82	145 965,50	841 039,32
17	45	VCP Změna dispozice stavební část	339 435,07	-196 585,81	142 849,26	29 998,34	172 847,60
18		VCP ZTI Revize 01	96 842,40	-15 184,33	81 658,07	17 148,19	98 806,26
19		VCP VZT Změna dispozic	88 624,19		88 624,19	18 611,08	107 235,27
20	46	VCP Chlazení část ZTI	3 596 328,35		3 596 328,35	755 228,95	4 351 557,30
21		VCP Clazení část elektro	249 170,00		249 170,00	52 325,70	301 495,70
22		VCP Chlazení část MaR (1 část + 2 část)	783 333,12		783 333,12	164 499,96	947 833,08
23	47	VCP přechodové lišty	39 100,30		39 100,30	8 211,06	47 311,36
24	48	VCP a MNP střecha	106 402,52	-5 621,71	100 780,81	21 163,97	121 944,78
25	49	VCP SDK, kufry, podled, rev.dvířka	2 681 217,51		2 681 217,51	563 055,68	3 244 273,19
26	50				0,00	0,00	0,00
27	51				0,00	0,00	0,00
Součet celkem			11 428 102,60	-708 221,69	10 719 880,91	2 251 174,99	12 971 055,90