

## **Dodatek č. 1**

**ke Kupní smlouvě č. 71/2022**

**"Výměna osvětlení za energeticky úsporné osvětlení"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,  
příspěvková organizace**

se sídlem Smetanovo zátiší 470, Železný Brod, 468 22

IČO: 60252766

DIČ: CZ60252766

zastoupená

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 500900574/0600

dále jen „objednatel“

a

**HR Elektro, s.r.o.**

se sídlem Rudolfovska 202/88, 370 01 České Budějovice

IČO: 01684141

DIČ: CZ 01684141

osoba

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1116841412/5500

evidence: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C vložka 21813

dále jen „zhotovitel“

takto:

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.11.2022 Kupní smlouvu, vedenou objednatelem pod č. 71/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést výměnu osvětlení za energeticky úsporné osvětlení (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o více a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 91 449,- Kč bez DPH, tzn. 110.653,29 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>956 428 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	<b>180 678 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>89 229 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	<b>1 047 877 Kč</b>
DPH	<b>220 054,17 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	<b>1 267 931,17 Kč</b>

4. Termín pro dokončení prací a pro předání a převzetí díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit práce včetně dodatečných prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Železném Brodě, dne 18.7.2023

V ..... dne

.....

Mgr.   
Ředitel 

.....

