

Více práce a Méněpráce Pavilon L - stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě - 5.část

PAVILON L - stavební úpravy ve Slezské Nemocnici v Opavě			Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
poř.č.	ZL č.	Předmět			
1	68	VCP Dveře a SDK dle PBR	90 686,28	19 044,12	109 730,40
2	69	VCP 1.PP, příčky, obezdění sloupů, pož.ucpávky mediaplyny	42 098,45	8 840,67	50 939,12
3	70	VCP Zpevněné plochy	247 371,76	51 948,07	299 319,83
4	71	VCP Stavební úpravy - WC imobilní, podlahy, betonáž vaniček	188 428,69	39 570,02	227 998,71
5	72	VCP Zemní práce pro kyslíkové potrubí	8 491,56	1 783,23	10 274,79
6	73	VCP Generální klíč	342 326,11	71 888,48	414 214,59
7	74	ZL74 vcp38 NN Dopočet krabic pro nouzové osvětlení	48 800,74	10 248,16	59 048,90
8	75	ZL75 vcp40 vykaz vmer doplneni hromosvod	59 563,48	12 508,33	72 071,81
9	76	ZL76 vcp41 SLP Doplnění datových zásuvek pro m.č.169	27 595,61	5 795,08	33 390,69
10	77	ZL77 vcp42 NN Napojení světelného nápisu u L3	10 329,53	2 169,20	12 498,73
11	78	ZL78 vcp32 NN Provizorní napojení technologie v m.č.29	7 606,56	1 597,38	9 203,94
12		ZL78 vcp43 SLP Úprava instalace řízení TUV v m.č.5 v 1PP a datový pří.	34 220,44	7 186,29	41 406,73
13	79	ZL79 vcp30 NN Úprava instalace ve strojovně VZT 1.PP	6 051,17	1 270,75	7 321,92
14	80	ZL80 vcp33 NN Úprava instalace pro schodolez v 3.NP	8 408,97	1 765,88	10 174,85
15	81	ZL81 vcp34 NN Zhotovení napojení HOP na uzemnění budovy	12 877,78	2 704,33	15 582,11
16	82	ZL82 vcp39 NN Požární přístrojové krabice do SDK	4 692,12	985,35	5 677,47
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Součet celkem			1 139 549,25	239 305,34	1 378 854,59

Více práce a Méněpráce PAVILON L - stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě - 5.část

PAVILON L - stavební úpravy ve Slezské Nemocnici v Opavě			Vícepráce	Méněpráce	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
poř.č.	ZL č.	Předmět					
1	68	VCP Dveře a SDK dle PBŘ	90 686,28		90 686,28	19 044,12	109 730,40
2	69	VCP 1.PP, příčky, obezdění sloupů, pož.ucpávky mediplny	42 098,45		42 098,45	8 840,67	50 939,12
3	70	VCP Zpevněné plochy	247 371,76		247 371,76	51 948,07	299 319,83
4	71	VCP Stavební úpravy - WC imobilní, podlahy, betonáž vaniček	188 428,69		188 428,69	39 570,02	227 998,71
5	72	VCP Zemní práce pro kyslíkové potrubí	8 491,56		8 491,56	1 783,23	10 274,79
6	73	VCP Generální klíč	491 826,11	-149 500,00	342 326,11	71 888,48	414 214,59
7	74	ZL74 vcp38 NN Dopočet krabic pro nouzové osvětlení	48 800,74		48 800,74	10 248,16	59 048,90
8	75	ZL75 vcp40 vykaz vymer doplneni hromosvod	59 563,48		59 563,48	12 508,33	72 071,81
9	76	ZL76 vcp41 SLP Doplnění datových zásuvek pro m.č.169	27 595,61		27 595,61	5 795,08	33 390,69
10	77	ZL77 vcp42 NN Napojení světelného nápisu u L3	10 329,53		10 329,53	2 169,20	12 498,73
11	78	ZL78 vcp32 NN Provizorní napojení technologie v m.č.29	7 606,56		7 606,56	1 597,38	9 203,94
12		ZL78 vcp43 SLP Úprava instalace řízení TUV v m.č.5 v 1PP a datový pří.	34 220,44		34 220,44	7 186,29	41 406,73
13	79	ZL79 vcp30 NN Úprava instalace ve strojovně VZT 1.PP	6 051,17		6 051,17	1 270,75	7 321,92
14	80	ZL80 vcp33 NN Úprava instalace pro schodolez v 3.NP	8 408,97		8 408,97	1 765,88	10 174,85
15	81	ZL81 vcp34 NN Zhotovení napojení HOP na uzemnění budovy	12 877,78		12 877,78	2 704,33	15 582,11
16	82	ZL82 vcp39 NN Požární přístrojové krabice do SDK	5 379,50	-687,38	4 692,12	985,35	5 677,47
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Součet celkem			1 289 736,63	-150 187,38	1 139 549,25	239 305,34	1 378 854,59