

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0004-2022-029 uzavřené dne 29. 05. 2023
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0004 Praha, Mladoboleslavská 300, Praha 9, PSČ 197 00

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STINTER CZ s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Hradci Králové, pod sp.zn.: C 17609

Sídlo: Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

IČO: 25959506

DIČ: CZ25959506

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-5356050247/0100

Zastoupená: Monika Jančurová, jednatelka

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Monika Jančurová, jednatelka [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: ekm2irg

Adresa pro doručování: STINTER CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- prodloužení termínu plnění;

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 4 odst. 4.3. se mění termín pro ukončení stavebních prací a pro předání díla, který se prodlužuje do data **25. 08. 2023**.
2. Smluvní strany se dohodly na pravidelné zálivce nově zasazených 80 ks keřů v rámci zakázky a osetých ploch dotčených pracemi zhotovitele. Zálivku bude provádět zhotovitel 3x týdně (po, st a pá) po dobu 30 dnů od výsadby a osetí (dle zápisu v SD). Vodu bezúplatně poskytne objednatel ze zdroje v areálu Stará Aerovka.
3. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu prodloužení termínu dokončení - počet listů: 1

Příloha č. 2 - Zápis z jednání ve SD - počet listů: 1

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Ing. Zdenko Pohranc
Digitálně podepsal
Ing. Zdenko Pohranc
Datum: 2023.07.24
08:02:53 +02'00'

.....
Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

Monika Jančurová

Digitally signed by Monika Jančurová
DN: cn=CZ, o=D, s=S, 4.97=INTRCZ-
2586508, ou=STINTER CZ s.r.o., ou=1,
c=CN=Monika Jančurová, sn=Jančurová, g
=Monika, SERIALNUMBER=P731000
Reason: I am approving this document
with my legally binding signature
Location: STINTER CZ s.r.o.
Date: 2023.07.18 13:59:24+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

.....
Monika Jančurová
STINTER CZ s r.o.
jednatel

Protokol

posuzující potřebu prodloužení termínu dokončení na akci:

„PS 0004 – Stará Aerovka – oprava areálové kanalizace“

Realizace díla byla zahájena dne 29.5.2023 předáním a převzetím staveniště na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0004-2023-029 ze dne 29.05. 2023 se zhotovitelem: STINTER CZ s.r.o., IČO: 25959506, se sídlem: Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko.

V průběhu realizace díla nastaly problémy s dodávkou prefabrikovaných kanalizačních šachet, které zadavatel ani zhotovitel, jednající s náležitou péčí, nemohli před uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

Změna termínu dokončení plnění:

Na základě výše uvedených skutečností zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení díla o 20 pracovních dní (viz. Příloha č. 3 - Zápis ve SD ze dne 10.07.2023). Na základě dohody smluvních stran byl navržen a odsouhlasen termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 25.08.2023.**


Smluvní cena zakázky se nemění.

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a prodloužit termín dokončení akce.

Proto, aby bylo možné práce řádně dokončit, komise doporučuje vedoucímu OdP AHNM Praha výše uvedené prodloužení termínu realizace akce odsouhlasit a nápravu vzniknuvších problémů řešit jako dodatek č.1 k SoD č. 6440-0004-2023-029 ze dne 29.05.2023.

Podpisy členů komise:

Za PS 0004:
Za uživatele:



Vyjádření vedoucího skupiny provozu: souhlasím



Vyjádření vedoucího oddělení provozu Praha:

Ing. Zdenko Pohrance

Ing. Jan Petrš
Petrš

Digitálně podepsal
Ing. Jan Petrš
Datum: 2023.07.19
10:21:06 +02'00'

Denní záznamy stavby

Datum

KONTROLA DEN C-5 10.7.2023

- PROBEHLA KONTROLA PRACÍ. NEMÍ MOŽNÉ PRAVĚT DALŠÍ
 ČI PRÁCE BYZ DOTYKY ŠACHET. DODAVATEL ŠACHET
 JE PRAKTIČNĚ S ODDÁVKOU Z TOHOTO DŮVODU ZHOTOVITEL
 ŽADÍ O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ DO 25.8.2023.

Vyjádření objednatel: Důvody pro prodoužení

termína dokončení jsou objektivní. Souhlasím.
 Bude vyhotoven dodatek č. 1. o prodoužení termínu.
 Objednatel upozornil na nutnost používání přezek

ve výkopech při provádění prací, dále požaduje
 opravu pásového pásu k V0.

Za objednatele: [REDACTED]

POČASÍ: JASNO 28°C

PRACOVNÍ: [REDACTED]

11.7.2023

- PRÁCE NA INSTALACI POTRUBÍ, NÁPOJENÍ ODKLOUČENÍ S10-
 DO NA K8 POTRUBÍ VEDOUcí DO VSAKŮ. ZÁČEP VSAKŮ KA-
 LIEMIVEM, ZABALEM, BEOTESTILIT A NAVRŠENÍ ZEMINY, OBŠET.
 K8 POTRUBÍ ULOŽENO DO PÍSKOVÉHO LOŽE A OBŠETÁNO.
 ÚKLID.

POČASÍ: JASNO 28°C

PRACOVNÍ: [REDACTED]

12.7.2023

- PROVEDENÍ PRACÍ NA MÍSTĚM VIKOPU.
 - MÍSTĚM POTRUBÍ Ø 300 PŘEKOMUNIKACI, PROTÁŽENÍ
 POTRUBÍ Ø 200 STARŠÍ POTRUBÍM A PROTÁŽENÍM S NOVOU
 VYBUDOVANOU ŽALITOU.

ÚKLID.