

DODATEK Č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. SML-00050-2023-953 (RP v Dolanech vč. AD) ze dne
30. 3. 2023**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený [REDACTED]
[REDACTED]ve věcech technických jedná: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Tomáš Klikar

se sídlem Úprkova 22/40, 500 09, Hradec Králové - Malšovice

IČO: 739 93 743

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Magistrát města Hradec Králové

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML 00050-2023-953 (RP v Dolanech vč. AD) ze dne 30. 3. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 3. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00050-2023-953, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro ohlášení a pro provádění stavby „RP v Dolanech“ a provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.
2. Při projednání stavebních opatření při dokumentační komisi ze dne 16. 5. 2023 a výrobního výboru ze dne 29. 6. 2023 byla dohodnuta změna technického řešení v návrhu konstrukce retenční přehrážky, přičemž z důvodů na straně objednatele došlo k prodloužení dání pokynu zhotoviteli k vypracování nového technického řešení, které spočívá v:
 - Po provedeném stavebnětechnickém průzkumu bylo zjištěno nevhodné založení drátokamenné konstrukce s ohledem na její stabilitu. Nové řešení založení gabionové přehrážky by zvýšilo náklady na výstavbu. Bylo rozhodnuto, že s ohledem k nákladům na stavbu bude konstrukce objektu přehrážky změněna na betonovou konstrukci, která zajistí větší trvanlivost a odolnost konstrukce.
 - Projektant zaslal dne 9. 6. 2023, předběžný návrh technického řešení konstrukce retenční přehrážky z betonových Mega bloků. Objednatel si vyžádal před odsouhlasením k danému návrhu doplňující informace od výrobce tak projektanta.
3. Dále bylo dohodnuto na dokumentační komisi ze dne 16. 5. 2023, že podle provedených rozborů, dle přílohy č. 5, tabulky 5.4 k vyhlášce 273/2021 Sb., není nutné provádět rozbor dle přílohy č. 5, tab. 5.3 k vyhlášce 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (ekotoxicitu). Dle rozboru sedimentu se jedná o inertní písčité materiálu. Materiál lze uložit za poplatek na skládku, popř. najít ekonomičtější řešení, a to využít ho na vysprávkou lesních cest.

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 2 smlouvy, jež nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace (pro ohlášení a provádění stavby) v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 15. 10. 2023. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové

dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto Článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak.“

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 5 bodu b) a c) smlouvy, jež nově zní takto:

„b) zajištění podkladů nového technického řešení a návrh nového technického řešení nejpozději do 31. 8. 2023;

c) dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby včetně dokladové části a zajištění řádného ohlášení nejpozději do 15. 11. 2023;

d) zajištění řádného ohlášení nejpozději do 15. 12. 2023.“

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 bod 1.1. smlouvy, jež nově zní takto:

„1. Za provedení části díla - projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena v celkové výši 174 500 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc pět set korun českých) bez DPH.“

1.1 Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. I. odst. 1 písm. A) smlouvy:

a) dle čl. II. odst. 4 písm. a) této smlouvy 62 500 Kč bez DPH

b) dle čl. II. odst. 4 písm. b) této smlouvy 42 000 Kč bez DPH

c) dle čl. II. odst. 4 písm. c) této smlouvy 60 000 Kč bez DPH.

d) dle čl. II. odst. 4 písm. c) této smlouvy 10 000 Kč bez DPH “

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů,
z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka ze dne 28. 6. 2023

Příloha č. 2 - Zápis z výrobního výboru ze dne 29. 6. 2023

Příloha č. 3 - Zápis z dokumentační komise ze dne 16. 5. 2023

V Hradci Králové, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

..... oblast povodí Labe

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Tomáš Klikar