

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na stavební práce, související dodávky a služby na stavbě s názvem **FN Brno - rekonstrukce JIP kliniky IG EK**

1. SMLUVNÍ STRANY

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

osoba pověřená výkonem technického dozoru investora: [REDACTED]

IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

(dále také „objednatel“)

a

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

zastoupená Zdeňkem Spáčillem, jednatelem

osoba pověřena jednat ve věcech technických: [REDACTED]

hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

zástupce hlavního stavbyvedoucího: [REDACTED]

IČO: 25588176, DIČ: CZ25588176

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka oddíl C, vložka 36233

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 471216473/0300

(dále také „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. DP/1026/2023/La uzavřené mezi nimi dne 18. dubna 2023 (dále jen „**smlouva**“) k veřejné zakázce na stavební práce „**FN Brno – Rekonstrukce JIP kliniky IG EK**“, evidenční číslo Z2022-036271 (dále jen „**veřejná zakázka**“), zadávané zadavatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a realizované v rámci projektu **Rekonstrukce JIP kliniky IG EK FN Brno** podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu (registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016259).

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Každá změna smlouvy musí mít dle čl. 20.1.1 smlouvy písemnou formu a musí být dle čl. 20.1.2 smlouvy podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat, změna smlouvy se přitom sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla ve smyslu smlouvy / veřejné zakázky (dále jen „**dílo**“) vyvstala na straně objednatele potřeba realizace dodatečných stavebních prací vymezených dále v dodatku (dále také „**vícepráce**“) a naopak se objednatel rozhodl část díla vymezenou dále v dodatku nerealizovat (dále také „**méněpráce**“), rovněž vyvstala potřeba dalších změn díla.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené uzavírají smluvní strany tento dodatek.

3. PŘEDMĚT DOHODY

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla o vícepráce vymezené v příloze č. 1 dodatku (změnové listy 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8) a na zúžení díla o méněpráce vymezené v téže příloze dodatku (změnové listy 2 a 3).
- 3.2. Cena díla dle čl. 9.1. smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací (3 252 001,61 Kč bez DPH) a zároveň se snižuje o cenu méněprací (-195 255,74 Kč bez DPH) a nově činí 40.789.978,08 Kč bez DPH. Znění čl. 9.1 smlouvy se v této souvislosti mění a nově zní následovně:

*Celková cena díla při splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy (dále jen „cena díla“), sjednaná v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí **40.789.978,08 Kč bez DPH.***

4. PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
5.2. Součástí dodatku je jeho příloha č. 1 Změnové listy.
5.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Brně dne

V Brně dne

.....
za objednatele
MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno

.....
za zhotovitele
Zdeněk Spáčil
jednatel I. Vyškovské stavební společnosti, s.r.o.

Protokol o změně díla

změnový list číslo 01

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP kliniky IGEK

Objekt: Pracoviště medicíny dospělého věku v 15.NP objektu L

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

Projektant: LT Projekt a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Změna: Záměna rozvodů na materiál PVC-C

Změnu vyvolal: Investor

Popis změny:

Změna řeší demontáž ezalitových meziokenních příček, které nebyly započítány ve VV a demontáž obkladu sloupu v místnosti posluchárny (m.č. 15.03), na sloupu bude porvedenou nové SDK opláštění, novou meziokenní příčku v místnosti 15.07.

Způsob projekčního zpracování: -

vliv změny na náklady stavby: ANO

Ocenění předložil: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Ve formě

náklady na změnu dle

vícepráce

méněpráce

Příloha 1 rozpočet

11 429,18 Kč

0,- Kč

projekční náklady

0,-

0,-

úprava smluvní ceny:

11 429,18 Kč

C zvýšení:

11 429,18 Kč

E snížení:

0,- Kč

N nová cena:

11 429,18 Kč

A

odsouhlasení nákladů na změnu:

Datum

Podpis

zhotovitel:

objednatel (investor, uživatel)

TDI:

GP:

T

Termín předání PD změny: -

E

Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby

R

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby

M

Í

N

Y

S

Změna je smluvně zakotvena v:

stavební práce

projekční práce

SOD:

P

Přílohy protokolu:

Příloha 01 položkový rozpočet

Ř

Í

L

O

H

Y

Datum

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-037	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK	
Objekt:	2	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL01	Dopočet bourání ezalitu, provedení okenní příčky m.č.15.07, obklad sloupu m.č.15.03	
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 62500 Brno-Bohunice		IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:	[REDACTED]		

Rozpis ceny	Celkem
HSV	11 429,18
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	11 429,18

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 429,18 CZK
Základní DPH	21 %	2 400,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		13 829,31 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Protokol o změně díla

změnový list číslo 02

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP kliniky IGEK

Objekt: Pracoviště medicíny dospělého věku v 15.NP objektu L

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

Projektant: LT Projekt a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Změna: Záměna rozvodů na materiál PVC-C

Změnu vyvolal: Investor

Popis změny:

Objednatel požaduje záměnu materiálu pro rozvody teplé a studené vody z původního materiálu PEHD-AI-PE-Xb na materiál PVC-C. Důvodem jsou velmi časté havárie na rozvodech teplé a studené vody (materiál - pozink, nerez, PPR, měď) jsou způsobeny druhem dezinfekce vody, kterou používá FN Brno. Dezinfekce oxidem chloričitým (ClO2) je jediný způsob, který je účinný na dezinfekci vody proti růstu bakterie legionelly v teplé užitkové vodě či pitné vodě. Z tohoto důvodu je zvoleno potrubí PVC-C, které je vůči této dezinfekci odolné. Tato informace nebyla v době zpracování projektu známa.

Důvod pro změnu materiálu u vnitřních rozvodů teplé a studené vody - požadovaný materiál z PVC-C

Velmi časté havárie na rozvodech teplé a studené vody (materiál - pozink, nerez, PPR, měď) jsou způsobeny druhem dezinfekce vody, kterou používá FN Brno. Dezinfekce oxidem chloričitým (ClO2) je jediný způsob, který je účinný na dezinfekci vody proti růstu bakterie legionelly v teplé užitkové vodě či pitné vodě. Z tohoto důvodu je zvoleno potrubí PVC-C, které je vůči této dezinfekci odolné.

Způsob projekčního zpracování: -

vliv změny na náklady stavby: ANO

Ocenění předložil: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Ve formě

náklady na změnu dle	vícepráce	méněpráce
Příloha 1 rozpočet	436 685,80 Kč	-181 467,- Kč
projekční náklady	0,-	0,-
úprava smluvní ceny:	255 218,80 Kč	
zvýšení:	255 218,80 Kč	
snížení:	0,- Kč	
nová cena:	255 218,80 Kč	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:		
objednatel (investor, uživatel)		
TDI:		
GP:		

Termín předání PD změny: Zápisem z KD č.4 z 23.5.2023

Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby

Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce

Přílohy protokolu:

Příloha 01 položkový rozpočet

Příloha 02 – CN na potrubí ALIAXIS, Ptáček

Datum

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-037	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK	
Objekt:	2	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL02	ZTI - vnitřní vodovod - změna potrubí na PVC-C	
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 62500 Brno-Bohunice		IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:	[REDACTED]		

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	255 218,80
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	255 218,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	255 218,80 CZK
Základní DPH	21 %	53 595,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		308 814,75 CZK

v _____

 Za zhotovitele

dne _____

 Za objednatele

Protokol o změně díla

změnový list číslo 03

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP kliniky IGEK

Objekt: Pracoviště medicíny dospělého věku v 15.NP objektu L

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

Projektant: LT Projekt a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Změna: Výplně otvorů – ozn. Z1 – Z9

Změnu vyvolal: Investor

Popis změny:

Objednatel požaduje kompletní výměnu vnějších výplní otvorů včetně zahrnutí již smluvních výplní otvorů.

Tato informace nebyla v době zpracování projektu známá.

Důvod pro výměnu vnějších výplní otvorů:

Důvodem je velmi nevyhovující stav stávajících výplní otvorů spočívající v nemožnosti otvírání ventilačních křídel, v rozbitém zasklení výplní apod. Celkový stav výplní otvorů je naprosto nevyhovující.

Způsob projekčního zpracování: -

vliv změny na náklady stavby: ANO

Ocenění předložil: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Ve formě

náklady na změnu dle	vícepráce	méněpráce
Příloha 1 rozpočet	2 287 701,27 Kč	-13 788,74,- Kč
projekční náklady	0,-	0,-
úprava smluvní ceny:	2 273 912,55 Kč	
C zvýšení:	2 273 912,55 Kč	
E snížení:	0,- Kč	
N nová cena:	2 273 912,55 Kč	
A odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:		
objednatel (investor, uživatel)		
TDI:		
GP:		

Termín předání PD změny: 8.6.2023

Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby

Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce
SOD:

Přílohy protokolu:

Příloha 01 položkový rozpočet

Příloha 02 – cenové nabídky dodavatelů

Příloha 03 – PD REV01 Výměna oken
východní fasády-bourací práce D1.01.01-901

Příloha 04 – PD REV01 Výměna oken
východní fasády-nový stav D1.01.01-102

Datum

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-037	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK	
Objekt:	2	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL03	Výplně otvorů - ozn.Z1 - Z9	
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 62500 Brno-Bohunice		IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:	[REDACTED]		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				2 273 912,55
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				2 273 912,55

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 273 912,55 CZK
Základní DPH	21 %	477 521,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		2 751 434,19 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Protokol o změně díla

změnový list číslo 05

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP kliniky IGEK

Objekt: Pracoviště medicíny dospělého věku v 15.NP objektu L

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

Projektant: LT Projekt a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Změna: Podlahy - vícepráce - odstranění vyrovnávací vrstvy

Změnu vyvolal: projekt

Popis změny:

Po odbourání konstrukcí podlahy dle projektové dokumentace nastala nepředvídatelná změna ve skladbě podlahy 15.NP v místě stávajících podlah. Aby se zachovala jedna výšková úroveň podlahy 15.NP musela být konstrukce podlah doplněna o další vrstvu tepelné izolace.

Důvod víceprací:

Po odbourání konstrukcí podlahy dle projektové dokumentace nastala nepředvídatelná změna ve skladbě podlahy 15.NP v místě stávajících podlah. Aby se zachovala jedna výšková úroveň podlahy 15.NP musela být konstrukce podlah doplněna o další vrstvu tepelné izolace.

Způsob projekčního zpracování: -

vliv změny na náklady stavby: ANO

Ocenění předložil: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Ve formě

náklady na změnu dle	vícepráce	méněpráce
Příloha 1 rozpočet	395 884,39 Kč	0,- Kč
projekční náklady	0,-	0,-
úprava smluvní ceny:	395 884,39 Kč	
zvýšení:	395 884,39 Kč	
snížení:	0,- Kč	
nová cena:	395 884,39 Kč	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:		
objednatel (investor, uživatel)		
TDI:		
GP:		

Termín předání PD změny: Zápisem z KDč.5 z 30.5.2023

Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby

Změna je smluvně zakotvena v:
SOD:

stavební práce

projekční práce

Přílohy protokolu:

Příloha 01 položkový rozpočet

Datum

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-037	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK	
Objekt:	2	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL05a	Podlahy - vícepráce - odstranění vyrovnávací vrstvy	
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 62500 Brno-Bohunice	IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176	
Vypracoval:	[REDACTED]		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				102 515,96
PSV				293 368,43
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				395 884,39

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	395 884,39 CZK
Základní DPH	21 %	83 135,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		479 020,11 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Protokol o změně díla

změnový list číslo 06

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP kliniky IGEK

Objekt: Pracoviště medicíny dospělého věku v 15.NP objektu L

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

Projektant: LT Projekt a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Změna: Ventily k suchovodu

Změnu vyvolal: Investor

Popis změny:

Objednatel požaduje dočasné namontování uzávěrů na stávající rozvod suchovodu a požární vody pro možnost provedení postupného přemístění hydrantových skříní a s tím souvisejícího provedení částečných přeložek potrubí.

Důvod pro D+M ventilů:

Důvodem je nemožnost uzavření systému stávajícího rozvodu suchovodu a požární vody pro provedení přemístění hydrantových skříní a s tím souvisejících přeložek potrubí.

Způsob projekčního zpracování: -

vliv změny na náklady stavby: ANO

Ocenění předložil: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Ve formě

náklady na změnu dle	vícepráce	méněpráce
Příloha 1 rozpočet	36 841,00 Kč	0,- Kč
projekční náklady	0,-	0,-
úprava smluvní ceny:	36 841,00 Kč	
zvýšení:	36 841,00 Kč	
snížení:	0,- Kč	
nová cena:	36 841,00 Kč	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:		
objednatel (investor, uživatel)		
TDI:		
GP:		

Termín předání PD změny: Zápisem z KDč.6 z 6.6.2023

Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby

Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce

Přílohy protokolu:

Příloha 01 položkový rozpočet

Příloha 02 – cenové nabídky dodavatelů

Datum

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-037	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK	
Objekt:	2	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL06	Ventily k suchovodu	
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 62500 Brno-Bohunice		IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:	[REDACTED]		

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	36 841,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	36 841,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 841,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 736,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		44 577,61 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Protokol o změně díla

změnový list číslo 07

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP kliniky IGEK

Objekt: Pracoviště medicíny dospělého věku v 15.NP objektu L

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

Projektant: LT Projekt a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Změna: Omítky sloupů

Změnu vyvolal: Investor

Popis změny:

Objednatel z důvodu špatného stávajícího stavu omítek sloupů požaduje novou omítku stávajících nosných sloupů.

Důvod pro omítky sloupů:

Z důvodu špatného stávajícího stavu omítek sloupů bude provedena nová omítky stávajících nosných sloupů.

Způsob projekčního zpracování: -

vliv změny na náklady stavby: ANO

Ocenění předložil: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Ve formě

náklady na změnu dle	vícepráce	méněpráce
Příloha 1 rozpočet	61 861,92 Kč	0,- Kč
projekční náklady	0,-	0,-

úprava smluvní ceny:	61 861,92 Kč
zvýšení:	61 861,92 Kč
snížení:	0,- Kč
nová cena:	61 861,92 Kč

odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:		
objednatel (investor, uživatel)		
TDI:		
GP:		

Termín předání PD změny: Zápisem z KDč.6 z 6.6.2023

Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby

Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce

SOD:

Přílohy protokolu:

Příloha 01 položkový rozpočet

Datum

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-037	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK	
Objekt:	2	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL07	Omítky sloupů	
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 62500 Brno-Bohunice		IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:	[REDACTED]		

Rozpis ceny	Celkem
HSV	61 861,92
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	61 861,92

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	61 861,92 CZK
Základní DPH	21 %	12 991,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		74 852,92 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-037	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK	
Objekt:	2	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL08	Oprava stěn v místnostech 15.28, 15.29, 15.32	
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 62500 Brno-Bohunice	IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176	
Vypracoval:	[REDACTED]		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				16 233,82
PSV				5 364,23
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				21 598,05

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 598,05 CZK
Základní DPH	21 %	4 535,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		26 133,64 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele