

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

## č. S913/2016/382

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [REDACTED],

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní TPSC, KŘ Šumperk

č. tel.: [REDACTED]

[REDACTED], TPSC KŘ Šumperk/LS Janovice.

č. tel.: [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**GANEKO – CZ v.o.s.**

IČO: 26217449

DIČ: CZ26217449

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13044

Sídlo: Rybářská 1019/22, 695 01 Hodonín

Zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Fio banka, [REDACTED]

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

### II.

#### Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LHavarijní údržba lesních cest na revírech 04 a 05**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/382**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění a v čl. IV Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. Při realizaci stavby bylo z důvodů zanesení a nefunkčnosti příkop rozhodnuto o prodloužení úseku pro čištění příkop. Z tohoto důvodu je také nutné prodloužení termínu dokončení. Dále bylo rozhodnuto o vynechání mulčování a výřezu krajnic na části LC Josefínská v NPR. Podrobně viz změnový list stavby.

### III.

#### Doba plnění

Doba plnění dle SOD:	20.10.2016
Nově sjednaná doba plnění:	30.10.2016

### IV.

#### Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	268 423,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	63 753,60 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 7 943,90 Kč bez DPH

**Nově sjednaná cena: 324 232,70 Kč bez DPH**

*slovy: třístadvacetčtyřtisícdvěstětřicetdvakoron českých a sedmdesát haléřů bez DPH.*

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


V Šumperku, dne: 5.10.2016




Za objednatele

Ředitel KŘ Šumperk

V Hodoníně, dne: 10.10.2016




Za zhotovitele



Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu víceprací a méněprací

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 5.10.2016		
Název veř. zakázky: Havarijní údržba lesních cest na revírech 04 a 05				
Zhotovitel: GANEKO – CZ v.o.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Havarijní údržba lesních cest na revírech 04 a 05	Charakter akce: NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
<b>Popis změny:</b> Při realizaci stavby bylo z důvodu zanesení a nefunkčnosti příkopů na LC Průjezdni rozhodnuto o prodloužení úseku pro čištění příkopů o 1.392 m. Dále bylo rozhodnuto o vynechání mulčování a výřezu krajnic na části LC Josefská v NPR o délce 1.000m. Na základě výše uvedeného bude vypracován dodatek ke smlouvě č.1 na vícepráce a méněpráce. Blíže viz. přiložený rozpočet víceprací a méněprací.				
<b>Zdůvodnění změny:</b> Důvodem změny je zohlednění provozních potřeb objednatele.				
Posouzení změny-autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ano	Termín dokončení do: <b>30.10.2016</b>	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: -7.943,9 Kč	Bilance: SOD 268.423,0 - 7.943,9 + 63.753,6 <u>324.232,7</u>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: +63.753,6 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		324.232,7 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		324.232,7 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████	Datum: 5.10.2016	Podpis: ██████████	
Zástupce objednatele - jméno:	██████████	Datum: 5.10.2016	Podpis: ██████████	
Zástupce uživatele seznámen- jméno:	██████████	Datum: 5.10.2016	Podpis: ██████████	
Přílohy: rozpočty vícepráce, méněpráce				
Poznámka:				



# Stavební rozpočet

Název stavby:	Údržba lesních cest na revírech 04 a 05	Doba výstavby:	LČR, s.p.
Druh stavby:	Údržba	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	R04, R05 LHC Janovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	3	Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)			
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
9	938902101R00		Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m <sup>3</sup> /m	m	1 392,00	45,80	0,00	63 753,60	0,00	63 753,60	0,00	0,00
							<b>Celkem vícepráce bez DPH:</b>		<b>63 753,60</b>			

# Stavební rozpočet

Název stavby:		Údržba lesních cest na revírech 04 a 05		Doba výstavby:		LČR, s.p.	
Druh stavby:		Vlastní práce		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		R04, R05 LHC Janovice		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		3		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)			
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem		
1	111203202R00		Přípravné a přidružené práce Odstranění křovin s ponech. kořenů, pldo 10000 m2	m2	-100,00	55,70	0,00	-7 943,90	-7 943,90	0,00	0,00	
3	111103213R00		Kosení divokého porostu hustého ve veget. období	ha	-0,09	20 710,00	0,00	-1 863,90	-1 863,90	0,00	0,00	
4	111206119R00		Příplatek za přemístění do 100 m	m2	-100,00	5,10	0,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00	
							<b>Celkem méněpráce bez DPH:</b>		<b>-7 943,90</b>			