

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Variantního návrhu stavby, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha-Radotín“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) Ve věcech smluvních: sszpravni@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00

Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

Číslo smlouvy: E618-S-4484/2020/JAN

ISPROFIN: 5113520033

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116
zastoupená Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: 120 134
(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.11.2020 uzavřely Smlouvu na zpracování Variantního návrhu stavby, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha-Radotín“ ve znění dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 3.12.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření finančního dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava článku 5 – Cena za provedení díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **158 400,- Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je prodloužení doby trvání díla, ale hlavně nutná koordinace se stavbou „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo – Praha-Černošice (mimo))“. Koordinace zahrnuje velké množství úprav, neboť stavba Optimalizace trati má velké množství změn i v prostoru výpravní budovy, některé části jsou přeložené do projektu výpravní budovy a je nutné je koordinovat. Jedná se mj. o řešení kanalizace ve dvou stopážích, řešení základové patky u podchodu, řešení rampy u podchodu, nové sítě ke koordinaci, nové slaboproudé vedení, informační systém (odjezdové/příjezdové tabule), řešení pokladen pro ČD, informační totemy v hale, změna zábradlí, vodovodní baterie v hygienických zařízeních. Dále se jedná o nové požadavky objednatele např. Změna nápisu stanice, detaily ukončení fasádního pláště směrem k nástupišti a vytvoření detailů dle požadavků zhotovitele stavebních prací.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je **6,0 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 5 odst. 5.1. a 5.2 Smlouvy – Cena za provedení díla a Článku 6 – Platební podmínky, odst. 6.2 písm e).

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	3 307 820,00 Kč
b) DPH (základní sazba)	694 642,200 Kč
c) Celková cena díla vč. DPH	4 002 462,20 Kč

2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1*	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2*	Geodetické práce	km	■	■	■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum, pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání dle Směrnice GR č. 11/2006 v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP).	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	Ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	Ks	■	■	■

11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■
18	Variantský návrh (studie) novostavby (přístavby) výpravní budovy ve třech variantách	hod	■	■	■
19	Nový návrh (studie) novostavby (přístavby) výpravní budovy	hod	■	■	■

3. Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2.e) Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2.e) Plnění dle odst. 4.2. smlouvy – **9. dílčí etapa plnění – ukončení díla**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad – faktura bude zasílána kvartálně až do vyčerpání maximální výše ■■■■■■■■■■ Kč. Zhotovitel předloží kvartálně (do 31.3, 30.6., 30.9. a 31.12. v daném roce) výkaz autorského dozoru ke schválení a následně fakturu předloží zhotovitel **do 15 dnů od schválení výkazu autorského dozoru a převzetí této části díla.**

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze



[Redacted]

24.07.2023 16:14

Podepsáno elektronicky

.....
[Redacted]
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze




Digitálně podepsal [Redacted]

Datum: 2023.07.13

16:46:50 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.



Podepsal [Redacted]

Datum: 2023.07.13 16:46:35 +02'00'

.....
JUDr. Gabriela Mrštná
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.