

Článek I. Předmět dodatku

Z důvodu komplikací při projednávání Dopravně inženýrského opatření, které je nutné pro uskutečnění předmětu plnění spočívající mimo jiné k zaměření meliorací v místě nájezdové větve z Mattoniho nábřeží na silnici I/6, se smluvní strany **dohodly na úpravě termínu plnění.**

Článek II. Úprava termínu plnění



1. Původní termín plnění: - zahájení plnění ode dne účinnosti Smlouvy
- ukončení plnění 4 měsíce od účinnosti Smlouvy (tj. do 31.07.2023)

Nový termín plnění: - zahájení plnění ode dne účinnosti Smlouvy
- **ukončení plnění 6 měsíců od účinnosti Smlouvy (tj. do 30.09.2023)**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

v Karlových Varech

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.25
07:23:46 +02'00'

vedoucí úseku výstavby
ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

za *Objednatele*

v Chomutově

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.25
07:04:29 +02'00'

jednatel společnosti
Geosurvey s.r.o..

za *Poskytovatele*