



KUJIP01KQGKL

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID: 163 853

uzavřené dne 9.9.2022 (ID 155 794) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava tělocvičny“

KE SML. 4772/22
1975

I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ 70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina
tel:	+420 564 602 272, +420 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<u>Zhotovitel:</u>	Stylstav s.r.o.
se sídlem:	Křižanov 256, 594 51 Křižanov
IČO:	26916096
DIČ:	CZ26916096
zastoupený:	Mgr. Kateřinou Vaňharovou, jednatelkou společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Kateřina Vaňharová
zástupce pro věci technické:	ing. Petr Dvořák
osoba pověřená vedením stavby:	ing. Petr Dvořák
tel.:	+566 542 054, , info@stylstavkrižanov.cz
bankovní spojení:	Oberbank AG, a.s.
číslo účtu:	2271108864/8040
zápis v obchodním rejstříku:	KS Brno, oddíl C, vložka 45127

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.9.2022 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Jedná se o změnový list č. 3.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se upravuje v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena bez DPH: 14 479 007,24 Kč

DPH 21%: 3 040 591,52 Kč

Cena celkem s DPH: 17 519 598,76 Kč

Slovy: sedmnáctmilionůpětsetdevatenácttisícipětsetdevadesátosm korun českých a 76/100

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3:

Cena díla bez DPH: 13 330 348,25, - Kč

DPH 21%: 2 799 373,13, - Kč

Cena díla celkem s DPH: 16 129 721,38, - Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 1 602 727,84 Kč

Cena méněprací bez DPH: -454 068,85 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 1 148 658,99 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Příloha: Seznam změnových listů
Položkové rozpočty – změnový list (oceněný soupis víceprací a méněprací)
změnový list č. 3

V Křižanově dne 18. 07. 2023

V Jihlavě dne 24. 07. 2023

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Štyrlstov s.r.o.
Křižanov 256
594 51 Křižanov
DIČ: CZ26916096

Kraj Vysočina
Žitkova 1982/57, 586 01 Jihlava

59

Mgr. Kateřina Vaňharová
jednatelka

Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 3

Zhotovitel:	Stylstav s.r.o., Křižanov 256, 594 51 Křižanov			
Investor:	KRAJ VYSOČINA	Datum:	18. 07. 2023	
Název akce:	JIHLAVA – OPRAVA TĚLOCVIČNÝ OBCHODNÍ AKADEMIE			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			

Předmět změny:**ZS 03-01 – Vytápění****ZS 03-02 – ZTI****ZS 03-03 – Změny 3.NP****ZS 03-04 – Zárubně a dveře****ZS 03-05 – Vnitřní parapety, zábradlí a dlažby****ZS 03-06 – Repase ocel. konstr. sportovního vybavení****ZS 03-07 – Elektro****ZS 03-08 – Dokončovací práce**


Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méně práce: Upřesnění rozsahu prací a zlepšení užitných vlastností budovy a dodržení platné legislativy.


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:


Stanovisko technického dozoru stavby:


.....

Stanovisko projektanta stavby:


.....


Stanovisko investora


.....

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor maletkovy
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava


21

Stanovisko zhotovitele


.....

Stylstav s.r.o.
Křižanov 256
594 51 Křižanov
DIČ: CZ26916096

Stanovisko uživatele


.....

Příloha : Rozpočet více a méně prací

NOVÝ LIS
kovitel:
něnový r:
datum:

NOVÝ LIST

číslo ZL: 3

výtahovitel:

Nový list vystavil:

datum:

10. 07. 2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:**ZS 03-01 – Vytápění****ZS 03-02 – ZTI****ZS 03-03 – Změny 3.NP****ZS 03-04 – Zárubně a dveře****ZS 03-05 – Vnitřní parapety, zábradlí a dlažby****ZS 03-06 – Repase ocel. konstr. sportovního vybavení****ZS 03-07 – Elektro****ZS 03-08 – Dokončovací práce****Popis a zdůvodnění změny:****ZS 03-01 – Vytápění**

Během stavebních prací a kontrole projektu vytápění byla dohodnuta změna v počtu otopných těles – doplnily se zejména do šaten a tělocvičen.

ZS 03-02 – ZTI

Opraveny chyby v rozpočtu v počtu umyvadel a žlabů, doplnění revizní šachty na vedení vnitřního vodovodu, změna ve způsobu ohřevu TUV.

ZS 03-03 – Změny 3.NP

Opravena v chyba rozpočtu v ploše podlahy. Na kontrolním dnu byly dohodnuty požadavky na doplnění izolace přiček, ventilační mřížky, předstěny a ošetření krovu.

ZS 03-04 – Zárubně a dveře

Na kontrolním dnu byly zjištěny nedostatky na stávajících zárubních, které nebylo možné ponechat bez oprav. Bylo dohodnuto sjednocení všech zárubní a dveřních křídel a opraveny počty v rozpočtu.

ZS 03-05 – Vnitřní parapety, zábradlí a dlažby

Na kontrolním dnu byla dohodnuta změna u vnitřních schodišť, tudíž se změnil tvar zábradlí a madel. Všechny parapety byly sjednoceny na plastové.

ZS 03-06 – Repase ocel. konstr. sportovního vybavení

Projekt nepočítal repasí sportovního vybavení tělocvičen, na kontrolním dnu bylo dohodnuto repasování stávajícího vybavení a dovybavení tělocvičny požadovanými prvky.

ZS 03-07 – Elektro

Na kontrolním dnu byly dohodnuty požadavky na doplnění slaboproudu a silnoproudu a oprava chyb v rozpočtu.

ZS 03-08 – Dokončovací práce



Na kontrolním dnu byly dohodnuty požadavky na dovybavení interiéru tělocvičny a zázemí, byla opravena chyba v rozpočtu u opravy střechy. a dohodnuta změna u vnitřních schodišť, tudíž se změnil tvar zábradlí a madel

Vliv změn na cenu díla:

Rozpočet méně prací (stavební konstrukce) – 454 068,85 Kč bez DPH

Rozpočet nepředvídatelných víceprací (stavební úpravy vyvolané původní konstrukcí po odbourání) 212 909,19Kč bez DPH

Rozpočet ostatních víceprací 1 389 818,65 Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací: 39	Počet připojených výkresů: -0
Cena méněprací bez DPH : -454 068,85 Kč	Cena víceprací bez DPH : 1 602 727,84 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 1 148 658,99 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Zůstává původní
Podpis zmocněnce objednatele:  Kraj Vysočina KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor mateřských Z. J. 1462/12 286 01 Pílsava	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Stylstav a.s. Křižanov 256 594 51 Křižanov DIČ: CZ26916096
Datum:	Datum:

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-007
Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 11.07.2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 148 658,99
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 148 658,99	241 218,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 389 877,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-007

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Místo:

Datum:

11.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
	ODPOČET	-454 068,85	-549 423,31	
	VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY	212 909,19	257 620,12	
	VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY	1 389 818,65	1 681 680,57	
	ABSOLUTNÍ HODNOTA	2 056 796,69	2 488 723,99	
	Náklady stavby celkem	1 148 658,99	1 389 877,38	
ZS 03	Změny stavby č. 3	1 148 658,99	1 389 877,38	STA
ZS 03-01	Vytápění	91 313,28	110 489,07	Soupis
ZS 03-02	ZTI	84 787,00	102 592,27	Soupis
ZS 03-03	Změny 3.NP	119 695,41	144 831,45	Soupis
ZS 03-04	Zárubně a dveře	205 070,17	248 134,91	Soupis
ZS 03-05	Vnitřní parapety, zábradlí a dlažby	14 555,53	17 612,19	Soupis
ZS 03-06	Repase ocel. konstr. sportovního vybavení	94 092,00	113 851,32	Soupis
ZS 03-07	Elektro	389 730,06	471 573,37	Soupis
ZS 03-08	Dokončovací práce	149 415,54	180 792,80	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt:

ZS 03 - Změny stavby č. 3

Soupis:

ZS 03-01 - Vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 313,28

DPH základní
snížená

Základ daně

91 313,28

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 175,79

0,00

Cena s DPH

v CZK

110 489,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt: ZS 03 - Změny stavby č. 3
Soupis: ZS 03-01 - Vytápění

Místo:

Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

ODPOČET	-34 330,00
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY	10 562,28
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY	115 081,00
ABSOLUTNÍ HODNOTA	159 973,28
Náklady stavby celkem	91 313,28
PSV - Práce a dodávky PSV	91 313,28
734 - Ústřední vytápění - armatury	9 322,40
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	81 990,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
 Objekt: ZS 03 - Změny stavby č. 3
 Soupis: ZS 03-01 - Vytápění

Místo: Datum: 11.07.2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 91 313,28

D PSV Práce a dodávky PSV 91 313,28

D 734 Ústřední vytápění - armatury 9 322,40

1	K	734221686R	Termostatická hlavice otopných těles	kus	8,000	399,00	3 192,00
	W		"SOD"-16			-16,000	
	W		"skutečnost"24			24,000	
	W		Součet			8,000	

2	K	734261717R	Šroubení	kus	8,000	766,30	6 130,40
	W		"SOD"-16			-16,000	
	W		"skutečnost"24			24,000	
	W		Součet			8,000	

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 81 990,88

3	K	735164272	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 600 mm	kus	-2,000	5 949,00	-11 898,00
	W		"SOD"-2			-2,000	
	W		"skutečnost"0			0,000	
	W		Součet			-2,000	

4	K	735164271	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 450 mm	kus	-4,000	5 608,00	-22 432,00
	W		"SOD"-4			-4,000	
	W		"skutečnost"0			0,000	
	W		Součet			-4,000	

5	K	735-901	Těleso otopné CosmoNova 21-600/1400 mm, 1900W, multifunkční, s ventilem, s úchyty	kus	7,000	11 860,00	83 020,00
	W		"SOD"0			0,000	
	W		"skutečnost"7			7,000	
	W		Součet			7,000	

6	K	735-907	Těleso otopné CosmoNova 11-400/400 mm, 283W, multifunkční s ventilem, s úchyty	kus	1,000	5 350,00	5 350,00
	W		"SOD"0			0,000	
	W		"skutečnost"1			1,000	
	W		Součet			1,000	

7	K	735-908	Těleso otopné Trinnity KD22 600/1850, 1452W (90/70/20), žebříkové, rovné, bílé	kus	4,000	4 465,00	17 860,00
	W		"SOD"0			0,000	
	W		"skutečnost"4			4,000	
	W		Součet			4,000	

8	K	735-909	Těleso otopné Trinnity KD22 450/960, 562W (90/70/20), žebříkové, rovné, bílé	kus	1,000	2 745,00	2 745,00
	W		"SOD"0			0,000	
	W		"skutečnost"1			1,000	
	W		Součet			1,000	

9	K	735-910	Těleso otopné Trinnity KD22 500/1200, ATYP	kus	1,000	6 106,00	6 106,00
	W		"SOD"0			0,000	
	W		"skutečnost"1			1,000	
	W		Součet			1,000	

10	K	735118110R	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	kus	8,000	64,50	516,00
	W		"SOD"-16			-16,000	
	W		"skutečnost"24			24,000	
	W		Součet			8,000	

11	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	8,000	29,40	235,20
	W		"SOD"-16			-16,000	
	W		"skutečnost"24			24,000	
	W		Součet			8,000	

12	K	735191910R	Napuštění vody do otopných těles	kus	8,000	14,70	117,60
	W		"SOD"-16			-16,000	
	W		"skutečnost"24			24,000	
	W		Součet			8,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,289	1 284,00	371,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt:
ZS 03 - Změny stavby č. 3
Soupis:
ZS 03-02 - ZTI

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			84 787,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 787,00	21,00%	17 805,27
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	102 592,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt: ZS 03 - Změny stavby č. 3
Soupis: ZS 03-02 - ZTI

Místo:

Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
ODPOČET	-36 040,00
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY	28 873,38
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY	91 953,62
ABSOLUTNÍ HODNOTA	156 867,00
Náklady stavby celkem	84 787,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 908,25
008 - Trubní vedení	6 741,00
099 - Přesun hmot HSV	167,25
PSV - Práce a dodávky PSV	77 878,75
721 - Kanalizace	10 260,00
725 - Zařizovací předměty	67 618,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
 Objekt: ZS 03 - Změny stavby č. 3
 Soupis: ZS 03-02 - ZTI

Místo: Datum: 11.07.2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							84 787,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 908,25
D	008		Trubní vedení				6 741,00
1	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámců pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	1 130,00	1 130,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899102112				
2	M	890002	Poklop vodotěsný a plynotěsný k předláždění, vni. rozměr 400x400 mm	kus	1,000	5 611,00	5 611,00
	W		"SOD"0			0,000	
	W		"skutečnost"-m.č.104"1			1,000	
	W		Součet			1,000	
D	099		Přesun hmot HSV				167,25
3	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,223	750,00	167,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				77 878,75
D	721		Kanalizace				10 260,00
4	K	721212121	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm	kus	1,000	10 260,00	10 260,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212121				
	W		"SOD"0			0,000	
	W		"skutečnost"1			1,000	
	W		Součet			1,000	
D	725		Zařizovací předměty				67 618,75
5	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	kus	2,000	4 560,00	9 120,00
	W		"SOD"-6			-6,000	
	W		"skutečnost"8			8,000	
	W		Součet			2,000	
6	K	725219101	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly	soubor	1,000	2 030,00	2 030,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725219101				
	W		"SOD"0			0,000	
	W		"skutečnost"-původní demontované"1			1,000	
	W		Součet			1,000	
7	K	725532116.DZD	Elektrický ohřivač Dražice OKCE 100 zásobníkový akumulární závěsný svislý 100 l / 2 kW	soubor	1,000	14 670,65	14 670,65
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725532116.DZD				
	W		"SOD"0			0,000	
	W		"skutečnost"1			1,000	
	W		Součet			1,000	
8	K	725532126.DZD	Elektrický ohřivač Dražice OKCE 200 zásobníkový akumulární závěsný svislý 200 l / 2,2 kW	soubor	3,000	18 833,99	56 501,97
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725532126.DZD				
	W		"SOD"0			0,000	
	W		"skutečnost"3			3,000	
	W		Součet			3,000	
9	K	725532339R	Průtokový ohřivač, příkon = 3,5 kW	kus	-3,000	4 600,00	-13 800,00
	W		"SOD"-3			-3,000	
	W		"skutečnost"0			0,000	
	W		Součet			-3,000	
10	K	725532344R	Průtokový ohřivač, příkon = 11 kW	kus	-2,000	9 490,00	-18 980,00
	W		"SOD"-2			-2,000	
	W		"skutečnost"0			0,000	
	W		Součet			-2,000	
11	K	725535211R	Ventil rohový	kus	14,000	902,00	12 628,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"SOD"-6		-8,000		
	W		"skutečnost"2*8+2+2		20,000		
	W		Součet		14,000		
12	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	kus	-2,000	1 630,00	-3 260,00
	W		"SOD"-10		-10,000		
	W		"skutečnost"8		8,000		
	W		Součet		-2,000		
13	K	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725831312				
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost-k výlevce"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
14	K	725841353	Baterie sprchová automatická se směšovací baterií a sprchovou růžicí	kus	1,000	6 700,00	6 700,00
	W		"SOD"-6		-6,000		
	W		"skutečnost"7		7,000		
	W		Součet		1,000		
15	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,311	830,00	258,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt:
ZS 03 - Změny stavby č. 3
Soupis:
ZS 03-03 - Změny 3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 695,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 695,41	21,00%	25 136,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

144 831,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt: ZS 03 - Změny stavby č. 3
Soupis: **ZS 03-03 - Změny 3.NP**

Místo:

Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

ODPOČET	0,00
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY	87 553,16
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY	32 142,25
ABSOLUTNÍ HODNOTA	119 695,41
Náklady stavby celkem	119 695,41
PSV - Práce a dodávky PSV	119 695,41
762 - Konstrukce tesařské	78 226,42
763 - Konstrukce montované	33 305,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 163,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
 Objekt: ZS 03 - Změny stavby č. 3
 Soupis: ZS 03-03 - Změny 3.NP

Místo: Datum: 11.07.2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 119 695,41

D PSV Práce a dodávky PSV 119 695,41

D 762 Konstrukce tesařské 78 226,42

1	K	762511296	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x18 mm	m2	43,531	1 500,00	65 296,50
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

W			podlaha P06-půda				
W			"SOD"-15,539			-15,539	
W			"skutečnost-míst. VZT"3,27*4,32			14,126	
W			"půda"4,7*10,14-2,12*1,28			44,944	
W			Součet			43,531	

2	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	49,438	51,60	2 551,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

3	K	762810024	Záklon stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm	m2	14,126	564,00	7 967,06
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762810024				
W			"SOD"0			0,000	
W			"skutečnost-strop nad VZT"3,27*4,32			14,126	
W			Součet			14,126	

4	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,154	2 090,00	2 411,86
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D 763 Konstrukce montované 33 305,13

5	K	763-00001	D+M Protipožární ventilační mřížky do opláštění komínu LKS 139/150/60 mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

6	K	763-00002	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75 Rozdíl TI dle požadavku stavby s $\lambda=0,033$ W/mk	m2	45,809	229,46	10 511,33
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

W			"SOD"0			0,000	
W			"skutečnost"45,809			45,809	
W			Součet			45,809	

7	K	763121466	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	17,628	927,00	16 341,16
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

W			3.NP-štit + komín				
W			"SOD"0			0,000	
W			"skutečnost"3,9*(3,27+0,15*2+0,25*2+0,45)			17,628	
W			Součet			17,628	

8	K	763121714	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	17,628	5,00	88,14
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

9	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,494	1 750,00	864,50
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 163,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	783204110	Provedení nátěru tesafských konstrukcí napouštěcího sanačního proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce nízkotlakou injektáží a stříkáním	m2	205,122	39,80	8 163,86

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783204110

W	"SOD"0	0,000
W	"skutečnost-m.č.110-117"32,01+4,57+23,13+16,54+5,14+12,82+3,65+2,75	100,610
W	"boky trámů"0,2*2*12*12	57,600
W	"půda"14,66*0,1*4*8	46,912
W	Součet	205,122

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt:

ZS 03 - Změny stavby č. 3

Soupis:

ZS 03-04 - Zárubně a dveře

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

205 070,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	205 070,17	21,00%	43 064,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

248 134,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt: ZS 03 - Změny stavby č. 3
Soupis: ZS 03-04 - Zárubně a dveře

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 11.07.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
ODPOČET	-179 215,48
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY	4 933,75
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY	379 351,90
ABSOLUTNÍ HODNOTA	563 501,13
Náklady stavby celkem	205 070,17
HSV - Práce a dodávky HSV	206 403,65
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	206 204,90
099 - Přesun hmot HSV	198,75
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 333,48
742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 560,00
763 - Konstrukce montované	-27 933,00
766 - Konstrukce truhlářské	38 439,52
783 - Nátěry	-16 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
 Objekt: ZS 03 - Změny stavby č. 3
 Soupis: ZS 03-04 - Zárubně a dveře

Místo: Datum: 11.07.2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 205 070,17

D HSV Práce a dodávky HSV 206 403,65

D 006 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 206 204,90

1	K	642944121-z1	Osazení ocelových zárubní dvoudílných 700-1000/1970	kus	20,000	1 540,00	30 800,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"20		20,000		
	W		Součet		20,000		
2	M	55331483-z1	Zárubeň dvoudílná kovová HSE 864-S 60/197/11,8	kus	1,000	7 920,00	7 920,00
	W		"DOP122"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
3	M	55331483-z2	Zárubeň dvoudílná kovová HSE 864-S 70/197/11,8	kus	1,000	7 920,00	7 920,00
	W		"DOP123"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
4	M	55331483-z3	Zárubeň dvoudílná kovová HSE 864-S 70/197/12,2-12,4	kus	3,000	7 957,40	23 872,20
	W		"DOL108"1		1,000		
	W		"DOP109"1		1,000		
	W		"DOP110"1		1,000		
	W		Součet		3,000		
5	M	55331483-z4	Zárubeň dvoudílná kovová HSE 864-S 70/197/12,5-12,7	kus	3,000	8 020,10	24 060,30
	W		"DOP106"1		1,000		
	W		"DOP107"1		1,000		
	W		"DOL111"1		1,000		
	W		Součet		3,000		
6	M	55331483-z5	Zárubeň dvoudílná kovová HSE 864-S 70/197/13,0-13,2	kus	2,000	8 080,60	16 161,20
	W		"DOL105"1		1,000		
	W		"DOL112"1		1,000		
	W		Součet		2,000		
7	M	55331483-z6	Zárubeň dvoudílná kovová HSE 864-S 80/197/12,2	kus	1,000	7 957,40	7 957,40
	W		"DOL101"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
8	M	55331483-z7	Zárubeň dvoudílná kovová HSE 864-S 80/197/13,5	kus	2,000	8 080,60	16 161,20
	W		"DOL119"1		1,000		
	W		"DOP120"1		1,000		
	W		Součet		2,000		
9	M	55331483-z8	Zárubeň dvoudílná kovová HSE 864-S 80/197/19,2	kus	1,000	8 703,20	8 703,20
	W		"DOL118"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
10	M	55331483-z10	Zárubeň dvoudílná kovová HSE 864-S 90/197/12,2	kus	1,000	7 957,40	7 957,40
	W		"DOL103"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
11	M	55331483-z11	Zárubeň dvoudílná kovová HSE 864-S 90/197/14,0	kus	1,000	8 127,90	8 127,90
	W		"DOL117"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
12	M	55331483-z12	Zárubeň dvoudílná kovová HSE 864-S 90/197/17,2	kus	1,000	8 483,20	8 483,20
	W		"DOL102"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
13	M	55331483-z13	Zárubeň dvoudílná kovová HSE 864-S 100/197/17,2	kus	1,000	8 483,20	8 483,20
	W		"DOL114"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
14	M	55331483-z14	Zárubeň dvoudílná kovová HSE 864-S 100/197/18,2-18,5	kus	2,000	8 576,70	17 153,40
	W		"DOL104"1		1,000		

PC Typ
2

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"DOL113"1		1,000		
	W		Součet		2,000		
15	K	642944121-z2	Osazení ocelových zárubní dvoudílných 1250/1970	kus	1,000	1 760,00	1 760,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
16	M	55331483-z99	Zárubeň dvoudílná kovová HSE 864-S 125/197/17,8	kus	1,000	10 684,30	10 684,30
	W		"DOL 116"1		1,000		
	D	099	Přesun hmot HSV				198,75
17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,265	750,00	198,75
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-1 333,48
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				4 560,00
18	K	742210241	Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří	kus	1,000	1 280,00	1 280,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210241				
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
19	M	59081303	koordinátor dveří, nastavitelný, dvoukřídlé dveře	kus	1,000	3 280,00	3 280,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
	D	763	Konstrukce montované				-27 933,00
20	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlé	kus	-8,000	595,00	-4 760,00
	W		"SOD"-9		-9,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		-8,000		
21	M	55331589	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-7,000	2 950,00	-20 650,00
	W		"SOD"-7		-7,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-7,000		
22	M	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-1,000	2 950,00	-2 950,00
	W		"SOD"-1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		
23	M	55331701	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-1,000	2 950,00	-2 950,00
	W		"SOD"-1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		
24	M	55331568R	zárubeň jednokřídlá ocelová pro SDK s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/2200mm	kus	1,000	3 552,00	3 552,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
25	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,100	1 750,00	-175,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				38 439,52
26	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlé, tloušťky stěny do 170 mm	kus	-1,000	1 440,00	-1 440,00
	W		"SOD"-1		-1,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-1,000		
27	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	-1,000	4 110,00	-4 110,00
	W		1:DOL/116				
	W		"SOD"-1		-1,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-1,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-3,000	797,00	-2 391,00
	W		1;DOL/105				
	W		1;DOP/106				
	W		1;DOP/107				
	W		1;DOL/108				
	W		1;DOP/109				
	W		1;DOP/110				
	W		1;DOL/111				
	W		1;DOL/112				
	W		1;DOL/113				
	W		1;DOL/117				
	W		1;DOL/118				
	W		1;DOL/119				
	W		1;DOP/120				
	W		1;DOP/121				
	W		1;DOLP/122				
	W		1;DOP/123				
	W		"SOD"-16		-16,000		
	W		"skutečnost"13		13,000		
	W		Součet		-3,000		
29	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	865,00	2 595,00
	W		1;DOL/101				
	W		1;DOL/102				
	W		1;DOL/103				
	W		"SOD"-3		-3,000		
	W		"skutečnost"6		6,000		
	W		Součet		3,000		
30	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 570,00	1 570,00
	W		1;DOP/100				
	W		1;DOP/301				
	W		"SOD"-2		-2,000		
	W		"skutečnost"3		3,000		
	W		Součet		1,000		
31	K	766660111	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	-1,000	947,00	-947,00
	W		1;DOP/114				
	W		"SOD"-1		-1,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-1,000		
32	K	766660352	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	-1,000	1 150,00	-1 150,00
	W		1;DOP/116				
	W		"SOD"-1		-1,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-1,000		
33	M	61165314	dveře jednokřídlové dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	-1,000	6 850,00	-6 850,00
	W		1;DOP/100				
	W		"SOD"-1		-1,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-1,000		
34	M	61165314-Z1	dveře jednokřídlové dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch HPL plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	9 080,00	9 080,00
	W		"SOD-DOL/103"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
35	M	61165314-Z2	dveře jednokřídlové dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch HPL plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	9 080,00	9 080,00
	W		"SOD-DOL/101"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
36	M	61165314R	Dveře jednokřídlové dřevotřískové protipožární EI (EW) 15 DP3-C2 povrch laminátový plně 900x1970-2200mm - podr viz výpis dveří	kus	-1,000	6 850,00	-6 850,00
	W		1;DOP/301				
	W		"SOD"-1		-1,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-1,000		
37	M	61165314R-Z1	Dveře jednokřídlové dřevotřískové protipožární EI (EW) 15 DP3-C2 povrch HPL plně 900x2200mm	kus	1,000	10 768,00	10 768,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1;DOP/301				
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
38	M	61162114	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 1250x1970-2100mm	kus	-2,000	9 040,00	-18 080,00
	W		1;DOP/104				
	W		1;DOP/114				
	W		"SOD"-2		-2,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-2,000		
39	M	61162114-Z1	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch HPL plně 1000x1970-2100mm	kus	3,000	7 920,00	23 760,00
	W		DOL/104,113,114				
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"3		3,000		
	W		Součet		3,000		
40	M	61162089	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 1100x1970-2100mm	kus	-1,000	6 190,00	-6 190,00
	W		1;DOL/116				
	W		"SOD"-1		-1,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-1,000		
41	M	61162089-Z1	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch HPL plně 1250x1970-2100mm	kus	1,000	20 087,00	20 087,00
	W		1;DOL/116				
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
42	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	-3,000	4 800,00	-14 400,00
	W		1;DOL/101				
	W		1;DOL/102				
	W		1;DOL/103				
	W		"SOD"-3		-3,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-3,000		
43	M	61162087-Z1	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch HPL plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	6 590,00	6 590,00
	W		DOL/117				
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
44	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	-8,000	4 280,00	-34 240,00
	W		1;DOL/111				
	W		1;DOL/112				
	W		1;DOL/113				
	W		1;DOL/117				
	W		1;DOL/118				
	W		1;DOL/119				
	W		1;DOP/120				
	W		1;DOP/121				
	W		"SOD"-8		-8,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-8,000		
45	M	61162086-Z1	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch HPL plně 800x1970-2100mm	kus	3,000	6 590,00	19 770,00
	W		1;DOL/118				
	W		1;DOL/119				
	W		1;DOP/120				
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"3		3,000		
	W		Součet		3,000		
46	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	-7,000	4 260,00	-29 820,00
	W		1;DOL/105				
	W		1;DOP/106				
	W		1;DOP/107				
	W		1;DOL/108				
	W		1;DOP/109				
	W		1;DOP/110				
	W		1;DOP/123				
	W		"SOD"-7		-7,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-7,000		
47	M	61162085-Z1	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch HPL plně 700x1970-2100mm	kus	9,000	6 590,00	59 310,00
	W		1;DOL/105				
	W		1;DOP/106				
	W		1;DOP/107				
	W		1;DOL/108				
	W		1;DOP/109				

K2

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1;DOP/110				
	W		DOL/111				
	W		DOL/112				
	W		1;DOP/123				
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"9		9,000		
	W		Součet		9,000		
48	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	-1,000	4 240,00	-4 240,00
	W		1;DOLP/122				
	W		"SOD"-1		-1,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-1,000		
49	M	61162084-Z1	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch HPL plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	6 590,00	6 590,00
	W		1;DOLP/122				
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
50	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	1,000	137,00	137,00
	W		"SOD"-9		-9,000		
	W		"skutečnost"10		10,000		
	W		Součet		1,000		
51	M	59882295	mřížka větrací	kus	1,000	433,00	433,00
	W		"SOD"-9		-9,000		
	W		"skutečnost"10		10,000		
	W		Součet		1,000		
52	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,502	1 240,00	-622,48
	D	783	Nátěry				-16 400,00
53	K	783100200	Nátěr ocelových zárubní včetně odstranění stávajícího nátěru (stávající zárubně)	kus	-12,000	1 250,00	-15 000,00
	W		"SOD"-12		-12,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-12,000		
54	K	783100300	Nátěr dřevěných zárubní včetně odstranění stávajícího nátěru (stávající zárubně)	kus	-1,000	1 400,00	-1 400,00
	W		"SOD"-1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt:

ZS 03 - Změny stavby č. 3

Soupis:

ZS 03-05 - Vnitřní parapety, zábradlí a dlažby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 555,53

DPH základní
snížená

Základ daně

14 555,53

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 056,66

0,00

Cena s DPH

v CZK

17 612,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt: ZS 03 - Změny stavby č. 3
Soupis: ZS 03-05 - Vnitřní parapety, zábradlí a dlažby

Místo: Datum: 11.07.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
ODPOČET	-10 457,92
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY	4 416,00
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY	20 597,45
ABSOLUTNÍ HODNOTA	35 471,37
Náklady stavby celkem	14 555,53
PSV - Práce a dodávky PSV	14 555,53
766 - Konstrukce truhlářské	1 905,53
767 - Konstrukce zámečnické	12 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
 Objekt: ZS 03 - Změny stavby č. 3
 Soupis: ZS 03-05 - Vnitřní parapety, zábradlí a dlažby

Místo: Datum: 11.07.2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 14 555,53

D PSV Práce a dodávky PSV 14 555,53

D 766 Konstrukce truhlářské 1 905,53

1	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	1,000	220,00	220,00
	W		"SOD"-3			-3,000	
	W		"skutečnost"4			4,000	
	W		Součet			1,000	
2	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	-6,000	473,00	-2 838,00
	W		"SOD"-6			-6,000	
	W		"skutečnost"0			0,000	
	W		Součet			-6,000	
3	M	61140080	parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá	m	5,860	298,00	1 746,28
	W		"SOD"0			0,000	
	W		"skutečnost"1,46*2+1,47*2			5,860	
	W		Součet			5,860	
4	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	4,000	40,30	161,20
	W		"SOD"0			0,000	
	W		"skutečnost"4			4,000	
	W		Součet			4,000	
5	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,000	299,00	1 196,00
	W		"SOD"-1			-1,000	
	W		"skutečnost"5			5,000	
	W		Součet			4,000	
6	M	60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m	-2,500	404,00	-1 010,00
	W		"SOD"-2,5			-2,500	
	W		"skutečnost"0			0,000	
	W		Součet			-2,500	
7	M	61140078	parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá	m	5,070	197,00	998,79
	W		"SOD"0			0,000	
	W		"skutečnost"1,69*3			5,070	
	W		Součet			5,070	
8	M	61140080	parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá	m	4,160	298,00	1 239,68
	W		"SOD"0			0,000	
	W		"skutečnost"2,08*2			4,160	
	W		Součet			4,160	
9	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	5,000	40,30	201,50
	W		"SOD"0			0,000	
	W		"skutečnost"5			5,000	
	W		Součet			5,000	
10	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,008	1 240,00	-9,92

D 767 Konstrukce zámečnické 12 650,00

11	K	767_ZV/02	D+M Vnitřní madlo (madlo vnitřního schodiště, madlo tvořeno pásovou ocelí 50x8 mm + dubovým madlem kotveno do stávající zděné stěny ve výšce 900 mm a do podlahy chemickými kotvami) - podr viz výpis zámečnických výrobků	kus	-2,000	3 300,00	-6 600,00
	W		"SOD"-2			-2,000	
	W		"skutečnost"0			0,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		-2,000		
12	K	767_ZV/02-Z	D+M Vnitřní kovové zábradlí s madlem dl. 125 cm	kus	2,000	8 125,00	16 250,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
13	K	767_ZV/03	D+M Vnitřní madlo (madlo vnitřního schodiště. madlo tvořeno pásovou ocelí 50x8 mm + dubovým madlem kotveno do stávající zděné stěny ve výšce 900 mm chemickými kotvami) - podr viz výpis zámečnických výrobků	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	W		"SOD"-1		-1,000		
	W		"skutečnost"2		2,000		
	W		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt:

ZS 03 - Změny stavby č. 3

Soupis:

ZS 03-06 - Repase ocel. konstr. sportovního vybavení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

94 092,00

DPH základní
snížená

Základ daně

94 092,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 759,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

113 851,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt:

ZS 03 - Změny stavby č. 3

Soupis:

ZS 03-06 - Repase ocel. konstr. sportovního vybavení

Místo:

Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

ODPOČET

0,00

VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

0,00

VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY

94 092,00

ABSOLUTNÍ HODNOTA

94 092,00

Náklady stavby celkem

94 092,00

PSV - Práce a dodávky PSV

78 430,00

767 - Konstrukce zámečnické

78 430,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

15 662,00

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt:

ZS 03 - Změny stavby č. 3

Soupis:

ZS 03-06 - Repase ocel. konstr. sportovního vybavení

Místo:

Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							94 092,00
D PSV Práce a dodávky PSV							78 430,00
D 767 Konstrukce zámečnické							78 430,00
1	K	767-00001	Hrazda polopřenosná včetně hrazdové tyče (NEREZ - prům. 35 mm)	ks	2,000	14 190,00	28 380,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
2	K	767-00002	Montáž hrazdy na připravené nosné zdivo	ks	2,000	6 160,00	12 320,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
3	K	767-00003	Žebřina tělocvičná, rozm. 290x95 cm, 16 příček	kus	3,000	6 820,00	20 460,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"3		3,000		
	W		Součet		3,000		
4	K	767-00004	Montáž žebřiny na připravené nosné zdivo	kus	3,000	1 320,00	3 960,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"3		3,000		
	W		Součet		3,000		
5	K	767-00005	Kotevní prvek	kus	1,000	2 310,00	2 310,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
6	K	767-00006	DOPRAVA + VRN	ks	1,000	11 000,00	11 000,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							15 662,00
7	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	24,000	474,00	11 376,00
	W		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2132				
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"24		24,000		
	W		Součet		24,000		
8	K	HZS2312	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník specialista	hod	6,000	481,00	2 886,00
	W		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2312				
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"6		6,000		
	W		Součet		6,000		
9	M	HZS-23-01	Barva syntetická	kg	7,000	200,00	1 400,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"7		7,000		
	W		Součet		7,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt:

ZS 03 - Změny stavby č. 3

Soupis:

ZS 03-07 - Elektro

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

389 730,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	389 730,06	21,00%	81 843,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

471 573,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt:

ZS 03 - Změny stavby č. 3

Soupis:

ZS 03-07 - Elektro

Místo:

Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

ODPOČET

-108 224,00

VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

52 279,60

VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY

445 674,46

ABSOLUTNÍ HODNOTA

606 178,06

Náklady stavby celkem

389 730,06

PSV - Práce a dodávky PSV

389 730,06

741 - Elektroinstalace - silnoproud	208 299,20
Pří - Přístroje	10 557,30
Sví - Svítidla	28 174,30
Roz - Rozvaděče	23 031,80
Kab - Kabele	106 806,80
Jiš - Jištění	-45 719,00
Dem - Demontáže	41 888,00
Ost - Ostatní činnosti	43 560,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	181 430,86
SL 1 - Přístroje	45 275,36
SL 2 - Kabele	33 684,40
SL 3 - Demontáže, úpravy, ostatní materiál	56 870,00
SL 4 - Ostatní činnosti	45 601,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
 Objekt: ZS 03 - Změny stavby č. 3
 Soupis: ZS 03-07 - Elektro

Místo: Datum: 11.07.2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							389 730,06
D	PSV		Práce a dodávky PSV				389 730,06
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				208 299,20
D	Pří		Přístroje				10 557,30
1	K	Pol1	El. vývod 1-fázový 3x1,5	kus	-3,000	340,00	-1 020,00
	W		"SOD"-8		-8,000		
	W		"skutečnost"5		5,000		
	W		Součet		-3,000		
2	K	Pří-Z 01	El. vývod 1-fázový 3x2,5	kus	4,000	715,00	2 860,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"4		4,000		
	W		Součet		4,000		
3	K	Pol2	El. vývod 3-fázový	kus	-3,000	920,00	-2 760,00
	W		"SOD"-5		-5,000		
	W		"skutečnost"2		2,000		
	W		Součet		-3,000		
4	K	Pří-Z 02	Dvoupólový vypínač	kus	1,000	401,50	401,50
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
5	K	Pol3	Pohybové čidlo	kus	9,000	1 095,00	9 855,00
	W		"SOD"-6		-6,000		
	W		"skutečnost"15		15,000		
	W		Součet		9,000		
6	K	Pří-Z 03	Střídací vypínač	kus	2,000	354,20	708,40
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
7	K	Pol6	Zásuvka, dvojjzásuvka	kus	-5,000	279,00	-1 395,00
	W		"SOD"-35		-35,000		
	W		"skutečnost"30		30,000		
	W		Součet		-5,000		
8	K	Pří-Z 04	Vypínač 3x50A	kus	1,000	1 600,50	1 600,50
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
9	K	Pří-Z 05	Zásuvka jednopólová, na omítku	kus	1,000	306,90	306,90
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	Sví		Svítlidla				28 174,30
10	K	Pol8	Světelný zdroj (5 – 25W/3000 –4000K)	kus	4,000	2 607,00	10 428,00
	W		"SOD"-10		-10,000		
	W		"skutečnost"14		14,000		
	W		Součet		4,000		
11	K	Pol9	LED panel 60x60 cm, podhled/závěs, 30W/3000–4000K (přisazené)	kus	1,000	2 348,50	2 348,50
	W		"SOD"-19		-19,000		
	W		"skutečnost"20		20,000		
	W		Součet		1,000		
12	K	Sví-Z 01	Nouzové svítidlo, přisazené, LED bílá, piktogram (5W/6000K, zdroj 60 min.) - SL2MNM65D1C3A Nouzové LED svítidlo SafeLite SL20 MNM IP65 100lm 1h	kus	3,000	1 608,20	4 824,60
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"3		3,000		
	W		Součet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	Sví-Z 02	Nástěnné svítidlo 60W, min. IP44, PIR čidlo, (11W/3000-4000K) - MODUS BRSEB, 3x12 LED 827, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA, mikrovlnný senzor	kus	2,000	2 244,00	4 488,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
14	K	Sví-Z 03	Přisazené LED svítidlo 45W, 630lm,prachotěsné IP65	kus	2,000	2 811,60	5 623,20
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
15	K	Pol12	Popisek na svítidla	kus	12,000	38,50	462,00
	W		"SOD"-59		-59,000		
	W		"skutečnost"71		71,000		
	W		Součet		12,000		
	D	Roz	Rozvaděče				23 031,80
18	K	Roz-Z 02	Rozvaděč RT (880x348x94,5 / 60+10 modulů) - skříň, vydrátování, kusová zkouška, zapojení kabelů, kompletace	kus	1,000	23 031,80	23 031,80
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
	D	Kab	Kabely				106 806,80
19	K	Kab-Z 01	CYKY J 5x10	m	95,000	187,00	17 765,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"95		95,000		
	W		Součet		95,000		
20	K	Pol14	CYKY J 5x6	m	90,000	138,00	12 420,00
	W		"SOD"-120		-120,000		
	W		"skutečnost"210		210,000		
	W		Součet		90,000		
22	K	Kab-Z 02	CYKY J 5x1,5	m	52,000	52,80	2 745,60
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"52		52,000		
	W		Součet		52,000		
23	K	Pol16	CYKY J 3x2,5	m	105,000	46,00	4 830,00
	W		"SOD"-260		-260,000		
	W		"skutečnost"365		365,000		
	W		Součet		105,000		
24	K	Pol17	CYKY J 3x1,5	m	60,000	32,00	1 920,00
	W		"SOD"-310		-310,000		
	W		"skutečnost"370		370,000		
	W		Součet		60,000		
25	K	Pol18	CYY J-žlutozelený 6	m	90,000	34,00	3 060,00
	W		"SOD"-200		-200,000		
	W		"skutečnost"290		290,000		
	W		Součet		90,000		
26	K	Kab-Z 03	CYY J-žlutozelený 16	m	120,000	100,10	12 012,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"120		120,000		
	W		Součet		120,000		
27	K	Kab-Z 04	Lišta 40x40 včetně krytu	m	56,000	144,10	8 069,60
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"56		56,000		
	W		Součet		56,000		
28	K	Kab-Z 06	Roh vnitřní (lišty)	kus	10,000	61,60	616,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"10		10,000		
	W		Součet		10,000		
29	K	Kab-Z 07	Roh vnější (lišty)	kus	10,000	70,40	704,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"10		10,000		
	W		Součet		10,000		
30	K	Kab-Z 08	Roh ohybový (lišty)	kus	10,000	70,40	704,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"10		10,000		
	W		Součet		10,000		
31	K	Kab-Z 09	Chránička 21,4/16, ohebná, kovová, IP21	m	110,000	69,30	7 623,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"110		110,000		
	W		Součet		110,000		
32	K	Kab-Z 10	Drátěný kabel. žlab š.200xv.60	m	15,000	217,80	3 267,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"15		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		15,000		
33	K	Kab-Z 11	Závěs - závitová tyč M8	kus	16,000	773,30	12 372,80
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"16		16,000		
	W		Součet		16,000		
34	K	Kab-Z 12	Nosný profil na zeď	kus	8,000	877,80	7 022,40
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"8		8,000		
	W		Součet		8,000		
35	K	Kab-Z 13	Trubka PVC vnitř. pr. 20mm s přičtykami	m	20,000	91,30	1 826,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"20		20,000		
	W		Součet		20,000		
36	K	Kab-Z 14	Parapetní žlab 110x65 včetně spoj. příslušenství	m	22,000	447,70	9 849,40
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"22		22,000		
	W		Součet		22,000		
	D	Jiš	Jištění				-45 719,00
37	K	Pol21	Hlavní jistič 40/3/B, 3/400V	kus	-2,000	1 379,00	-2 758,00
	W		"SOD"-3		-3,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		-2,000		
38	K	Jiš-Z 01	Jistič trasa hlavní příchod 50/3/B, 3/400V	kus	1,000	1 310,10	1 310,10
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
39	K	Pol23	Chránič FI 40A/30mA, 3+N/400V	kus	-1,000	1 953,00	-1 953,00
	W		"SOD"-2		-2,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		-1,000		
40	K	Pol24	Chránič FI zásuvky 25A/30mA, 3+N/400V	kus	-17,000	3 506,00	-59 602,00
	W		"SOD"-19		-19,000		
	W		"skutečnost"2		2,000		
	W		Součet		-17,000		
41	K	Jiš-Z 02	Chránič FI zásuvky 16A/30mA, 1+N/230V	kus	20,000	1 282,00	25 640,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"20		20,000		
	W		Součet		20,000		
42	K	Pol25	Chránič FI světla 16A/30mA, 3+N/400V	kus	-5,000	1 428,00	-7 140,00
	W		"SOD"-5		-5,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-5,000		
43	K	Jiš-Z 03	Chránič FI světla 16A/30mA, 1+N/230V	kus	4,000	1 282,00	5 128,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"4		4,000		
	W		Součet		4,000		
44	K	Jiš-Z 04	Chránič FI světla 10A/30mA, 1+N/230V	kus	1,000	1 282,00	1 282,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
45	K	Pol26	Chránič FI ohřivač 2,5kW, 25A/30mA, 1+N/230V	kus	-3,000	2 168,00	-6 504,00
	W		"SOD"-3		-3,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-3,000		
46	K	Pol27	Chránič FI ohřivač 10kW 25A/30mA, 3+N/400V	kus	-2,000	3 506,00	-7 012,00
	W		"SOD"-2		-2,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-2,000		
47	K	Jiš-Z 05	Chránič FI ohřivač 3,5kW 25A/30mA, 1+N/230V	kus	3,000	2 186,80	6 560,40
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"3		3,000		
	W		Součet		3,000		
48	K	Jiš-Z 06	Chránič FI ohřivač 11kW 25A/30mA, 3+N/400V	kus	2,000	723,00	1 446,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
49	K	Pol29	Elektroměr VZT 40A, 3/400V	kus	-1,000	3 219,00	-3 219,00
	W		"SOD"-1		-1,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-1,000		
50	K	Pol30	Hlavní jistič VZT 25/3/B, 3/400V	kus	-1,000	1 061,00	-1 061,00
	W		"SOD"-2		-2,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		-1,000		
51	K	Jiš-Z 07	Jistič 20/3/B, 1/230V	kus	1,000	386,00	386,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
52	K	Jiš-Z 08	Jistič 20/1/B, 1/230V	kus	1,000	135,00	135,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
53	K	Pol31	Jistič průtokový ohřivač P=10kW 16/3/B, 3/400V	kus	-2,000	863,00	-1 726,00
	W		"SOD"-2		-2,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-2,000		
54	K	Pol32	Jistič průtokový ohřivač P=2,5kW 16/1/B, 1/230V	kus	-3,000	414,00	-1 242,00
	W		"SOD"-3		-3,000		
	W		"skutečnost"0		0,000		
	W		Součet		-3,000		
55	K	Jiš-Z 09	Jistič bojler 3,5kW, 16/3/B, 1/230V	kus	2,000	949,30	1 898,60
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
56	K	Jiš-Z 10	Jistič 16/3/B, 1/230V	kus	1,000	949,30	949,30
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
57	K	Jiš-Z 11	Jistič průtokový ohřivač P=3,5kW, 16/1/B, 1/230V	kus	3,000	455,40	1 366,20
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"3		3,000		
	W		Součet		3,000		
58	K	Pol33	Jistič zásuvky 16/1/B, 1/230V	kus	-1,000	314,00	-314,00
	W		"SOD"-21		-21,000		
	W		"skutečnost"20		20,000		
	W		Součet		-1,000		
59	K	Pol34	Jistič světla, odtahy, EZS 10/1/B, 1/230V	kus	-6,000	321,00	-1 926,00
	W		"SOD"-10		-10,000		
	W		"skutečnost"4		4,000		
	W		Součet		-6,000		
60	K	Jiš-Z 12	Jistič 10/1/B, 1/230V	kus	6,000	328,90	1 973,40
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"6		6,000		
	W		Součet		6,000		
61	K	Jiš-Z 13	Jistič stykače, světla 6/1/B, 1/230V	kus	4,000	342,10	1 368,40
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"4		4,000		
	W		Součet		4,000		
62	K	Jiš-Z 14	Jistič 6/1/C, 1/230V	kus	5,000	350,90	1 754,50
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"5		5,000		
	W		Součet		5,000		
63	K	Jiš-Z 15	Jistič stykače NZ, 4/1/B, 1/230V	kus	1,000	380,60	380,60
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
64	K	Jiš-Z 16	Jistič 4/1/C, 1/230V	kpl	4,000	275,00	1 100,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"4		4,000		
	W		Součet		4,000		
65	K	Pol35	Svodič přepětí B+C, T1, T2, 3/400V	kus	-2,000	4 296,00	-8 592,00
	W		"SOD"-3		-3,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		-2,000		
66	K	Jiš-Z 17	Svodič přepětí TNS, tip 1+2	kpl	1,000	4 261,00	4 261,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
67	K	Jiš-Z 18	Svorkovnice OP do rozvaděče	kus	1,000	390,50	390,50
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	Dem		Demontáže				41 888,00
68	K	Dem-Z 01	Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	soubor	1,000	13 816,00	13 816,00
69	K	Dem-Z 02	Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	kus	1,000	20 790,00	20 790,00
70	K	Dem-Z 03	Jádrové vrty (stěny, strop)	soubor	4,000	1 820,50	7 282,00
D	Ost		Ostatní činnosti				43 560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	Ost-Z 01	TIČR - Technická inspekce České republiky	soubor	1,000	15 400,00	15 400,00
72	K	Ost-Z 02	Montáž - navýšení	soubor	1,000	28 160,00	28 160,00
	W		"SOD"0		0,000		
	W		"skutečnost"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				181 430,86
D	SL 1		Přístroje				45 275,36
73	K	SL 1-01	Wifi router UFO na strop - Ubiquiti UniFi AC Long Range	kus	1,000	5 348,20	5 348,20
74	K	SL 1-02	Reproduktor školní (rozhlas) - ARS 321 reproduktory	kus	3,000	1 740,20	5 220,60
75	K	SL 1-03	Školní zvonek - Školní zvonek Quatro 75 V	kus	3,000	2 088,90	6 266,70
76	K	SL 1-04	Datová zásuvka 1xRJ45, CAT6e, 5014A-A100 B Kryt zásuvky komunikační + ABB 5014A-B1017 Maska nosná pro 1 komunikační zásuvku keystone + rámeček + krabice pod omítku	kus	5,000	380,60	1 903,00
77	K	SL 1-05	Datová zásuvka 1xRJ45, CAT6e, dvojnásobná, 5014A-A100 B Kryt zásuvky komunikační + ABB 5014A-B1018 Maska nosná pro 2 komunikační zásuvky keystone + rámeček+ krabice pod omítku	kus	7,000	452,10	3 164,70
78	K	SL 1-06	Zvonek + elektrický vrátný - Sada Hikvision DS-KIS602	sada	1,000	11 937,66	11 937,66
79	K	SL 1-07	Zdroj pro BEFO - NAPÁJECÍ ZDROJ PULSAR AWZG2-12V2A-B	kus	1,000	3 184,50	3 184,50
80	K	SL 1-08	Drobný nspecifikovaný a montážní materiál (krabice, víčka, svorky, přichytky apod.)	soubor	1,000	8 250,00	8 250,00
D	SL 2		Kabely				33 684,40
81	K	Pol19	SYKFY CMFM 2x2x0,5	m	90,000	21,00	1 890,00
	W		"SOD"-120		-120,000		
	W		"skutečnost"210		210,000		
	W		Součet		90,000		
82	K	SL 2-01	SYKFY CMFM 5x2x0,5	m	100,000	38,50	3 850,00
83	K	SL 2-02	SYKFY CMFM 3x2x0,5	m	50,000	30,80	1 540,00
84	K	SL 2-03	SCY AUDIO 2x4	m	50,000	84,70	4 235,00
85	K	SL 2-04	FTP/UTP Cat. 5E 2x1,5	m	610,000	28,60	17 446,00
86	K	SL 2-05	Konektor RJ45 nestíněný, 8p8c	kus	19,000	148,50	2 821,50
87	K	SL 2-06	PATCH Kabel	m	19,000	100,10	1 901,90
D	SL 3		Demontáže, úpravy, ostatní materiál				56 870,00
88	K	SL 3-01	Revize stávajícího stavu STK a proměření nové kabeláže, úprava dokumentace dle skutečností zjištěných na stavbě	hod	10,000	605,00	6 050,00
89	K	SL 3-02	Demontáž stávající elektroinstalace slaboproudé (repro, školní zvonky aj.), odpojení stávající elektroinstalace, vč. kabeláže a koncových prvků včetně likvidace	hod	8,000	605,00	4 840,00
90	K	SL 3-03	Demontáž stávající strukturované kabeláže, odpojení stávající elektroinstalace, vč. kabeláže a koncových prvků včetně likvidace	hod	7,000	605,00	4 235,00
91	K	SL 3-04	Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	hod	9,000	605,00	5 445,00
92	K	SL 3-05	Stavební pomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	hod	60,000	605,00	36 300,00
D	SL 4		Ostatní činnosti				45 601,10
93	K	SL 4-01	Uvedení do provozu, předání uživateli, proškolení obsluhy všech směn, instruktážní návody, atd.	hod	12,000	605,00	7 260,00
94	K	SL 4-02	Revize elektro pro rozhlas, školní zvonek, funkční zkoušky	soubor	1,000	6 050,00	6 050,00
95	K	SL 4-03	Úprava stávajícího RACKU včetně vystrojení pro 19 nových vývodů FTP	hod	10,000	605,00	6 050,00
96	K	SL 4-04	Montáž	hod	35,000	605,00	21 175,00
97	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	38,970	130,00	5 066,10
	W		"hlavní přívod-mě102, chodba, šatna-š. úklidu 1 m"1*(7,1+31,87)		38,970		
	W		Součet		38,970		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt:

ZS 03 - Změny stavby č. 3

Soupis:

ZS 03-08 - Dokončovací práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

149 415,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 415,54	21,00%	31 377,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

180 792,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt: ZS 03 - Změny stavby č. 3
Soupis: **ZS 03-08 - Dokončovací práce**

Místo: Datum: 11.07.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
ODPOČET	-85 801,45
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY	24 291,02
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY	210 925,97
ABSOLUTNÍ HODNOTA	321 018,44
Náklady stavby celkem	149 415,54
009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 502,16
783 - Nátěry	29 646,80
PSV - Práce a dodávky PSV	80 084,78
763 - Konstrukce suché výstavby	68 670,38
767 - Konstrukce zámečnické	2 128,50
776 - Podlahy povlakové	5 538,50
784 - Malby a tapety	3 747,40
M - Práce a dodávky M	31 351,80
21-M - Elektromontáže	31 351,80
OST - Ostatní	6 830,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
 Objekt: ZS 03 - Změny stavby č. 3
 Soupis: ZS 03-08 - Dokončovací práce

Místo: Datum: 11.07.2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

149 415,54

D 009		Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 502,16	
1	K	009100100	D+M Pákový mechanismus k otevírání výklopného okna z úrovně podlahy - podr viz výpis výrobků	kus	-3,000	7 000,00	-21 000,00	
	W		"SOD"-3		-3,000			
	W		"skutečnost"0		0,000			
	W		Součet		-3,000			
2	K	009100100Z1	Pákový mechanismus-úprava páka/klika	kus	9,000	2 500,00	22 500,00	
	W		"SOD"0		0,000			
	W		"skutečnost"9		9,000			
	W		Součet		9,000			
3	K	009100200	D+M Regálové police pro skladování míčů a cvičebních pomůcek (počet polic 5, délka polic 3 + 4 m, hloubka polic 600 mm, materiál polic HPL desky + ocelové stojky, kotveno do přilehlých konstrukcí) - podr viz výpis výrobků	kus	-1,000	42 000,00	-42 000,00	
	W		"SOD"-1		-1,000			
	W		"skutečnost"0		0,000			
	W		Součet		-1,000			
4	K	009100200z1	D+M Regály WEXTA, počet polic 4	m	9,060	4 636,00	42 002,16	
	W		"SOD"0		0,000			
	W		"skutečnost"3,696+1,134+2,34+1,89		9,060			
	W		Součet		9,060			
D 783		Nátěry					29 646,80	
5	K	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	117,787	103,00	12 132,06	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783414101					
	W		"SOD"0		0,000			
	W		"skutečnost"117,787		117,787			
	W		Součet		117,787			
6	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	117,787	110,00	12 956,57	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783417101					
7	K	783501211	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° oškrábáním	m2	-22,119	60,50	-1 338,20	
	W		"SOD"-22,119		-22,119			
	W		"skutečnost"					
	W		Součet		-22,119			
8	K	783501213	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° okartáčováním	m2	-22,119	65,90	-1 457,64	
9	K	783501311	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° odrezivěním	m2	117,787	84,70	9 976,56	
10	K	783501313	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° odmaštěním	m2	-22,119	83,30	-1 842,51	
11	K	783501411	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° ometením	m2	95,668	10,90	1 042,78	
	W		"SOD"-22,119		-22,119			
	W		"skutečnost"117,787		117,787			
	W		Součet		95,668			
12	K	783501513	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° omytím tlakovou vodou	m2	95,668	97,80	9 356,33	
13	K	783533111	Základní (napouštěcí) nátěr krytiny vláknocementové sklonu střechy do 30° dvojnásobný epoxidový	m2	-22,119	542,00	-11 988,50	
14	K	783591101	Příplatek k ceně nátěru krytiny jednonásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 10 do 30°	m2	95,668	8,46	809,35	

D PSV Práce a dodávky PSV 80 084,78

D 763 Konstrukce suché výstavby 68 670,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
15	K	763-01	Vyrovnávací konstrukce stropu pod akustický obklad telocvičny	m2	133,133	339,90	45 139,00
16	K	763-02	Vyrovnávací konstrukce stropu pod akustický obklad herny ping-pongu	m2	45,829	449,00	20 577,56
17	K	763-03	D+M stěna z polykarbonátu nad zástěnu WC dívek, AL profil	kus	1,000	2 800,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				2 128,50
18	K	767900	D+M Hliníkového schodu do VZT místnosti vč. nátěru	kus	1,000	2 128,50	2 128,50
D 776			Podlahy povlakové				5 538,50
19	K	77690	D+M Čistící zóna-koberec	m2	10,070	550,00	5 538,50
	W		1,2*1,1		1,320		
	W		2,5*3,5		8,750		
	W		Součet		10,070		
D 784			Malby a tapety				3 747,40
20	K	784001	Malba se zrnkem písku	m2	82,000	121,00	9 922,00
21	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-82,000	75,30	-6 174,60
	W		"odpočet pískové barvy"-82		-82,000		
	W		Součet		-82,000		
D M			Práce a dodávky M				31 351,80
D 21-M			Elektromontáže				31 351,80
22	K	21-M-1100	Montáž mřížek mimo mřížek na velké reproduktory	kus	6,000	385,00	2 310,00
23	K	Pol17	CYKY J 3x1,5	m	73,000	32,00	2 336,00
24	M	21-M-301	Ochranné drátěné mřížky prvků elektro 300x200x100 mm	kus	2,000	1 188,00	2 376,00
25	M	21-M-302	Ochranné drátěné mřížky prvků elektro 350x250x125 mm	kus	2,000	1 267,20	2 534,40
26	M	21-M-303	Ochranné drátěné mřížky prvků elektro 350x350x100 mm	kus	2,000	1 320,00	2 640,00
27	K	21-M-1101	Montáž mřížek na velké reproduktory	kus	2,000	462,00	924,00
28	M	21-M-304	Ochranné drátěné mřížky prvků elektro 1000x300x350 mm	kus	2,000	1 848,00	3 696,00
29	K	21-M-305	Náklady na dopravu mřížek	kpl	1,000	3 168,00	3 168,00
30	K	21-M-1102	Montáž hodin	kus	2,000	385,00	770,00
31	K	21-M-1103	Bezdrátový vysílač s přijmačem, ABB Tango bílá, Tlačítko, vč. Příslušenství	kus	1,000	3 150,40	3 150,40
32	K	21-M-1104	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (krabice, víčka, svorky, přichytky apod.)	soubor	1,000	165,00	165,00
33	K	21-M-1105	Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	soubor	1,000	1 210,00	1 210,00
34	K	21-M-1106	Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	hod	6,000	605,00	3 630,00
35	K	21-M-1107	Uvedení do provozu, předání uživateli, proškolení obsluhy všech směn, instruktážní návody, atd.	soubor	1,000	1 210,00	1 210,00
36	K	21-M-1108	Doprava	soubor	1,000	1 232,00	1 232,00
D OST			Ostatní				6 830,00
37	K	OST 01	D+M Piktogram	kus	24,000	218,00	5 232,00
38	K	OST02	Teploměr a vlhkoměr UNI-T UT331+	kus	1,000	1 598,00	1 598,00