

Brno, Útěchovská - výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu		ORG 2384, 2705
Změnový list č. 2		
Číslo SOD objednatele: 5622053488		Číslo SOD zhotovitele: 760309 27812 5 900
Datum předložení zhotovitelem:		30.05.2023
Objednatel:	Statutární město Brno	
Zastoupený:	Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno	
	společností	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	
	Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	Skanska a.s.	
	Křižíkova 682/34a, Karlín. 186 00 Praha 8	
Změna č.2:	SO 320 kanalizační přípojky OR 2705	
V průběhu realizace stavby došlo ke změně vlastníka nemovitosti Útěchovská 35. Jeho požadavkem je vybudování nové dešťové kanalizační přípojky. Původní majitel nemovitosti s vybudováním dešťové přípojky nesouhlasil, a proto nebyla součástí předmětné projektové dokumentace a tím pádem ani stavby. S ohledem na skutečnost, že pro všechny ostatní dotčené nemovitosti se dešťové přípojky budovaly v rámci stavby, doporučujeme přípojku dodatečně vybudovat.		
Vícepráce:		159 725,61 Kč
Méněpráce:		0,00 Kč
Změna celkem		159 725,61 Kč
Finanční dopad změn:		
ORG 2384		17 366 654,00 Kč
ORG 2705		32 203 478,00 Kč
cena dle SOD		49 570 132,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č.1 - ORG 2705		1 795 869,45 Kč
Vícepráce dle dodatku č.2 - ORG 2705		159 725,61 Kč
Méněpráce:		0,00 Kč
Absolutní hodnota víceprací a méněprací dle dodatku č.1 a 2:		1 955 595,06 Kč
Celkové navýšení nákladů:		1 955 595,06 Kč
Cena dle dodatku č. 1		51 525 727,06 Kč
100,00%		49 570 132,00 Kč
1,00%		495 701,32 Kč
absolutní hodnota VCP a MNP		3,95%
čisté vícepráce		3,95%
		1 955 595,06 Kč
		1 955 595,06 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		
Přílohy:	1) rozpočty	2) náčrty
V Brně dne: Za objednatele: za statutární město Brno na základě plné moci Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. V Brně dne: Za zhotovitele: Skanska a.s.		