

Příloha č. 2 - Harmonogram stavebních prací - Brno, Útěchovská - výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu

Časový harmonogram

Doba realizace: 37 týdnů

Týdny	1. měsíc			2. měsíc			3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc				6. měsíc				7. měsíc				8. měsíc				9. měsíc																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
90 Ostatní náklady		120 000,00				137 932,00					307 500,00									289 000,00								325 000,00						331 000,00				423 000,00						428 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Začátek a konec realizace bude upřesněn na základě termínu předání stavení

Finanční harmonogram

Po měsících bez DPH:	1 720 000,00	4 127 932,00	5 031 541,00	6 066 600,00	7 065 000,00	5 684 656,00	4 765 756,00	8 628 594,00	8 445 648,06
Po měsících s DPH:	2 081 200,00	4 994 797,72	6 088 164,61	7 340 586,00	8 536 550,00	6 878 433,76	5 766 564,76	10 440 598,74	10 219 234,15
Celkem bez DPH:									51 525 727,06
Celkem s DPH:									62 346 129,74

V Brně dne:
Za objednatele:

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

V Brně dne:
Za zhotovitele:

.....
Skanska a.s.

[illegible]
