

čj: 1419/2023

## Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2 023 22 10

č. smlouvy zhotovitele: 2022/1011/0168 a č. MTS DIZ s.r.o. 22080041

Název zakázky: **Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"**

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2 023 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen „*Dodatek*“) na část zakázky 2. Část : úsek Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: +420 485 344 111

Bankovní spojení: ██████████

č. účtu: ██████████

Bankovní spojení: ██████████

č. účtu: ██████████

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: ██████████ – provozně-technický ředitel  
(dále jen „*objednatel*“)

a

„**Společnost TT Liberec – Jablonec**“ se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 13.1.2022 společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená členem představenstva Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „*zhotovitel*“)

Účastníci (společníci) na společnosti zhotovitele:

Firma: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Oprávněné osoby jednající jménem společníka:

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva  
Ing. Pavel Mužík, člen představenstva  
Ing. Pavel Špinler, člen představenstva  
Petr Janeček, DiS, člen představenstva  
(vedoucí účastník)

a

Firma: **Metrostav DIZ s.r.o.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

Oprávněné osoby jednající jménem společníka:

Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů

Ing. Jiří Vích, jednatel

Ing. Tomáš Erhard, jednatel

(společník)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

#### **VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu o dílo č. 2 023 22 10, jež byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 20.10.2022, dodatkem č. 2 ze dne 12.4.2023, dodatkem č. 3 ze dne 8.6.2023 a dodatkem č. 4 ze dne 16.6.2023 (společně dále jen „Smlouva“). Primárním předmětem Smlouvy je zhotovení díla, jež spočívá v rekonstrukci výše uvedeného úseku tramvajové trati vedoucí mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou zhotovitelem dle specifikace uvedené ve Smlouvě (dále jen „Dílo“);
- (B) Zhotovitel požádal Objednatele o proplacení materiálových vstupů pro stavbu (dále je „materiál“), které Zhotovitel již nakoupil a představují pro něj významný náklad. Dle dodatku č. 2 ke Smlouvě došlo k posunu původně dohodnutého termínu dokončení a předání Díla a Zhotovitel konstatoval, že nebylo možné tyto materiály doposud zabudovat do Díla. Zhotovitel proto požádal, zda by tyto materiály mohl fakturovat na základě zjišťovacího protokolu a soupisu materiálu vycházejícího z položkového rozpočtu, který je přílohou Smlouvy. Smluvní strany následně uzavřely dodatek č. 3 ke Smlouvě, v němž se Smluvní strany se dohodly na aktualizovaném kompletním soupisu všech položek dle položkového rozpočtu a dohodly se dále, že Zhotovitel bude oprávněn fakturovat položky dle aktualizovaného položkového rozpočtu;
- (C) Po uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě Smluvní strany zjistily, že jedna z dohodnutých položek nebyla v aktualizovaném položkovém rozpočtu z důvodu administrativního pochybení uvedena, konkrétně se jednalo o stavební objekt č. 602.2, položku č. 22 (dále jen „Položka“). Smluvní strany proto vyhotovily aktualizovaný kompletní soupis všech položek dle položkového rozpočtu, v němž je Položka uvedena. Tento aktualizovaný soupis zároveň zohledňuje uzavřený dodatek č. 4 ze dne 16.6.2023.

## **DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:**

### **I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na aktualizovaném kompletním soupisu všech položek dle položkového rozpočtu a tento soupis tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Aktualizovaný položkový rozpočet**“). V návaznosti na Žádost Zhotovitele se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude oprávněn fakturovat položky dle Aktualizovaného položkového rozpočtu.

### **II. Závěrečná ustanovení**



1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a povinnosti obsažené ve Smlouvě nadále zůstávají v platnosti a účinnosti v dosavadní podobě a rozsahu.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného zákona.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1: Aktualizovaný položkový rozpočet.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, její obsah jim je jasný a plně s ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku, jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojují své podpisy:

V Pardubicích  
dne: 27.6.2023

V Liberci  
dne: 29-06-2023

**Za zhotovitele:**



**Za objednatele Dopravní podnik měst  
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.:**

