



TEPLÁRNA STRAKONICE
d.s.

O DÍLO – DODATEK Č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též ObčZ) mezi smluvními stranami dle čl. I.

I. Smluvní strany

	Objednatel	Zhotovitel
Číslo smlouvy:	M2300/1
Firma:	Teplárna Strakonice, a. s.	D.I.M. spol. s r. o.
Se sídlem:	Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice	A. Trägera 91 370 10 České Budějovice
IČO:	60826843	15769062
DIČ:	CZ60826843	CZ15769062
Zastoupen:	Ing. Pavel Bulant, Předseda představenstva	Jan Čutka, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.	Česká spořitelna, pobočka České Budějovice
Číslo účtu:	1387714044/2700	0560006339/0800
Osoba oprávněná k jednání		
ve věcech technických :	Ing. Jan Košťál Hlavní inženýr rozvodů tepla	Jan Čutka, jednatel společnosti
ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Bulant Předseda představenstva	Jan Čutka, jednatel společnosti
Zápis do OR, příp. jiné evidence:	Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 636	Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 387
	(dále též objednatel)	(dále též zhotovitel)

Základní údaje zakázky:

Název zakázky:

„ZŠ Dukelská, Strakonice - Úprava výměňkové stanice VVS 12 XVI Stavbařů a přeložení parovodní/teplovodní sítě v dotčené oblasti“

Předmět dodatku

Je rozšíření smlouvy M2300/1 o dodatečné požadavky odsouhlasené cenovou nabídkou ze dne 7.6.2023

Odstavce **III. Předmět díla, IV. Doba plnění a V. Cena díla a platební podmínky** se mění následovně:

III. Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je zajištění zpracování projektové dokumentace jednostupňové pro DUSP, DVZ na výše uvedenou zakázku včetně dodatečných požadavků na projektové práce strojní části, měření a regulace a technologické elektroinstalace.
2. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude:
 - i) Úprava strojního zařízení výměňkové stanice s maximálním využitím stávajícího zařízení, návrh předisponování zařízení ve vnitřním prostoru a návrh úprav ocelových konstrukcí
 - ii) Úpravu přípojného potrubí vč. přeložky parovodní přípojky, přeložky teplovodní větve B a přeložky teplovodní větve C vč. příp. MŠ, zhotovení výhledové horkovodní trasy pod krčkem
 - iii) Úprava systému MaR a technologické elektroinstalace s maximálním využitím stávajícího zařízení a návrh změn umístění zařízení ve vnitřním prostoru

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující postupové termíny plnění:

Předání a převzetí díla:

31. 8. 2023

V. Cena díla a platební podmínky

1. O
bjednatel závazně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky na zaplacení celého předmětu díla ve výši dohodnuté ceny včetně DPH, a zavazuje se k řádnému a včasnému plnění finančních závazků plynoucích z této smlouvy
2. C
ena za provedení předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních

stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a je sjednána následujícím způsobem:

Cena díla celkem bez DPH [REDACTED], - Kč (slovy: [REDACTED] korun českých bez DPH),

Cena díla celkem včetně DPH [REDACTED], - Kč (slovy: [REDACTED] korun českých vč. DPH), (dále jen „cena díla“).

Vzhledem k dodatečným požadavkům se celková cena díla navýšila o 64.800,- Kč bez DPH.

3.

Cena jednoho vícetisku činí [REDACTED], - **Kč bez DPH**. Cena tohoto vícetisku není součástí ceny díla uvedené v bodě 4.2. této smlouvy.

V ostatních bodech zůstávají ustanovení smlouvy o dílo nezměněna.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně podepsaném stejnopisu.

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Strakonících dne:
Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne:
Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Bulant
předseda představenstva

.....
Jan Čutka
jednatel společnosti