

DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 7/ODO/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 23/014

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 42/MR/SU/2023

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: I [REDACTED],

mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

dále jen „objednatel“

a

2. ROCKNET s.r.o.

se sídlem Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

doručovací adresou Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, C 25782

IČO: 27357694

DIČ: CZ27357694

zastoupená Ladislavem Šmucrem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2735769477/2700

odpovědný pracovník ve věcech technických: Ladislav Šmucr, tel: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

stavbyvedoucí: [REDACTED] vedoucí výroby, tel: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/ODO/2023 (23/014) na veřejnou zakázku „II/222 Mírová – sanace havárie skalního masivu nad komunikací“ je změna čl. V, odst. 5.1. této smlouvy, kde dochází ke změně v ceně za provedení Díla, na základě zpracovaného rozpočtu změna č.1. Dodatek je uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Článek V.

Cena za provedení Díla a platební podmínky

5.1.2 Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy, je zvýšena na základě skutečně provedených prací předložených zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného zadávacího řízení, a činí:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	1 587 232,50 Kč
21 % DPH	333 318,83 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 920 551,33 Kč

Cena dle Dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH	1 782 184,12 Kč
21 % DPH	374 258,66 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 156 442,78 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 7/ODO/2023, č. zhotovitele 23/014 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy uložené v písemné podobě u zadavatele

Příloha č. 1 – Rozpočet změna č.1

Za objednatele:

V Sokolově, dne



Za zhotovitele:

V Jirkově dne

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Ladislav Šmucr
jednatel společnosti ROCKNET s.r.o.