

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově“

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 02. 05. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „**Dodatek č. 3**“),

který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.

Název:	Jihomoravský kraj
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo:	Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno
IČO:	708 88 337
DIČ:	CZ70888337
ID datové schránky:	x2pbqzq
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
Mobil:	
E-mail:	

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název:	MSO servis spol. s r.o.
Zastoupený:	Ing. Luděk Šebestou, jednatelem
Sídlo:	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO:	499 71 379
DIČ:	CZ49971379

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vločka č. 13570

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají ke **Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově“**, uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 02. 05. 2022 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění Dodatku č. 1, uzavřeného dne 06. 01. 2023 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 15. 06. 2023 (dále jen „**Smlouva**“), v souladu s články VI. odst. 13 a XVIII. odst. 5 Smlouvy tento Dodatek č. 3.

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 3 jsou dodatečné stavební práce s následujícím odůvodněním:

- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem Dodatku č. 3, tak jak vyplývá ze *změnového listu č. 10* se jedná o přípustnou změnu závazku

ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem Dodatku č. 3, tak jak vyplývá ze *změnového listu č. 11* se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově“ uzavřené dne 02. 05. 2022 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 06. 01. 2023:

Článek VI. Cena díla odst. 1, který zní:

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **78 615 045,75 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

se nahrazuje textem

Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **78 776 070, 87 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.

I. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově“ Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou *změnové listy stavby č. 10 a č. 11*.
4. Dodatek č. 3 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340 /2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 3 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
6. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 3 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 28. 06. 2023 na 103. schůzi usnesením č. 7244/23/R103.

V Brně dne 13.07.2023

Za objednatele:



Mgr. Jan Grolich
hejtman

V Kyjově dne 13.07.2023

Za zhotovitele:



Ing. Luděk Šebesta
jednatel