

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2304 ze dne 27.02.2023, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 04.07.2023 (dále jen „smlouva o dílo č. 2304“) uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na provedení díla: „**Přírodní amfiteátr parku Rochus**“, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněna jednat:

Ing. Marcela Uherková, odbor investic, tel. 572 525 278,
mobil: 606 318 863, e -mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**
Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267
IČ: 262 29 455
DIČ: CZ26229455
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-2436780297/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, jednatel
Tel.: 518 322 685
E-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Šuráň, výrobní ředitel
Tel.: 518 322 685
E-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz
Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ujednání

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo č. 2304 s názvem stavby: „Přírodní amfiteátr parku Rochus“ (dále jen „dílo“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.02.2023, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě v souladu s příslušnými ustanoveními článku 24 Změna smlouvy o dílo tento Dodatek č. 2, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci díla o vícepráce.
Změna závazku ze Smlouvy o dílo č. 2304 není změnou podstatnou a plně odpovídá smyslu ust. § 222, odst. 4, písm. b), bod 2, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 04.07.2023. Jeho předmětem byla změna technologie provádění osetí trávníku v prostoru hlediště z travního koberce na hydroosev.

Článek II. Předmět dodatku

Rozsah díla se mění tímto Dodatkem č. 2 o vícepráce, které se projeví v průběhu realizace díla, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo č. 2304 objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

Větší část projektové dokumentace byla zpracována již v roce 2014. Postupem času došlo ke zhuštění náletového porostu a ke zvětšení objemu kořenového systému u stromů v prostoru staveniště. Odstraněním rozrostlého kořenového systému u stanovených keřů i stromů se potřebovala zeminy pro provedení terénních prací znásobila.

Dohodnuté vícepráce jsou podrobně specifikovány odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který je součástí změnového listu č. 2 ze dne 17.07.2023.

Změnový list č. 2 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2.

Článek III. Termíny a lhůty plnění

Termín dokončení, který byl stanoven ve Smlouvě o dílo č. 2304, zůstává nezměněn.

Článek IV. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 2 se cena ve Smlouvě o dílo mění následovně:

Cena díla dle SOD bez DPH celkem	8 898 868,92 Kč
Výše DPH	1 868 762,47 Kč
Celková cena díla včetně DPH	10 767 631,39 Kč

Vícepráce dle změnového listu č. 2 bez ZPH:	192 261,00 Kč
Výše DPH:	40 374,81 Kč
Vícepráce dle změnového listu č. 2 vč. DPH	232 635,81 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 2 bez DPH	9 091 129,92 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 2 vč. DPH	11 000 267,20 Kč

Podrobné sestavení ceny víceprací dle tohoto Dodatku č. 2 je patrné z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Změnového listu č. 2.

Článek V. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2304 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 115/8/RM/2023 ze dne 06.02.2023.
- Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří:
Příloha č. 1: Změnový list č. 2 ze dne 17.07.2023


V Uherském Hradišti dne 24-07-2023

Ve Veselí nad Moravou dne 21.7.2023

za Objednatele:




Ing. Stanislav Blaha
starosta



za Zhotovitele:

Ing. Jan Čech
jednatel



Projekt:
„Přírodní amfiteátr parku Rochus“

Změnový list č. 2

Předkládá zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník – CZ, s.r.o.

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Marcela Uherková
Tel.: 572 525 278, mobil: 606 318 863
E-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267
IČ: 262 29 455
DIČ: CZ26229455
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-2436780297/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, jednatel
Tel.: 518 322 685
E-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Šuráň, výrobní ředitel
Tel.: 518 322 685
E-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz
Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
(dále jen „Zhotovitel“)

Datum iniciace: 07/2023

Předmět změny ZL2

Při realizaci zemních prací bylo zjištěno, že reliéf stávajícího terénu neodpovídá předpokladům projektové dokumentace. Z tohoto důvodu vznikla potřeba dovozu zeminy k násypu přírodního hlediště v množství 843,25 tun.

Finanční dopad ZL2 (bez DPH)

Vícepráce:	192 261,00 Kč
Celkem ZL2	192 261,00 Kč

Finanční dopad ZL2 (vč. DPH)	232 635,81 Kč
z toho DPH	40 374,81 Kč

Stanovisko TDI: Souhlasím s navrhovaným řešením.

Stanovisko projektanta: Souhlas s navrhovaným řešením, prostor přírodního hlediště byl zarostlý náletovými dřevinami a určit skutečný reliéf terénu bylo velmi obtížné.

Stanovisko objednatele: Vzhledem k tomu, že větší část dokumentace byla projektována již v roce 2014, došlo postupem času ke zhuštění objemu náletového porostu a ke zvětšení objemu kořenového systému u stromů v prostoru staveniště. Odstraněním rozrostlého kořenového systému u stanovených keřů i stromů se potřeba zeminy pro provedení terénních prací znásobila.

Souhlasím s návrhem.

Přílohy: Položkový rozpočet, vícepráce

Za objednatele: Ing. Marcela Uherková

Datum: 17.7.2023



Razítko a podpis



Za TDI: Jan Vaculík

Datum: 17.7.2023



Razítko a podpis

Za projektanta: Ing. Alena Vránová

Datum: 17.7.2023



Razítko a podpis

Za zhotovitele: Ing. Jiří Šurán


Datum: 17.7.2023



Razítko a podpis

Přírodní amfiteátr parku Rochus

Dovoz zeminy, zemník Boršice			
Číslo	Datum	Zemina	Doprava
1.	26.4.2023	68,62t	2x doprava Charvát vana
2.	27.4.2023	62,56t	2x doprava Charvát vana
3.	9.5.2023	29,71t	1x doprava Hořák
4.	9.5.2023	23,61t	1x doprava Hořák
5.	31.5.2023	104,30t	4x doprava Hořák
6.	13.6.2023	92,37t	3x doprava Charvát vana
7.	15.6.2023	151,07t	5x doprava Charvát vana
8.	20.6.2023	62,64t	2x doprava Charvát vana
9.	21.6.2023	30,69t	1x doprava Charvát vana
10.	23.6.2023	62,84t	2x doprava Charvát vana
11.	26.6.2023	152,31t	5x doprava Charvát vana
12.	27.6.2023	164,23t	5x doprava Charvát vana
13.	27.6.2023	24,21t	1x doprava Hořák
14.	28.6.2023	60,04t	2x doprava Charvát vana
15.	28.6.2023	27,37t	1x doprava Charvát vana
16.	29.6.2023	61,68t	2x doprava Charvát vana
17.	29.6.2023	49,00t	2x doprava Hořák
Celkem		1227,25t	
	V rozpočtu	384,00t	
Celkem		843,25t	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní amfiteátr Parku Rochus

Objekt:

Změnový list č.2

SO 003 - Příprava území, hrubé terénní úpravy - přírodní amfiteátr

KSO:

Místo:

k.ú. Mařatice

CC-CZ:

Datum:

13.07.2023

Zadavatel:

Město Uherské Hradiště

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

IČ:

262 29 455

DIČ:

CZ26229455

Projektant:

Ing. Alena Vránová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

192 261,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	192 261,00	21,00%	40 374,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

232 635,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

14.7.2023

Razítko

Datum a podpis:

14.7.2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní amfiteátr Parku Rochus

Objekt:

SO 003 - Příprava území, hrubé terénní úpravy - přírodní amfiteátr

Místo: k.ú. Mařatice
Zadavatel: Město Uherské Hradiště
Uchazeč: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Datum: 13.07.2023
Projektant: Ing. Alena Vránová
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

192 261,00

HSV - Práce a dodávky HSV

192 261,00

1 - Zemní práce

192 261,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přírodní amfiteátr Parku Rochus

Objekt:

SO 003 - Příprava území, hrubé terénní úpravy - přírodní amfiteátr

Místo:	k.ú. Mařatice	Datum:	13.07.2023
Zadavatel:	Město Uherské Hradiště	Projektant:	Ing. Alena Vránová
Uchazeč:	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							192 261,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				192 261,00
D	1		Zemní práce				192 261,00
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná (vč.dovozu)	t	843,250	228,00	192 261,00
	VV		843,25		930,000		

Akce: Přírodní amfiteátr parku Rochus
rozčlenění víceprací dle § 222 zákona 134/2016 Sb

příloha č. 1 změnového listu č. 1
příloha č. 2 změnového listu č. 2

Cena dle SOD	8 898 868,92 Kč				
č. změny	222/4		222/5		222/6
změnový list č. 1	413 075,00 Kč	-	413 075,00 Kč	- Kč	- Kč
změnový list č. 2	192 261,00 Kč				
celkem	605 336,00 Kč	-	413 075,00 Kč	- Kč	- Kč
	1 018 411,00 Kč	11,44%	- Kč	0,00%	- Kč
Celkový rozsah změn dle odst. 4max 15%		1 018 411,00 Kč	11,44%		
Celkový rozsah změn dle odst. 5 + 6... ..max 50%		- Kč	0,00%		
Celkový cenový nárůst dle odst. 9.....max 30%		- Kč	0,00%		
Změna ceny dle dodatku		192 261,00 Kč	2,16%		
Celková cena díla dle dodatku		9 091 129,92 Kč			

18.07.2023

