



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 2023 - 8

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: 2023 - 36

Smluvní strany

1. Objednatel: **Žatecká teplotní společnost, a. s.** (dále též ŽT, a. s.)
se sídlem Žatec č. p. 3149, PSČ 438 01
zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vložce 794 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Jménem společnosti jedná:

Zmocněnci
ve věcech technických:

Identifikační číslo: 646 50 871
DIČ: CZ64650871

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:

Telefon:
E-mail:

Doručovací adresa: **Žatecká teplotní společnost, a. s.**
Žatec 3149
438 34 Žatec

Datová schránka ID: 325g7ek

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **A - BENET s. r. o.**
se sídlem Dělnická 28, Velebudice, 434 01 Most
zapsaný dnem 30. října 2006 v oddílu C, vložce 23603 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Jménem společnosti jedná:

Zmocněnci
ve věcech technických:

Identifikační číslo: 273 06 879
DIČ: CZ27306879

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:

Telefon:
E-mail:

Doručovací adresa: **A - BENET s.r.o.**
Dělnická 28
434 01 Most - Velebudice

Datová schránka ID: 8gnihsu

(dále jen „Zhotovitel“)



Článek I

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27. 2. 2022 Smlouvu o dílo č. 2023 - 8, (dále jen „Smlouva“). Předmětem smlouvy je realizace díla s názvem:

„Úpravy na kotli K1 a K2“.

- 2) Tento dodatek se uzavírá z důvodů posunu termínů realizace úprav vyvolané potřebou zajištění dodávek tepla se zajištěním záložního zdroje v době odstraňování následků požáru na kotli K4 PERČ II, a to konkrétně v následujících změnách:
- a) Realizace prací dle bodu 1.2.5 SoD Úprava kotle K2 (FKH 10000) v oblasti hlavních regulačních klapek vzduchu (3ks) a bodu 1.2.6 SoD Úprava kotle K2 (FKH 10000) v oblasti rozvodu transportního vzduchu pod tzv. žlábkem roštu bude provedena v termínu o délce 24 kal. dní v měsíci srpna 2023.
 - b) Realizace prací dle bodu 1.2.3 SoD Úprava kotle K1 (FKH 5000) v oblasti výpustí inertu (2 ks) a bodu 1.2.4 SoD Úprava kotle K2 (FKH 10000) v oblasti výpustí inertu (3ks) bude provedena nejpozději v termínu mimotopné sezóny roku 2024.
 - c) Ve smyslu výše uvedených bodů - Změna členění jednotlivých dílčích plnění bodu 2.2. SoD.
 - d) Ve smyslu výše uvedených bodů - Změna členění jednotlivých dílčích plnění bodu 4.4. SoD.
 - e) Úprava smluvních pokut čl. 18 SoD ve smyslu výše uvedených bodů c).

Článek II

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě takto:

Článek 2 Smlouvy – Čas a místo plnění – ruší se text odstavce 2.2. a 2.6. a nahrazuje se tímto zněním:

2.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech:

- 2.2.1 Dodávka materiálu, zahájení předmontáží nových výpustí ložového materiálu a tras transportního vzduchu kotlů **K1 a K2**. Provedení uskladnění a zakonzervování materiálu na provedení výpustí ložového materiálu dle pokynů zástupce objednatele ve věcech technických.

Termín: **do 31. 7. 2023**

- 2.2.2 Provedení místního šetření za účasti pracovníků objednatele, konzultace a odsouhlasení způsobu provedení díla a harmonogramu prací, předání a převzetí staveniště pro provedení nových výpustí ložového materiálu na kotli **K1**.

Termín: **do 31. 10. 2024**

Pokud nebude s ohledem na technické problémy, klimatické podmínky nebo předložený HMG se zmocněncem ve věcech technických dohodnuto jinak.

- 2.2.3 Provedení úprav dle dokumentace, uvedení ostatních částí do původního stavu, individuální zkoušky a připravenost k provozu, protokolární předání části díla, tj. provedení nových výpustí ložového materiálu kotle **K1**.

Termín: **max. 14 kal. dní od předání staveniště.**



- 2.2.4 Provedení místního šetření za účasti pracovníků objednatele, konzultace a odsouhlasení způsobu provedení díla a harmonogramu prací, předání a převzetí staveniště na kotli **K2 pro realizaci části transportních vzduchů.**

Termín: 7. 8. 2023

Pokud nebude s ohledem na technické problémy, klimatické podmínky nebo předložený HMG se zmocněncem ve věcech technických dohodnuto jinak.

- 2.2.5 Provedení úprav transportního vzduchu dle dokumentace, uvedení ostatních částí do původního stavu, individuální zkoušky a připravenost k provozu, protokolární předání části díla, tj. úprav transportního vzduchu kotle **K2.**

Termín: do 31. 8. 2023

- 2.2.6 Provedení místního šetření za účasti pracovníků objednatele, konzultace a odsouhlasení způsobu provedení díla a harmonogramu prací, předání a převzetí staveniště na kotli **K2 pro realizaci části ložového materiálu.**

Termín: do 31. 8. 2024

Pokud nebude s ohledem na technické problémy, klimatické podmínky nebo předložený HMG se zmocněncem ve věcech technických dohodnuto jinak

- 2.2.7 Provedení úprav výpustí ložového materiálu dle dokumentace, uvedení ostatních částí do původního stavu, individuální zkoušky a připravenost k provozu, protokolární předání části díla, tj. úprav výpustí ložového materiálu kotle **K2.**

Termín: max. 16 kal. dní od předání staveniště

- 2.2.8 Ukončení zkušebního provozu, předání odsouhlasené dokumentace a protokolární předání části díla úprav na **K1.**

- 2.2.9 Ukončení zkušebního provozu, předání odsouhlasené dokumentace a protokolární předání části díla úprav na **K2 a závěrečné protokolární předání a převzetí díla.**

- 2.2.10 Zhotovitel je vědom skutečnosti, že pro ověření kvality realizovaných prací je nezbytné dílo provozně zatížit, přičemž provozní zátěž je možné uskutečnit až na základě zajištění zvýšeného odběru tepelné energie ze systému CZT v rámci požadavku na vyšší odběry (klimatické podmínky).

- 2.2.11 Zkušební provoz je sjednán **v délce minimálně 10 dní na najetém kotli ve smyslu odstavce 2.2.10.** Objednatel se zavazuje oznámit najetí kotle zástupci zhotovitele.

- 2.2.12 **Úpravy na kotlích K1 a K2 nelze realizovat současně v jednom termínu.**

- 2.6 Objednatel po realizaci předmětu díla zhotovitelem nechá zrealizovat třetí stranou dodávku HW pro ŘS, dopojení MaR do ŘS a oživení v rámci ovládání kotle. Předmětná realizace třetí stranou je nezbytnou podmínkou pro zahájení zkušebního provozu díla. Zhotovitel tuto skutečnost akceptuje s termínem zahájení zkušebního provozu **nejpozději do 18. 2. 2025.**

Článek 4 Smlouvy – Platební podmínky a fakturace – ruší se text odst. 4.4 a nahrazuje se tímto zněním:

4.4 Stanovení jednotlivých dílčích plnění:

- 4.4.1 Dodávka materiálu, zahájení předmontáží nových výpustí ložového materiálu a tras transportního vzduchu kotlů **K1 a K2.** Provedení uskladnění a zakonzervování materiálu na provedení výpustí ložového materiálu dle pokynů zástupce objednatele ve věcech technických dle bodu 2.2.1.

Termín: do 31. 7. 2023

cena dílčího plnění: 388 884,- Kč



- 3) Ostatní ustanovení platné Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem rušena, doplněna, nebo změněna, zůstávají v platnosti.

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Za objednatele:

V Žatci

Dne: 20. 7. 2023

Za zhotovitele:

V Mostě

Dne: 21. 7. 2023

