



vsboes8c12c3b2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

S012/22-9370-04

DODATEK Č. 3**KE SMLouvĚ O DíLO Č. S012/22-9370-01 ZE DNE 24. 2. 2022****I.
Smluvní strany****Objednatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
Zastoupen: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
IČ: 61989100
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 100954151/0300

Pověřené osoby k jednání ve
věcech technických a realizace
stavby:

251

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GEMO a.s.

Se sídlem: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
Tel: 585 202 011
Zastoupen: Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva
IČ: 13642464
DIČ: CZ13642464
Zapsán v obch. Rejstříku (je-li): vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11003
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Pověřen k jednání ve věcech
smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“).

**II.
Základní ustanovení**

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24. 2. 2022 Smlouvu o dílo č. S012/22-9370-01, jejímž účelem je realizace stavby „Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe)“ včetně dodávek výzkumných technologií při realizaci projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer“ (dále jen „Smlouva“). Dne 28.11.2022 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 1. Dne 4.1.2023 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 2.
- V průběhu výstavby došlo ke změnám rozsahu, dodatečným stavebním pracím a méněpracím, které jsou zohledněny v Technických listech změn č. 8 až 23. Provedené změny nemají vliv na kvalitu díla ani jeho budoucí funkcionalitu a vychází z optimalizace stavebních technologií a výkonu TDI a AD na stavbě. Jedná se konkrétně o tyto změny:
 - Technický list změny č. 8: Jedná se o doplnění VN a NN kabeláže pro propojení EkF s CEETe. Jedná se o změnu (dodatečné práce a méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 421 420,30 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 6 340,00 Kč bez DPH.

- b) Technický list změny č. 9: Jedná se o zrušení dodávky instalační karty pro rozšíření systému DT – bude použita karta, kterou vlastní investor. Dále se jedná o nahrazení IP telefonů za nové aktuální typy (modelový rok 2023). Jde o změnu (dodatečné práce a méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 338 021,30 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 552 786,60 Kč bez DPH.
- c) Technický list změny č. 10: Jedná se o změny elektroinstalací zahrnující požadavky investora, koordinaci s dodavatelem výzkumné technologie a v návaznosti na vývoj technologií. Jde o změnu (dodatečné práce a méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 2 045 348,75 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 1 650 515,62 Kč bez DPH.
- d) Technický list změny č. 11: Jedná se o změny v instalacích dle požadavků vybraného dodavatele technologií – příprava přípojných míst, provedení prostupů pro vedení technologie. Jde o změnu (dodatečné práce a méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 395 181,68 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 132 956,01 Kč bez DPH.
- e) Technický list změny č. 12: Jedná se o doplnění dodatečného prostupu stropní konstrukcí a jeho statické zajištění uhlíkovými lamelami. Jde o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 110 424,65 Kč bez DPH.
- f) Technický list změny č. 13: Jedná se o odečet nerealizované výztuže na základě realizační, dílenské výkresové dokumentace. Jde o změnu (méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje méněpráce v hodnotě 311 079,39 Kč bez DPH.
- g) Technický list změny č. 14: V průběhu realizace Smlouvy došlo k neočekávané situaci, kdy nebyl v předpokládaném termínu vybrán zhotovitel venkovní vodíkové stanice a tento zhotovitel byl vybrán až v opakovaném zadávacím řízení. Tento časový posun měl za následek, že dodávka kontejneru vodíkové plnicí stanice, kterou zajišťuje zhotovitel APT, spol. s r.o. proběhne až v září 2023. S ohledem na ukončení projektu, je potřeba minimalizovat čas mezi dodávkou kontejneru vodíkové plnicí stanice a jejím dokončením. Jelikož součástí předmětu Smlouvy je ocelová konstrukce a opláštění okolo tohoto kontejneru, bylo zapotřebí realizovat změny v ocelové konstrukci vodíkové stanice tak, aby bylo možné kontejner pouze vložit do stojící a rozebíratelné ocelové konstrukce. V rámci této změny se tak jedná o změnu v ocelové konstrukci vodíkové stanice – požadavek na rozebíratelnost střešní konstrukce pro možné osazení technologického kontejneru, změny v opláštění a doplnění krytu pro tankovací pistole stanice. Jde o změnu (dodatečné práce a méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 569 065,00 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 373 500,00 Kč bez DPH.
- Tato změna má dále za následek posun termínu o 35 kalendářních dnů pro realizaci dotčených částí díla (členění dle položkového rozpočtu stavby):
- S01.2 – Vodíková stanice – položky zámečnických a klempířských konstrukcí a litých podlah (položky č.27-35),
 - SO01.2.21 – Ocelová konstrukce vodíkové stanice,
 - SO01.2.60 – Silnoproudé el. vodíkové stanice,
 - SO01.2.70 – Slaboproudé el. vodíkové stanice a
 - práce a dodávky navazující na části díla ve výše uvedených odrážkách.
- h) Technický list změny č. 15: Jedná se o odečet LED pásků na fasádě na základě přepracovaného rastru FVE fasády objektu - upřesnění množství dle dílenské dokumentace. Jde o změnu (méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje méněpráce v hodnotě 928 658,43 Kč bez DPH.
- i) Technický list změny č. 16: Jedná se o odečet nerealizovaného pažení u opěrné stěny a provedení odkopu „koruny“ svahu. Jde o změnu (dodatečné práce a méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 15 952,80 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 36 400,00 Kč bez DPH.

- j) Technický list změny č. 17: Jedná se o změna typů zařizovacích předmětů na základě vzorkování a výběru investora/projektanta. Jde o změnu (dodatečné práce a méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 223 171,00 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 170 560,00 Kč bez DPH.
- k) Technický list změny č. 18: Jedná se o doplnění technologické MaR pro provozní soubory technologií, které v zadávací dokumentaci nebylo řešeno. Jde o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 633 687,42 Kč bez DPH.
- l) Technický list změny č. 19: Jedná se o zrušení dodávky a montáže zařízení č.8 – VZT jednotky pro přívod vzduchu a doplnění prostupů pro TZB zařízení pro napojování technologie. Jde o změnu (dodatečné práce a méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 23 737,95 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 51 539,55 Kč bez DPH.
- m) Technický list změny č. 20: Jedná se o odečet neprovedené části dešťové kanalizace u vodíkové stanice z důvodu změny spádování střešní konstrukce, odečet nerealizovaného poklopu, odečet nerealizovaných zámečnických prvků u vrat, které byly nahrazeny krycí lištou. Jde o změnu (dodatečné práce a méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 16 260,00 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 119 794,20 Kč bez DPH.
- n) Technický list změny č. 21: Jedná se o doplnění vnitřního vybavení (zelené stěny a okna v Lobby, grafických nápisů a barevné výmalby, vnitřního sociálního vybavení, prvek pro interiér), které nebylo v zadávací dokumentaci řešeno. Jde o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 704 511,62 Kč bez DPH.
- o) Technický list změny č. 22: Jedná se o doplnění větrného čidla (meteostanice) na další fasádu. Jde o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 24 909,70 Kč bez DPH.
- p) Technický list změny č. 23: Jedná se o změny v povrchových úpravách – změny typů obkladů, navýšení výšky obkladů, rozsah omítek a stěrek, změna povrchu terasy. Jde o změnu (dodatečné práce a méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 602 840,34 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 582 164,47 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

III. Změna Smlouvy

1. **Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 1., písm. d) se nahrazuje takto:**

- d) **Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – nejpozději do 555 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.**

Části díla, kterých se nedotýká změna dle Technického listu změny č. 14, budou dokončeny nejpozději do 520 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

Části díla, kterých se dotýká změna dle Technického listu změny č. 14, jsou následující (členění dle položkového rozpočtu stavby):

- S01.2 – Vodíková stanice – položky zámečnických a klempířských konstrukcí a litých podlah (položky č.27-35),
- SO01.2.21 – Ocelová konstrukce vodíkové stanice,
- SO01.2.60 – Silnoproudé el. vodíkové stanice,
- SO01.2.70 – Slaboproudé el. vodíkové stanice a
- práce a dodávky navazující na části díla uvedené v odrážkách čl. IV. odst. 1. písm. d) této smlouvy.

2. Článek V. Cena za dílo, odst. 1. se nahrazuje takto:

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. III. této smlouvy je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení ve výši:

	Cena bez DPH
Stavební práce dle rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy)	238 253 700,00 Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy)	2 086 950,40 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy)	1 921 255,62 Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 3 (příloha č. 7 Smlouvy)	6 124 532,51 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 (příloha č. 7 Smlouvy)	4 916 294,27 Kč
Cena celkem	239 627 633,02 Kč

Položkový rozpočet stavby dle původní Smlouvy je přílohou č. 1 Smlouvy.

Podrobná specifikace a rozpočet dodatečných prací a méněprací dle dodatku č. 1 je přílohou tohoto dodatku a tvoří novou přílohu č. 5 Smlouvy.

Podrobná specifikace a rozpočet dodatečných prací a méněprací dle dodatku č. 3 je přílohou tohoto dodatku a tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Příloha:
Příloha č. 7 – Rozpočet dodatečných prací a méněprací dle dodatku č. 3

V Ostravě

V Olomouci

za objednatele
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

za zhotovitele
Ing. Jaromír Uhýrek
předseda představenstva

Centrum Energetických a Environmentálních technologií – CEETe

SoD vč.dodatku č.1 a 2

238 419 394,78 Kč

Konečná cena po změnách dle dodatku č. 3:

239 627 633,02 Kč

č.ZL	obsah změny	cena bez DPH	odpočet	přípočet
ZL č.8	Propojení VN s EKF - doplnění kabeláže	415 080,30 Kč	-6340,00	421 420,30
ZL č.9	Změna Dat.Telefonizace	-214 765,30 Kč	-552786,60	338 021,30
ZL č.10	Změny elektroinstalace (dle požadavků investora, ve vztahu k vývoji technologií)	394 833,13 Kč	-1650515,62	2 045 348,75
ZL č.11	Změny v návaznosti na přípravu pro ATEKO (plyn, elektro, ZTI), včetně prodloužení jímačů na střeše, vrtání pro komín apod.	262 225,67 Kč	-132956,01	395 181,68
ZL č.12	D+M uhlíkových lamel, provedení dodatečného prostupu pro technologii	110 424,65 Kč	0,00	110 424,65
ZL č.13	Odečet výztuže monolitických konstrukcí	-311 079,39 Kč	-311079,39	0,00
ZL č.14	Úprava ocelové konstrukce vodíkové stanice dle technologie	195 565,00 Kč	-373500,00	569 065,00
ZL č.15	Odečet LED pásku na fasádě	-928 658,43 Kč	-928658,43	0,00
ZI č.16	Odpočet pažení	-20 447,20 Kč	-36400,00	15 952,80
ZL č.17	Změna zařizovacích předmětů - WC tlačítka + zařizovávky	52 611,00 Kč	-170560,00	223 171,00
ZL č.18	Doplnění rozvaděče RA1.1 - MaR - doplnění technologické MaR	633 687,42 Kč	0,00	633 687,42
ZL č.19	Odečet zařízení č.8 - přípočet prostupy	-27 801,60 Kč	-51539,55	23 737,95
ZL č.20	Odečet neprovedených prací	-103 534,20 Kč	-119794,20	16 260,00
ZL č.21	Výztuha SDK příčky pro barový pult + dodávka okna + malby a vybavení + zeleň vestibulu	704 511,62 Kč	0,00	704 511,62
ZL č.22	Přidání větrného čidla pro meteostanici (rozšíření o další fasádu)	24 909,70 Kč	0,00	24 909,70
ZL č.23	Změny povrchových úprav	20 675,87 Kč	-582164,47	602 840,34
	Cena celkem ZL dle dodatku č. 3	1 208 238,24 Kč	-4916294,27	6 124 532,51 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.8 - Propojení VN a NN EKf/CEETe									
Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)									
Objekt: SO 08 - Připojka elektřiny									
Soupis: SO 08.2 - Příprava propojení NN s Ekf									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava									
Projektant: CHVÁLEK ATELIER									
Uchazeč: GEMO a.s.									
Zpracovatel: s.r.o..									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							415 080,30		
							415 080,30		
							415 080,30		
1	K	ELE0001	Betonový kabelový kanál z prefabrikovaných dílů délky 1000mm, minimální vnitřní rozměr 320 x 245 mm., třída betonu C 25/30-XF1 vč. betonového poklopu	ks			-6 340,00	CS VLASTNÍ	
2	K	ELE0003	Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená	ks			426,30	CS VLASTNÍ	
3	K	ELE0004	Kabelový označník (marker) pro trasování a označení podzemních kabelových vedení	ks			1 589,00	CS VLASTNÍ	
4	K	ELE1007	Zemní kabel 6-30kV s XLPE izolací a PVC +PE pláštěm, podélně vodotěsný, Al jádro, 22-AXEKVCE 1x150, mm2	m			57 522,50	CS VLASTNÍ	
5	K	ELE1008	Montáž zemního kabelu VN včetně protažení do chráničky	m			53 580,00	CS VLASTNÍ	
6	K	ELE0016	Dodávka kabelu NN CYKY-J 5x120 včetně montáže NN kabelu a protažení do chráničky	m			228 525,00	CS VLASTNÍ	
7	K	ELE0017	Ukončení vodiče VN	ks			14 688,00	CS VLASTNÍ	
8	K	ELE0018	Ukončení vodiče NN	ks			1 320,00	CS VLASTNÍ	
9	K	ELE0019	Chránička KF 09110_BA, balení po 50m, dodávka včetně uložení	m			11 740,00	CS VLASTNÍ	
10	K	Pol311	Mikrotubička zemní tlustostěnná 12/8mm ve svazku Multi 4x 12/8mm, pro přímou pokládku do země, např.: OTHM-DMULTI-4x12-8	m			19 220,00	CS VLASTNÍ	
11	K	ELE0020	Vyváznutí kabelové trasy z rozhraní objektu do TM.110	m			1 522,50	CS VLASTNÍ	
12	K	ELE0021	Utěsnění prostupu D60 izolace, pěna, tmel	ks			2 300,00	CS VLASTNÍ	
13	K	ELE0022	Drobný instalační materiál	kpl			1 373,20	CS VLASTNÍ	
14	K	ELE0023	HZS, koordinace a spolupráce s navazujícími profesemi	kpl			9 472,20	CS VLASTNÍ	
15	K	ELE0024	Úprava dokumentace	kpl			2 500,00	CS VLASTNÍ	
16	K	ELE0005	Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 600 mm, hloubka 1100 mm	m			5 160,00	CS VLASTNÍ	
17	K	ELE1017	Kopaný písek pro zásvp kabelové trasy	m3			4 896,00	CS VLASTNÍ	
18	K	ELE1018	Zřízení kabelového lože z písku ve výkopu, do kabelových žlabů, obsvp ve výkopu do šířky 600mm	m3			1 060,80	CS VLASTNÍ	
19	K	ELE0007	Záhaz kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 600 mm, hloubka 1100 mm	m			2 240,00	CS VLASTNÍ	
20	K	ELE0011	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3			537,60	CS VLASTNÍ	
21	K	ELE0013	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			220,80	CS VLASTNÍ	
22	K	ELE0014	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			86,40	CS VLASTNÍ	
23	K	ELE1033	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			1 440,00	CS VLASTNÍ	

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ODPOČET	-6 340,00
PŘÍPOČET	421 420,30
CELKEM	415 080,30

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETE)
Objekt: SO 01 - Objekt CEETE
Soupis: SO 01.1 - Budova CEETE
Úroveň 3:

Misto:

Datum:

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
Uchazeč: GEMO a.s.

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR
Zpracovateľ: s.r.o..

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-214 765,30	
							-214 765,30	
1	K	03-PBX	Telefonní ústředna	ks			-342 003,10	
		Pa80	OpenScape 4000 - rozšíření	ks			-342 003,10	CS VLASTNÍ
<i>Prostředí a podmínky</i> - rozšíření stávajícího systému OpenScape 4000 V10 na lokalitě Rektoriát - L31906Q 274A - VoIP kombinovaná karta STRMX V10 pro IP telefoný a trunking, kapacita 340 portů / 120 kanálů - OpenScape 4000 V10 SLE5 Upgrade Protection licence pro VoIP kartu, na 6 let - bez licencí, budou využity volné licence v systému OS-4000 na Rektoriátě								
		D1	IP telefoný				85 567,80	
2	K	L30250-F600-C432	OpenScape Desk Phone CP205	ks			-117 024,00	CS VLASTNÍ
3	K	L30250-F600-C427	OpenScape Desk Phone CP400	ks			-52 359,50	CS VLASTNÍ
4	K		OpenScape Desk Phone CP210 (náhrada pro rok 2023)	ks			182 899,80	CS VLASTNÍ
5	K		OpenScape Desk Phone CP410 (náhrada pro rok 2023)	ks			72 051,50	CS VLASTNÍ
		D2	Analogové aparáty				2 070,00	
6	K	DA710	Gigaset DA710 black, podporuje CLIP	ks			-41 400,00	CS VLASTNÍ
7	K		Gigaset DL380 black, podporuje CLIP (náhrada pro rok 2023)	ks			43 470,00	CS VLASTNÍ
		D6	Rekonfigurace IP telefonních přístrojů				39 600,00	
1	K	622000r02	Přehráni firmware ze SIP protokolu na HFA	ks			39 600,00	

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ODPOČET	-552 786,80
PRIPOČET	338 021,30
CELKEM	-214 765,30

ZMĚNOVÝ LIST č.10 - Změny elektroinstalací									
Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)									
Objekt: SO 01 - Objekt CEETe									
Soupis: SO 01.1.60 - Silnoproudá elektrotechnika, SO 01.1.70 - Slaboproudá elektrotechnika									
Místo:									
Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava						Datum:			
Uchazeč: GEMO a.s.						Projektant: CHVÁLEK ATELIER s.r.o..			
						Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							394 833,13		
Změna rozvaděče VN							180 000,00		
SO 01.1.62 Trafostanice VN							180 000,00		
1	K	ELE00023	Změna rozvaděče z typu RM6 (kompaktní) na SM6 (jednotlivé skříně)	kus			180 000,00	CS VLASTNÍ	
Přívodní vodič pro vodíkovou stanici							153 891,40		
SO 08.4 Připojka NN pro vodíkovou stanici							153 891,40		
1	K	ELE0001	Kabel 0,6/1 kV s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 4x35 mm2, barevné značení "J"	m			-34 437,00	CS VLASTNÍ	
3	K	ELE0003	Instalační vodič izolovaný 450/750V s PVC izolací Cu 25 mm2, barva zeleno/žlutá	m			-6 032,00	CS VLASTNÍ	
579	K	ELE0577	Kabelová příchytka žárově pozinkovaná průměr kabelu 22-28 mm	ks			-2 430,00	CS VLASTNÍ	
5	K	ELE0005	Ukončení kabelu do 4x50 mm2	ks			-607,20	CS VLASTNÍ	
14	K	ELE0014	Kabel bezhalogenový CXKE(H)-J-R 1x95 B2ca s1d0 - dodávka a montáž	m			175 266,00	CS VLASTNÍ	
583	K	ELE0581	Kabelová příchytka Al, průměr kabelu 46-52 mm	m			20 722,00	CS VLASTNÍ	
575	K	ELE0573	Ukončení kabelů 1x95 mm2	ks			1 409,60	CS VLASTNÍ	
Změna elektroinstalace m.č.108							4 788,98		
SO 01.1.60 Silnoproudá elektrotechnika							4 788,98		
493	K	ELE0491	Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D20 mm vč. příchyték	m			432,00	Vlastní	
494	K	ELE0492	Trubka ohebná k ochraně kabelů, střední mechanická odolnost 750 N, DN 25 mm, UV stabilní	m			564,00	Vlastní	
			Krabice s vývodkou IP55 100x100x5 (bez hal.)	ks			807,60	Vlastní	
451	K	ELE0449	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x2,5 (barevné značení J) pevně	m			1 129,38	Vlastní	
454	K	ELE0452	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x2,5 (barevné značení J) pevně	m			1 542,70	Vlastní	
			Úprava PD, koordinace	kpl			313,30	Vlastní	
Doplnění vývodů pro kopírky 2NP a 3NP, posun zásuvek SLP							28 198,61		
SO 01.1.60 Silnoproudá elektrotechnika							8 799,89		
D		16	Osvětlení a silnoproudá elektroinstalace						
451	K	ELE0449	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x2,5 (barevné značení J) pevně	m			2 457,00	CS VLASTNÍ	
493	K	ELE0491	Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D20 mm vč. příchyték	m			1 728,00	CS VLASTNÍ	
438	K	ELE0436	Přístrojová krabice	ks			144,60	CS VLASTNÍ	
422	K	ELE0420	Zásuvka jednonásobná montáž pod omítku, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE;; IP44, vč. rámečku, b. ocelová šedá	ks			1 053,80	CS VLASTNÍ	
423	K	ELE0421	Zásuvka jednonásobná pro nástěnnou montáž, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE;230V AC, 16A,, IP54, b. šedá	ks			440,80	CS VLASTNÍ	
			Doplnění rozvaděče	kpl			2 400,00	CS VLASTNÍ	
			Koordinace, režie	kpl			575,69	CS VLASTNÍ	
SO 01.1.70 Slaboproudá elektrotechnika							19 398,72		
D		01-SK	Strukturovaná kabeláž						
1	K	Pol2	Kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, B2ca-s1,d1	m			12 611,60	CS VLASTNÍ	
8	K	Pol9	Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP - pod omítku	ks			1 713,80	CS VLASTNÍ	
44	K	Pol43	Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu a certifikace	ks			704,00	CS VLASTNÍ	
D		D1	Ostatní:						
57	K	Pol56	Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)	ks			560,00	CS VLASTNÍ	
64	K	Pol63	Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace	ks			756,80	CS VLASTNÍ	
D		09-KT	Kabelové trasy						
34	K	Pol183	Krabice instalační průměr vrtaného otvoru 80 mm, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 66 mm, průměr 73,5 mm, např. KPR 68	ks			326,12	CS VLASTNÍ	
42	K	Pol191	Průraz ve zdivu tl. 15cm, plochy do 0,025m2, vč. začíštění	ks			528,00	CS VLASTNÍ	
45	K	Pol194	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks			176,00	CS VLASTNÍ	
46	K	Pol195	Vyzvání kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks			264,00	CS VLASTNÍ	
D		D1	Ostatní:						
51	K	Pol200	Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)	ks			680,00	CS VLASTNÍ	
58	K	Pol203	Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace	ks			378,40	CS VLASTNÍ	
			Posun zásuvek sdk 2 np m.213	hod			700,00	CS VLASTNÍ	
Odpinání zásuvkových vývodů							458 519,29		
SO 01.1.60 Silnoproudá elektrotechnika							97 703,04		
1	K		RS 2.1 - doplnění jistiění pro PLC (Měření a regulace), stykačů s ovládací cívkou 230V, prokabelování a příprava pro dopojení do systému MaR	kpl			14 066,40	CS VLASTNÍ	
2	K		RS 2.2 - doplnění jistiění pro PLC (Měření a regulace), stykačů s ovládací cívkou 230V, prokabelování a příprava pro dopojení do systému MaR	kpl			16 629,12	CS VLASTNÍ	
3	K		RS 3.1 - doplnění jistiění pro PLC (Měření a regulace), stykačů s ovládací cívkou 230V, prokabelování a příprava pro dopojení do systému MaR	kpl			32 205,60	CS VLASTNÍ	
4	K		RS 3.2 - doplnění jistiění pro PLC (Měření a regulace), stykačů s ovládací cívkou 230V, prokabelování a příprava pro dopojení do systému MaR	kpl			34 801,92	CS VLASTNÍ	
SO 01.1.71 Měření a regulace							360 816,25		
RS 2.1									
22	K	22	Transformátor 230 V AC na 24 V AC / 60 VA, s vypínačem, DIN lištu	ks			1 700,00	CS VLASTNÍ	
	K		Modul pro prodloužení TX I/O sběrnice	ks			5 333,70	CS VLASTNÍ	
37	K	37	Napájecí modul 1.2 A	ks			6 085,39	CS VLASTNÍ	
39	K	39	Modul 6 x DO	ks			21 949,29	CS VLASTNÍ	
	K		Rozšíření licence vizualizace	ks			27 025,00	CS VLASTNÍ	
	K		Úprava rozvaděče, zapojení svorkovnic	hod			9 706,40	CS VLASTNÍ	
	K	PXC50-E.D	Modulární podstanice PX, 80x I/O, BACnet/LonTalk	ks			57 636,85	CS VLASTNÍ	
RS 2.2									
22	K	22	Transformátor 230 V AC na 24 V AC / 30 VA, s vypínačem, DIN lištu	ks			1 700,00	CS VLASTNÍ	
	K		Modul pro prodloužení TX I/O sběrnice	ks			5 333,70	CS VLASTNÍ	
37	K	37	Napájecí modul 1.2 A	ks			6 085,39	CS VLASTNÍ	
39	K	39	Modul 6 x DO	ks			14 632,86	CS VLASTNÍ	
	K		Úprava rozvaděče, zapojení svorkovnic	hod			7 279,80	CS VLASTNÍ	
RS 3.1									
22	K	22	Transformátor 230 V AC na 24 V AC / 30 VA, s vypínačem, DIN lištu	ks			1 700,00	CS VLASTNÍ	
	K		Modul pro prodloužení TX I/O sběrnice	ks			5 333,70	CS VLASTNÍ	
37	K	37	Napájecí modul 1.2 A	ks			6 085,39	CS VLASTNÍ	
39	K	39	Modul 6 x DO	ks			14 632,86	CS VLASTNÍ	
	K		Úprava rozvaděče, zapojení svorkovnic	hod			7 279,80	CS VLASTNÍ	
RS 3.2									
22	K	22	Transformátor 230 V AC na 24 V AC / 30 VA, s vypínačem, DIN lištu	ks			1 700,00	CS VLASTNÍ	
	K		Modul pro prodloužení TX I/O sběrnice	ks			5 333,70	CS VLASTNÍ	
37	K	37	Napájecí modul 1.2 A	ks			6 085,39	CS VLASTNÍ	
39	K	39	Modul 6 x DO	ks			7 316,43	CS VLASTNÍ	
	K		Úprava rozvaděče, zapojení svorkovnic	hod			7 279,80	CS VLASTNÍ	
509	K	509	Kabel stíněný 4x2x0,8 B2ca-s1d1a1	m			1 739,60	CS VLASTNÍ	
	K		Kabel JE-H (St) H FE 180/E30 2x2x0,8	m			12 282,00	CS VLASTNÍ	
	K		Drobný elektroinstalační materiál	ks			2 875,00	CS VLASTNÍ	
Ostatní									
	K		Zpracování PD. Svorková schémata rozvaděče a skutečný stav	ks			18 400,00	CS VLASTNÍ	
	K		SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body)	bod			42 240,00	CS VLASTNÍ	
	K		SW do PLC - integrace cizích zařízení (Vizualizace)	ks			21 390,00	CS VLASTNÍ	
542	K	542	Zkouška systému MaR vč. souvisejících částí elektro	hod			9 706,40	CS VLASTNÍ	
547	K	547	Výchozí revize elektro	ks			20 592,00	CS VLASTNÍ	
	K		Doprava, přesuny materiálů	kpl			2 875,00	CS VLASTNÍ	
	K		Zpracování návodů pro obsluhu	ks			287,50	CS VLASTNÍ	
	K		Zaškolení obsluhy	hod			1 213,30	CS VLASTNÍ	
Zrušení parapetních žlabů							-1 266 705,83		

SO 01.1.60		Silnoproudá elektrotechnika			-1 223 729,31	
429	K	ELE0427	Parapetní zásuvkový kanál pro vestavbu přístrojů, oceloplechový, 2 komorový, společný pro zásuvkové, silnoproudé a datové rozvody. Rozměr kanálu: 210 x 90 mm (instalovaná výška parapetního kanálu	m	-798 371,20	CS VLASTNÍ
430	K	ELE0428	Víko žlabu	m	-211 200,00	CS VLASTNÍ
431	K	ELE0429	Spojka žlabu	ks	-28 662,40	CS VLASTNÍ
432	K	ELE0430	Kryt spoje	ks	-64 850,80	CS VLASTNÍ
433	K	ELE0431	Roh vnitřní	ks	-3 430,80	CS VLASTNÍ
434	K	ELE0432	Plochý roh	ks	-165 926,80	CS VLASTNÍ
435	K	ELE0433	Kryt plochého rohu	ks	-44 091,20	CS VLASTNÍ
436	K	ELE0434	Koncový díl	ks	-49 440,00	CS VLASTNÍ
437	K	ELE0435	Úhlová zástrčka ochranného vodiče	ks	-3 016,00	CS VLASTNÍ
438	K	ELE0436	Přístrojová krabice	ks	-17 424,30	CS VLASTNÍ
439	K	ELE0437	Krycí rámeček	ks	-14 893,80	CS VLASTNÍ
440	K	ELE0438	Zásuvka 1 násobná přímá s ochr. kolíkem, bílá RAL 9010	ks	-26 452,80	CS VLASTNÍ
441	K	ELE0439	Zásuvka 1 násobná přímá s ochr. kolíkem, červená RAL 3001	ks	-8 897,70	CS VLASTNÍ
442	K	ELE0440	Modul přepětové ochrany	ks	-33 647,10	CS VLASTNÍ
420	K	ELE0418	Zásuvka jedonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; fazení 2P+PE; b. ocelová šedá	ks	50 515,80	CS VLASTNÍ
421	K	ELE0419	Zásuvka jedonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; fazení 2P+PE; b. ocelová šedá	ks	59 761,10	CS VLASTNÍ
508	K	ELE0506	Krabice přístrojová do sádrokartonu	ks	71,70	CS VLASTNÍ
			Krabice přístrojová do sádrokartonu - 4 násobná	ks	15 500,16	CS VLASTNÍ
509	K	ELE0507	Krabice přístrojová pod omítku	ks	1 734,98	CS VLASTNÍ
410	K	ELE0408	Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, jedonásobný; b. ocelová šedá	ks	413,89	CS VLASTNÍ
			Rámeček pro elektroinstalaci přístroje,čtyřnásobný,vodorovný; b. ocelová šedá	ks	20 016,96	CS VLASTNÍ
40	K	Pol189	Vysekání drážky 10x5cm	m	27 104,00	CS VLASTNÍ
39	K	Pol188	Vysekání drážky 5x5cm	m	14 190,00	CS VLASTNÍ
		460941223	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl. přes 3 do 5 cm a š. přes 7 do 10 cm	m	57 267,00	CS VLASTNÍ
		SO 01.1.70	Slaboproudá elektrotechnika		-42 976,52	
1	K	6278401	Oceloplechový dvoukomorový kanál pro vestavbu přístrojů, §210, v70, l2m	m	-46 390,62	CS VLASTNÍ
		P	Povádně dle VV			
			Skutečnost			
2	K	6279850	Vrchní díl z ocelového plechu k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GS.	m	11 046,60	CS VLASTNÍ
			Povádně dle VV			
			Skutečnost			
3	K	6277290	Spojka pro spojení spodních dílů kanálů, výška kanálů 70mm	ks	1 820,70	CS VLASTNÍ
			Povádně dle VV			
			Skutečnost			
4	K	6279772	Kryt spojů pro kaširování styčných hran kanálů na místě odřiznutí, výška kanálů 70mm	ks	-6 233,80	CS VLASTNÍ
			Povádně dle VV			
			Skutečnost			
5	K	6278440	Vnitřní roh zjednodušený, 70x210, výška kanálu 70 mm, oceloplech	ks	-3 219,40	CS VLASTNÍ
			Povádně dle VV			
			Skutečnost			
6	K	6278420	Plochý roh stoupající, 70x210, výška kanálu 70 mm, oceloplech	ks	0,00	CS VLASTNÍ
			Povádně dle VV			
			Skutečnost			
7	K	6279860	Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm	ks	0,00	CS VLASTNÍ
			Povádně dle VV			
			Skutečnost			
8	K	6278070	Koncový díl, 70x210, výška kanálu 70 mm, oceloplech	ks	0,00	CS VLASTNÍ
			Povádně dle VV			
			Skutečnost			
SO 01.1.60		Změny a doplnění svítidel			75 164,80	
		Silnoproudá elektrotechnika			75 164,80	
		Změny svítidel na základě vzorkování				
359	K	ELE0357	"AD" LED svítidlo průmyslové, trubcové 52W, 4 000 K, Ra>80, 5 864 lm, 113 lm/W, přisazené, případně, závěsné, těleso tvoří trubka d70 mm z opálového PMMA, barva černá, stmívatelný LED driver DALI,	ks	-57 494,00	CS VLASTNÍ
		P	Svítlidlo mimo místnosti 101,201,301 a 401			
359	K	ELE0357	"AD náhrada č.2" LED svítidlo průmyslové, trubcové 50W, 4 000 K, Ra>80, 7 000 lm, přisazené, případně, závěsné, těleso tvoří trubka d84 mm z opálového PMMA, barva bílá, stmívatelný LED driver DALI,	ks	63 726,00	CS VLASTNÍ
		P	Svítlidlo mimo místnosti 101,201,301 a 401			
371	K	ELE0369	"K" LED svítidlo 29W (ekv. 2x36W), 4 000 K, Ra>80, 4500 lm, 140 lm/W, UGR<19. Přisazená stropní, montáž pomocí typového adaptéru, těleso z pozinkovaného ocelového plechu, optika z transparentního	ks	-12 924,00	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce: plexiskla, IP40. Rozměry: 1 196 x 296 x 8 (51) mm			
371	K	ELE0369	"K - náhrada" LED svítidlo 30W, 4 500 K, Ra>80, 4500 lm,UGR<19. Přisazená, vestavná stropní, montáž pomocí typového adaptéru, těleso hliníkové, optika z transparentního PC	ks	16 812,00	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce: plexiskla, IP40. Rozměry: 1 196 x 296 x 8 (51) mm			
388	K	ELE0386	"Vb" LED inset DALI 47W, 5452 lm ze svítidla, 2396 lm, IP54	ks	-11 550,00	CS VLASTNÍ
389	K	ELE0387	"Vb" LED inset DALI 32W, 3712 lm ze svítidla, 1597 lm, IP54	ks	-2 987,00	CS VLASTNÍ
390	K	ELE0388	"Vb" LED inset DALI 24W, 2784 lm ze svítidla, 1198 lm, IP54	ks	-2 987,00	CS VLASTNÍ
			"Vb - náhrada" - změna designu	kpl	14 749,00	CS VLASTNÍ
378	K	ELE0376	"N3" Nouzové LED svítidlo 9,4 VA/4,7 W, bez piktogramu, napájené a řízené z CBS, těleso z ocelového, plechu, difúzer z methakrylátu, 176 - 276 V při napájení z baterie, IP65. Svítidlo je určeno pro	ks	-2 134,00	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce: instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 02 a 22.ozměry : 438 x 108 x 99 mm			
378	K	ELE0376	"N3 - náhrada" Nouzové LED svítidlo 9,4 VA/4,7 W, bez piktogramu, napájené a řízené z CBS, těleso z ocelového, plechu, difúzér z methakrylátu, 176 - 276 V při napájení z baterie, IP65. Svítidlo je určeno pro	ks	2 626,00	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce: instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 02 a 22.ozměry : 438 x 108 x 99 mm			
379	K	ELE0377	"N4" Nouzové LED svítidlo 9,4 VA/4,7 W, s piktogramem, napájené a řízené z CBS, těleso z ocelového, plechu, difúzer skleněný, 176 - 276 V při napájení z baterie, IP65. Svítidlo je určeno pro instalaci	ks	-3 652,00	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce: v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 02 a 22.ozměry : 438 x 108 x 99 mm, rozměry závěsného difuzoru s piktogramem: 390 x 209 x 8 mm			
379	K	ELE0377	"N4" Nouzové LED svítidlo 9,4 VA/4,7 W, s piktogramem, napájené a řízené z CBS, těleso z ocelového, plechu, difúzér skleněný, 176 - 276 V při napájení z baterie, IP65. Svítidlo je určeno pro instalaci	ks	5 432,00	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce: v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 02 a 22.ozměry : 438 x 108 x 99 mm, rozměry závěsného difuzoru s piktogramem: 390 x 209 x 8 mm			
		Doplnění nouzového osvětlení v ZNP a 1NP				
464	K	ELE0462	Kabel sílový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení J) pevné	m	9 937,00	CS VLASTNÍ
490	K	ELE0488	Kabelové příchytky včetně hmoždinky a vrutu pro funkční normovou trasu s požární klasifikací min., P60-R	ks	11 058,00	CS VLASTNÍ
377	K	ELE0375	"N2" Nouzové LED svítidlo 8,3 VA/4,1 W, s piktogramem, napájené a řízené z CBS, těleso i difúzer z, polykarbonátu, 176 - 276 V při napájení z baterie, IP65, dohlednost 25m. Rozměry : 375 x 152 x 63 mm	ks	14 664,00	CS VLASTNÍ
514	K	ELE0512	Požární odolná elektroinstalací krabice P90-R, 126x126x74mm, vč. keramické svorkovnice - dvojité, svorky 5x 1,5-6mm2, IP66	ks	5 744,80	CS VLASTNÍ
		Doplnění svítidel v ZNP do místností 213,214,215,218,219				
361	K	ELE0359	"B" LED svítidlo, 50W, (ekv. 2x58W) 4 000 K, Ra>80, 7 000 lm, 125 lm/W, přisazená stropní montáž, pomocí typového adaptéru, těleso pozinkovaný ocelový plech, optika transparentní plexisklo, IP40,	ks	22 400,00	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce: stmívatelný LED driver (pro busovou připojení na systém řízení osvětlení). Rozměry: 1196 x 296 x 8 (51) mm			
449	K	ELE0447	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1,5 (barevné značení O) pevné	m	880,00	CS VLASTNÍ
493	K	ELE0491	Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D20 mm vč. příchytkek	m	864,00	CS VLASTNÍ
		Doplnění podlahové krabice místnost č.316			18 934,24	
		SO 01.1.70	Slaboproudá elektrotechnika		18 934,24	
		D	01-SK			
1	K	Pol2	Kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, B2ca-s1,d1	m	7 690,00	CS VLASTNÍ
9	K	Pol10	Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP - modul 45 do parapetního kanálu	ks	1 877,92	CS VLASTNÍ
44	K	Pol43	Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu a certifikace	ks	352,00	CS VLASTNÍ
		D	D1			
57	K	Pol56	Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)	ks	280,00	CS VLASTNÍ
64	K	Pol63	Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace	ks	378,40	CS VLASTNÍ
		D	09-KT			
12	K	7410087	Podlahová přístrojová krabice pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70–125 mm	ks	3 534,78	CS VLASTNÍ
13	K	7405083	Přístrojová jednotka s aretační západkou pro až dvanáct přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích	ks	1 784,84	CS VLASTNÍ
14	K	7408727	Univerzální nosič s krytem pro přístroje Modul 45, systémová délka 208 mm	ks	682,74	CS VLASTNÍ
15	K	6119250	Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, montážní otvor o rozměrech 19,30 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.	ks	357,24	CS VLASTNÍ
16	K	6117348	Modulární zásuvka kat. 6A, stíněná, Snap-In	ks	615,12	CS VLASTNÍ
29	K	Pol178	TR.KOPOFLEX 50 - do podlahy	m	512,00	CS VLASTNÍ
		D	D1			
51	K	Pol200	Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)	ks	680,00	CS VLASTNÍ
58	K	Pol203	Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace	ks	189,20	CS VLASTNÍ
		R.OUT2 - spojování kabelů			11 382,00	

SO 09.2		Datová přípojka nabíjecí stanice elektromobilů a reklamního Pylonu				11 382,00	
28	K	ELE0028	Rozváděč R-OUT2 - varianta č.3 pouze spojky na kabeláži - dle vzorku	ks		10 920,00	CS VLASTNÍ
			Univerzální těsnění kabelových prostupů proti tlakové vodě, do DN150, včetně montáže	ks		462,00	CS VLASTNÍ
			Doplnění zásuvek místnost č.407			7 772,68	
SO 01.1.60		Silnoproudá elektrotechnika				7 772,68	
411	K	ELE0409	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. ocelová šedá	ks		173,80	CS VLASTNÍ
420	K	ELE0418	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; fazení 2P+PE; b. ocelová šedá	ks		1 387,68	CS VLASTNÍ
451	K	ELE0449	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x2,5 (barevné značení J) pevné	m		1 092,00	CS VLASTNÍ
493	K	ELE0491	Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D20 mm vč. příchylek	m		691,20	CS VLASTNÍ
509	K	ELE0507	Krabice přístrojová pod omítku	ks		228,00	CS VLASTNÍ
			Úprava rozvaděče RS 4.1	kpl		4 200,00	CS VLASTNÍ
		Propojení EPS a EZS				15 000,00	
SO 01.1.70		Slaboproudá elektrotechnika				15 000,00	
1	K		Propojení EPS a EZS	kpl		15 000,00	CS VLASTNÍ
		Zavěšení svítidel "B"				45 820,80	
SO 01.1.60		Silnoproudá elektrotechnika				45 820,80	
1	K	ELE0409	Zavěšovací set pro svítidlo "B" včetně montáže	ks		45 820,80	CS VLASTNÍ
		Doplnění UPS				635 000,00	
SO 01.1.60		Silnoproudá elektrotechnika				635 000,00	
			UPS 100kVA včetně montáže a zprovoznění	ks		635 000,00	CS VLASTNÍ
		Doplnění alarm set WC invalidí 4.NP				12 834,06	
SO 01.1.70		Slaboproudá elektrotechnika				12 834,06	
1	K	Pol2	Kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, B2ca-s1,d1	m		615,20	CS VLASTNÍ
21	K	Pol112	SET - alarm WC pro IMOB - set :	kpl/t		9 879,69	CS VLASTNÍ
57	K	Pol56	Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)	ks		298,00	CS VLASTNÍ
64	K	Pol63	Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace	ks		568,80	CS VLASTNÍ
27	K	Pol176	TR.OHEBNA 1420, vč. zasekání a osazení	m		1 058,25	CS VLASTNÍ
34	K	Pol183	Krabice instalační průměr vrtaného otvoru 80 mm, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 66 mm, průměr 73,5 mm, např. KPR 68			326,12	CS VLASTNÍ
45	K	Pol194	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks		88,00	CS VLASTNÍ
		Kabelový vývod LAN pro Echoalarm				5 332,10	
SO 01.1.70		Slaboproudá elektrotechnika				5 332,10	
1	K	Pol2	Kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, B2ca-s1,d1	m		1 230,40	CS VLASTNÍ
8	K	Pol6	Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP - 2DIN	ks		503,70	CS VLASTNÍ
44	K	Pol43	Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu a certifikace	ks		88,00	CS VLASTNÍ
57	K	Pol56	Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)	ks		48,00	CS VLASTNÍ
64	K	Pol63	Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace	ks		68,00	CS VLASTNÍ
65	K	Pol64	Doprava, přesun hmot	ks		250,00	CS VLASTNÍ
66	K	Pol65	VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...	ks		300,00	CS VLASTNÍ
27	K	Pol176	TR.OHEBNA 1420, vč. zasekání a osazení	m		2 822,00	CS VLASTNÍ
45	K	Pol194	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks		22,00	CS VLASTNÍ
		Převodník pro komunikaci ústředny EPS a grafickou nástavbou C4				8 900,00	
SO 01.1.70		Slaboproudá elektrotechnika				8 900,00	
			ROZHRANÍ ZETTLER NADSTAVBY SPY Zettler (Expert a Loop 500).	ks		8 900,00	CS VLASTNÍ

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ODPOČET	-1 650 615,62
PŘÍPOČET	2 045 348,76
CELKEM	394 833,13

ZMĚNOVÝ LIST č.011 - Změna koordinace ATEKO									
Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)									
Objekt: SO 01 - Objekt CEETe									
Soupis: SO 01.1.60 - Silnoproudá elektrotechnika									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava									
Uchazeč: GEMO a.s.									
Projektant: CHVÁLEK ATELIER s.r.o.									
Zpracovatel:									
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							262 007,97		
D 01			SO 01.1.60 - Silnoproudá elektrotechnika						
			RM1.6 Změna počtu vodičů dle PD 2x4x35, požadavek 3x4x50, změna jistění 200A na 400A						
556	K	ELE0554	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x35 (barevné značení J) pevně	m			-58 186,76	CS VLASTNÍ	
564	K	ELE0562	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x25mm2, pevně, ZZ	m			-4 810,00	CS VLASTNÍ	
557	K	ELE0555	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x50 (barevné značení J) pevně	m			155 064,00	CS VLASTNÍ	
565	K	ELE0563	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x50, pevně, ZZ	m			17 493,00	CS VLASTNÍ	
572	K	ELE0570	Ukončení vodičů do 4x35 mm2	ks			-607,20	CS VLASTNÍ	
573	K	ELE0571	Ukončení vodičů do 4x50 mm2	ks			1 434,60	CS VLASTNÍ	
			Jistič200A3F	ks			-3 923,10	CS VLASTNÍ	
			Jistič400A3F	ks			6 991,60	CS VLASTNÍ	
			Úprava rozvaděče RH + navýšení odpínací spouště	ks			2 040,00	CS VLASTNÍ	
33	K	ELE0031	Jistič 63/3N, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=63A	ks			-2 179,00	CS VLASTNÍ	
			Jistič100A3F	ks			2 584,80	CS VLASTNÍ	
			Úprava rozvaděče RH + navýšení odpínací spouště	ks			1 800,00	CS VLASTNÍ	
33	K	ELE0031	Jistič 63/3N, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=63A	ks			-2 179,00	CS VLASTNÍ	
			Jistič100A3F	ks			2 584,80	CS VLASTNÍ	
			Úprava rozvaděče RH + navýšení odpínací spouště	ks			1 800,00	CS VLASTNÍ	
			RM1.11 Změna počtu vodičů dle PD původně 2x4x35, požadavek 3x4x35, změna jistění	m					
556	K	ELE0554	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x35 (barevné značení J) pevně	m			40 730,73	CS VLASTNÍ	
572	K	ELE0570	Ukončení vodičů do 4x35 mm2	ks			303,60	CS VLASTNÍ	
			Jistič200A3F	ks			-3 923,10	CS VLASTNÍ	
			Jistič400A3F	ks			6 991,60	CS VLASTNÍ	
			Úprava rozvaděče RH + navýšení odpínací spouště	ks			2 040,00	CS VLASTNÍ	
33	K	ELE0031	Jistič 63/3N, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=63A	ks			-2 179,00	CS VLASTNÍ	
			Jistič100A3F	ks			2 584,80	CS VLASTNÍ	
			Úprava rozvaděče RH + navýšení odpínací spouště	ks			1 800,00	CS VLASTNÍ	
			RM1.16 Změna délky přívodního vodiče - posuny oproti PD - místnost 123	m					
554	K	ELE0552	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x16 (barevné značení J) pevně	m			2 778,55	CS VLASTNÍ	
563	K	ELE0561	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x16mm2, pevně, ZZ	m			942,97	CS VLASTNÍ	
553	K	ELE0551	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x10 (barevné značení J) pevně	m			1 927,23	CS VLASTNÍ	
563	K	ELE0561	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x16mm2, pevně, ZZ	m			942,97	CS VLASTNÍ	
			Úpravy PD, koordinace	kpl			461,42	CS VLASTNÍ	
			RM1.17 Změna přívodního vodiče z 4x6 na 4x16, změna jistění	ks					
271	K	ELE0269	Jistič 25/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks			-2 179,00	CS VLASTNÍ	
			Jistič100A3F	ks			2 584,80	CS VLASTNÍ	
			Úprava rozvaděče RH + navýšení odpínací spouště	ks			1 800,00	CS VLASTNÍ	
			Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x6 (barevné značení J) pevně	m			-5 707,20	CS VLASTNÍ	
459	K	ELE0457	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x6mm2, pevně, ZZ	m			-2 985,60	CS VLASTNÍ	
554	K	ELE0552	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x16 (barevné značení J) pevně	m			13 960,20	CS VLASTNÍ	
460	K	ELE0458	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x16mm2, pevně, ZZ	m			4 754,10	CS VLASTNÍ	
568	K	ELE0566	Ukončení kabelů do 4x10 mm2	ks			-197,80	CS VLASTNÍ	
569	K	ELE0567	Ukončení kabelů do 4x16 mm2	ks			217,70	CS VLASTNÍ	
			RM2.5 Změna jistění	ks			-2 584,80	CS VLASTNÍ	
			Jistič80A3F	ks			2 584,80	CS VLASTNÍ	
			Úprava rozvaděče RH + navýšení odpínací spouště	ks			1 800,00	CS VLASTNÍ	
			RM2.6 Změna jistění	ks			-2 584,80	CS VLASTNÍ	
			Jistič80A3F	ks			2 584,80	CS VLASTNÍ	
			Úprava rozvaděče RH + navýšení odpínací spouště	ks			1 800,00	CS VLASTNÍ	
			RM2.7 Změna jistění	ks			-2 584,80	CS VLASTNÍ	
			Jistič80A3F	ks			2 584,80	CS VLASTNÍ	
			Úprava rozvaděče RH + navýšení odpínací spouště	ks			1 800,00	CS VLASTNÍ	
			Změna výšky jímáců na střeše	ks					
600	K	ELE0598	Jímací izolovaný stožár, na fasádě, uvnitř 4000 mm (včetně koncovky pro montáž a pot. vyrovnání, vnitřně vedeného svodového vodiče)	ks			-30 050,00	CS VLASTNÍ	
			Jímací izolovaný stožár, 6000 mm, IS FANG IN A600	ks			52 656,20	CS VLASTNÍ	
			IS FANG TR nosič	ks			4 370,00	CS VLASTNÍ	
601	K	ELE0599	Nosič pro montáž na stěnu, vzdálenost 80 mm	ks			-2 183,16	CS VLASTNÍ	
602	K	ELE0600	Pásková uzemňovací objímka 3/8-4"	ks			-296,69	CS VLASTNÍ	
			Upevňovací sada D=61mm, D=20 mm	ks			13 970,20	CS VLASTNÍ	
D 01			SO 01.1.41 - Rozvod zemního plynu						
D 722			Zemní plyn - vnitřní část (2,0 kPa)						
45	K	723110203R00	Potrubi z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 20	m			-1 064,25	CS VLASTNÍ	
			Změna původní DN20 ==>DN25						
			-3,75						
			nová odbočka						
			1,5						
46	K	723110204R00	Potrubi z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 25	m			1 946,25	CS VLASTNÍ	
			Změna původní DN20 ==>DN25						
			3,75						
52	K	723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus			-407,00	CS VLASTNÍ	
			původní z odbočky změna dimenze z DN20 ==>DN25						
			-2						
			nová odbočka DN20						
			1						
46	K	723110204R00	Potrubi z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 25	m			-2 361,45	CS VLASTNÍ	
			změna z DN25==>DN50						
			-4,55						
47	K	723110207R00	Potrubi z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 50	m			6 916,00	CS VLASTNÍ	
			změna z DN25==>DN50						
			-4,55						
	K	734292715	Kohout kulový přímý DN25 (1")	kus			2 000,76	CS VLASTNÍ	
D 01			SO 01.1.40 - Zdravotně technické instalace						
			ZM_012_003_001 - vysazení odbočky, nálevka	kpl			1 560,00	CS VLASTNÍ	
			ZM_014 - vysazení odbočky, nálevka	kpl			1 560,00	CS VLASTNÍ	
D 01			SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení						
	K		Jádrový vrt průměr 300 mm, délka vrtu 30 cm, celkový počet prostupů - 2 ks	cm			4 800,00	CS VLASTNÍ	
	K		Jádrový vrt průměr 140 mm, délka vrtu 30 cm, celkový počet prostupů - 2 ks	cm			3 600,00	CS VLASTNÍ	
	K		Jádrový vrt průměr 100 mm, délka vrtu 30 cm, celkový počet prostupů - 3 ks	cm			4 500,00	CS VLASTNÍ	
	K		Jádrový vrt průměr 70 mm, délka vrtu 30 cm, celkový počet prostupů - 2 ks	cm			2 400,00	CS VLASTNÍ	
	K		Podbednění a odbednění otvorů	ks			4 800,00	CS VLASTNÍ	
	K		Likvidace odpadu	t			334,40	CS VLASTNÍ	

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ODPOČET	-132 956,01
PŘÍPOČET	395 181,68
CELKEM	262 225,67

ZMĚNOVÝ LIST č.012 - D+M uhlíkových lamel, provedení dodatečných prostupů

Stavba:

Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)

Objekt:

SO 01 - Objekt CEETe

Soupis:

SO 01.1.20 - Stavební konstrukční řešení _ ŽB

Místo:

Zadavatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

GEMO a.s.

Datum:

Projektant:

CHVÁLEK ATELIER s.r.o..

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							110 424,65		
D	4	Vodorovné konstrukce						110 424,65	
1	K		D+M uhlíkových lamel E=165GPa, ft=3100 Mpa	mb			45 156,00	CS VLASTNÍ	
2	K		Provedení prostupů - jádrové odvrtý pro prostup 400x600 a 700x450 mm - 40 jednotlivých prostupů, délka 26 cm, průměr 100 mm	cm			33 280,00	CS VLASTNÍ	
			Odstavení podlahy v místě budoucího otvoru - zabetnění a následnění odbednění po realizaci odvrtu	ks			700,00	CS VLASTNÍ	
			Zakrytí technologických konstrukcí, očištění	ks			525,00	CS VLASTNÍ	
			Odbednění otvoru + odbednění	ks			2 100,00	CS VLASTNÍ	
			Úprava otvoru - po hrubých malých odvrttech - začistění, osekání	ks			3 900,00	CS VLASTNÍ	
3	K		Návoz plošiny, pronájem, odvoz plošiny (3 dny)	kpl			6 390,00	CS VLASTNÍ	
4	K		Likvidace odpadu	t			793,65	CS VLASTNÍ	
5	K	763132121	Požární ochrana lamel - SDK podhled samostatný požární předěl 2xDf12,5 mm Tl 40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/60	m2			4 780,00	CS ÚRS 2021 01	
6	K		dvouvrstvá spodní kce CD+UD						
			Požární čiliro podhledu	mb			12 800,00	CS VLASTNÍ	

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ODPOČET	0,00
PŘÍPOČET	110 424,65
CELKEM	110 424,65

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)
 Objekt: SO 01 - Objekt CEETe
 Soupis: SO 01.1 - Budova CEETe
 Úroveň 3: **SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení**

Misto:

Datum:

Zadavateľ: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Uchazeč: GEMO a.s.

Projektant: CHVÁLEK ATELIER
S.r.o.,
Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady souspuu celkem							-311 079,39	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-311 079,39	
	D	2	Zakládání				-60 259,49	
22	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			-60 259,49	CS VLASTNÍ
	D	3	Swislé a kompletní konstrukce				-23 308,82	
29	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t			-20 748,82	CS VLASTNÍ
16	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nadrží nebo vodojemů z betonářské ocelí 10 505	t			-2 590,00	CS VLASTNÍ
	D	4	Vodorovné konstrukce				-227 511,08	
47	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t			-201 909,40	CS VLASTNÍ
52	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t			-25 601,68	CS VLASTNÍ

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ODPOČET	-311 079,39
PRIPOČET	0,00
CELKEM	-311 079,39

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)
 Objekt: SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
 Soupis: SO 01.2.21 - Stavební konstrukční řešení _ OCEL
 Místo:

Zadavatel: **Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava**
 Uchazeč: **GEMO a.s.**

Datum:

Projektant: CHVÁLEK ATELIER

Zpracovatel: s.r.o.

RČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							195 565,00	
		767	Konstrukce zámečnické				195 565,00	
1	K	767015R01	D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí - změny v konstrukci - koordinace s APT	kg			12 000,00	CS VLASTNÍ
2	K	998767Z01	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v dílo 6 m	%			120,00	CS VLASTNÍ
3	K		Změna dílenská dokumentace ocelové konstrukce vodivě státnice	kg			35 000,00	CS VLASTNÍ
4	K		Změna realizací PD - Atelier Chvátek - (změna ARS, statika, statické posouzení ocelových spojů)	kpl			49 500,00	CS VLASTNÍ
5	K	767431R01	F.10 D+M _ opláštění s pevnou výplní z kompozitních desek , včetně kotvení a nosné podkonstrukce	m2			-373 500,00	CS VLASTNÍ
6	K		F.13 D+M Opláštění s výplní z šablón z dřevohábového plechu Rv 6-9 na skrytém rámu, RAL 1027	m2			243 375,00	CS VLASTNÍ
7	K		F.14 D+M Opláštění s výplní z šablón z dřevohábového plechu Rv 6-9 na skrytém rámu, RAL 7016	m2			84 370,00	CS VLASTNÍ
8	K		D+M ocelových konstrukcí pro tankovací zařízení	kpl			51 200,00	CS VLASTNÍ
9	K		Fixní / zajišťovací vrata	kpl			78 500,00	CS VLASTNÍ
10	K		Zpracování dílenské dokumentace - doplnění ocelové konstrukce a opláštění tankovacího zařízení vodíku	kpl			15 000,00	CS VLASTNÍ

ODPOČET	-373 500,00
PRIPOČET	569 065,00
CELKEM	195 565,00

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)
 Objekt: SO 01 - Objekt CEETe
 Soupis: PS 02.19 - Vizualizace osvětlení fasády
 Místo:

Datum:

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR
Zpracovateľ: s.r.o.,

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
Uchazeč: GEMO a.s.

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-928 658,43	
1 Adresovatelné RGB LED								
1	K	1.1	Adresovatelné RGB LED pásy	m			-887 760,00	CS VLASTNÍ
	W		Původní					
	W		Skutečnost					
	W		Součet					
3. Výkony								
17	K	3.1	Montáž LED pásků včetně konektorů	kpl.			-40 898,43	CS VLASTNÍ

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ODPOČET	-928 658,43
PRIPOČET	0,00
CELKEM	-928 658,43

ZMĚNOVÝ LIST č.016- Odečet pažení									
Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)									
Objekt: SO 01.1 - Budova CEETe									
Soupis: SO 01.1 - Budova CEETe									
Misto:									
Datum:									
Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava									
Uchazeč: GEMO a.s.									
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR									
Zpracovatel: s.r.o..									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-20 447,20		
587	K	4602811R1	D+M dočasné pažící konstrukce (návrh/odsohlasení v dílenské dokumentaci)	m			-20 447,20		
1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3			-36 400,00	CS VLASTNÍ	
	P		Odkap koruny svahů - 17x1,7*1,2				2 774,40	CS VLASTNÍ	
2	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			867,00	CS VLASTNÍ	
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			4 855,20	CS VLASTNÍ	
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			2 774,40	CS VLASTNÍ	
5	K	17120123R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkové)	t			4 681,80	CS VLASTNÍ	
REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU									
ODPOČET							-36 400,00		
PŘIPOČET							15 952,80		
CELKEM							-20 447,20		

ZMĚNOVÝ LIST č.017- Změny zařizovacích předmětů									
Stavba:		Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)							
Objekt:		SO 01.1 - Budova CEETe							
Soupis:		SO 01.1.40 - Zdravotně technická instalace							
Místo:									
Zadavatel:		Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava						Datum:	
Uchazeč:		GEMO a.s.						Projektant:	
								Zpracovatel:	
								CHVÁLEK ATELIER	
								s.r.o..	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 611,00		
Změna WC tlačítek							52 611,00		
138	K	4.22.1	D+M Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování	ks			-7 400,00	CS VLASTNÍ	
186	K	6.4.1	D+M Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování	ks			-22 200,00	CS VLASTNÍ	
188	K	6.5.1	D+M Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování	ks			-5 550,00	CS VLASTNÍ	
188	K	6.5.1	D+M Ovládací tlačítko designové - matný chrom, 2 možnosti splachování	ks			73 777,00	CS VLASTNÍ	
Změna zařizovacích předmětů na základě vzorkování									
58	K	2.1	D+M Umyvadlo diturvitové 600x460x175mm, s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem	ks			-78 660,00	CS VLASTNÍ	
P			Poznámka k položce: *Umyvadlo diturvitové 600x460x175mm, s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem, bílá						
58	K	2.1	D+M Umyvadlo diturvitové 595x480x160mm, s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem	ks			84 122,50	CS VLASTNÍ	
P			Poznámka k položce: *Umyvadlo diturvitové 595x480x160mm, s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem, alpin bílá						
132	K	4.18	D+M Umyvadlová stojánková jednopáková baterie, výška baterie 14,4 cm	ks			-15 000,00	CS VLASTNÍ	
P			Poznámka k položce: Umyvadlová stojánková jednopáková baterie, výška baterie 14,4 cm, těleso kov, povrchová úprava lesklý chrom Click kartuše O 40 mm s keramickými disků, integrovaný zásobník maziva, omezovač teple vody, flexibilní hadice G3/8, průtok 5 l/min.						
132	K	4.18	D+M Umyvadlová stojánková jednopáková baterie, výška baterie 15,9 cm	ks			20 175,00	CS VLASTNÍ	
P			Poznámka k položce: Umyvadlová stojánková jednopáková baterie, výška baterie 15,9 cm, vylučení 109 mm, povrchová úprava chrom, perlator M24x1 s omezovačem 5 litrů, keramická kartuše FirmaFlow 38 mm s omezovačem teple vody, flexi hadice G3/8" KTW-A						
136	K	4.21	D+M Dřezová stojánková baterie směšovací DN15, páková, s otočným ramenem a perlátorem	ks			-10 500,00	CS VLASTNÍ	
P			Poznámka k položce: Dřezová stojánková baterie směšovací DN15, páková, s otočným ramenem a perlátorem chrom, montáž zespoďu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem, CLICK- kartuše s keramickými disků, pívot kartuše z nerez ocelí						
136	K	4.21	D+M Dřezová stojánková baterie směšovací DN15, páková, s otočným ramenem a perlátorem	ks			10 914,00	CS VLASTNÍ	
P			Poznámka k položce: Dřezová stojánková baterie směšovací DN15, páková, s otočným ramenem a perlátorem chrom, průměr kartuše 35 mm, výška baterie 332 mm, vývod baterie 183 mm						
139	K	4.23	D+M UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, otáčivé ústí 300mm, ROZTEČ 150mm	ks			-18 000,00	CS VLASTNÍ	
P			Poznámka k položce: UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, otáčivé ústí 300mm, ROZTEČ 150mm. (pro keramické a nerezové výlevky)						
139	K	4.23	D+M UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, otáčivé ústí 250 mm, ROZTEČ 150mm	ks			18 690,00	CS VLASTNÍ	
P			Poznámka k položce: UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, otáčivé ústí 250 mm, ROZTEČ 150mm. (pro keramické a nerezové výlevky)						
140	K	4.24	D+M UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, otáčivé ústí 200mm, ROZTEČ 150mm	ks			-1 500,00	CS VLASTNÍ	
P			Poznámka k položce: UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, otáčivé ústí 200mm, ROZTEČ 150mm. (do místnosti 208-plastová výlevka)						
140	K	4.24	D+M UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, otáčivé ústí 210mm, ROZTEČ 150mm	ks			1 500,00	CS VLASTNÍ	
P			Poznámka k položce: UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, otáčivé ústí 200mm, ROZTEČ 150mm. (do místnosti 208-plastová výlevka)						
142	K	4.26	D+M SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE PÁKOVÁ, ROZTEČ 150 mm + SPRCHOVÝ KOMPLET, (sprchová hadice, rúžice a pohyblivý držák), integrovaný omezovač teple vody s ECO funkce	ks			-11 750,00	CS VLASTNÍ	
P			Poznámka k položce: SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE PÁKOVÁ, ROZTEČ 150 mm + SPRCHOVÝ KOMPLET (sprchová hadice, rúžice a pohyblivý držák), integrovaný omezovač teple vody s ECO funkcí CLICK kartuše pr. 47 mm s keramickými disků.						
142	K	4.26	D+M SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE PÁKOVÁ, ROZTEČ 150 mm + SPRCHOVÝ KOMPLET, (sprchová hadice, rúžice a pohyblivý držák), integrovaný omezovač teple vody s ECO funkce	ks			13 992,50	CS VLASTNÍ	
P			Poznámka k položce: SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE PÁKOVÁ, ROZTEČ 150 mm + SPRCHOVÝ KOMPLET (sprchová hadice, rúžice a pohyblivý držák)						

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ODPOČET	-170 560,00
PŘÍPOČET	223 171,00
CELKEM	52 611,00

ZMĚNOVÝ LIST č.018 - Doplnění technologické MaR									
Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)									
Objekt: SO 01.1 - Budova CEETe									
Soupis: SO 01.1.71 - Měření a regulace									
Místo:						Datum:			
Zadavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava						Projektant: CHVÁLEK ATELIER			
Uchazeč: GEMO a.s.						Zpracovatel: s.r.o..			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							633 687,42		
							633 687,42		
Palivové články									
50	K	50	Čidlo teploty, Ni 1000, stonkové 100 mm, včetně jímky	ks			4 288,08	CS VLASTNÍ	
51	K	51	Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54	ks			1 346,54	CS VLASTNÍ	
Kogenerace									
50	K	50	Čidlo teploty, Ni 1000, stonkové 100 mm, včetně jímky	ks			4 288,08	CS VLASTNÍ	
51	K	51	Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54	ks			1 346,54	CS VLASTNÍ	
Kompresor 1									
50	K	50	Čidlo teploty, Ni 1000, stonkové 100 mm, včetně jímky	ks			4 288,08	CS VLASTNÍ	
51	K	51	Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54	ks			1 346,54	CS VLASTNÍ	
Kompresor 2									
50	K	50	Čidlo teploty, Ni 1000, stonkové 100 mm, včetně jímky	ks			4 288,08	CS VLASTNÍ	
51	K	51	Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54	ks			1 346,54	CS VLASTNÍ	
Kotel standard									
50	K	50	Čidlo teploty, Ni 1000, stonkové 100 mm, včetně jímky	ks			4 288,08	CS VLASTNÍ	
51	K	51	Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54	ks			1 346,54	CS VLASTNÍ	
Plazma									
50	K	50	Čidlo teploty, Ni 1000, stonkové 100 mm, včetně jímky	ks			4 288,08	CS VLASTNÍ	
51	K	51	Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54	ks			1 346,54	CS VLASTNÍ	
50	K	50	Čidlo teploty, Ni 1000, stonkové 100 mm, včetně jímky	ks			4 288,08	CS VLASTNÍ	
51	K	51	Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54	ks			1 346,54	CS VLASTNÍ	
	K		Kabely a žlaby (dodávka + montáž)	kpl			132 609,60	CS VLASTNÍ	
			Služby, dokumentace apod.						
549	K	549	Doprava, přesuny materiálů	ks			3 000,00	CS VLASTNÍ	
			Dokumentace	kpl			29 400,00	CS VLASTNÍ	
547	K	547	Revize	ks			20 592,00	CS VLASTNÍ	
			Integrace do nadřazené vizualizace	ks			15 312,00	CS VLASTNÍ	
543	K	543	Zaškolení obsluhy	hod			1 213,30	CS VLASTNÍ	
542	K	542	Zkušební provoz	hod			9 706,40	CS VLASTNÍ	
			Rozvaděč RA 1.4	ks			108 000,00	CS VLASTNÍ	
			Skrínový rozvaděč (1200x800x300 mm), včetně prvků silové elektroinstalační výbavy	ks			7 488,00	CS VLASTNÍ	
			Osazení částí RS v rozvaděči technologie	ks					
			PLC+SW RA 1.4	ks			6 552,00	CS VLASTNÍ	
			Adresovací kóličky; 25...48, +2 resetovací	ks			12 170,78	CS VLASTNÍ	
37	K	37	Napájecí modul 1,2A	ks			21 956,49	CS VLASTNÍ	
38	K	38	Modul 16 x DI	ks			21 949,29	CS VLASTNÍ	
39	K	39	Modul 6 x DO	ks			49 507,64	CS VLASTNÍ	
40	K	40	Modul 8 x AI, AO	ks			77 246,60	CS VLASTNÍ	
			Modulární podstanice PX, 200x I/O, BACnet/IP	ks			4 965,60	CS VLASTNÍ	
			Modul pro prodloužení TX/IO sběrnice	ks					
			Polní instrumentace RA1.4	ks					
44	K	44	SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body)	ks			39 600,00	CS VLASTNÍ	
47	K	47	Vizualizace - licence pro podstanici a aplikační program	ks			38 610,00	CS VLASTNÍ	
REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU									
ODPOČET							0,00		
PŘÍPOČET							633 687,42		
CELKEM							633 687,42		

ZMĚNOVÝ LIST č.019- Odečet zařízení č.8, prostupy									
Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)									
Objekt: SO 01.1 - Budova CEETe									
Soupis: PS 02.13.04B2 - Havarijní větrání									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava									
Projektant: CHVÁLEK ATELIER									
Uchazeč: GEMO a.s.									
Zpracovatel: s.r.o..									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-27 801,60		
							-27 801,60		
D	2		PS 02.13.4 - Zařízení č. 8, místnost 327 - přívod vzduchu						
1	K	2.1	D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu	ks			-51 539,55	CS VLASTNÍ	
	P		Poznámka k položce: D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu, vnitřní jednotka, sestava: uzavírací klapka s elektropohonem, filtr M5, ventilátor Vp=400 m3/h, výkon = 350 Pa, P=500 W, 1 x 230, 2,5 A, vodní ohřev 4,25 kW						
			Prostupy pro TZB						
21	K	21	Jádrový vrt průměr 250 mm, délka vrtu 48 cm, celkový počet prostupů - 2 ks	cm			6 240,00	CS VLASTNÍ	
22	K	22	Jádrový vrt průměr 100 mm, délka vrtu 48 cm, celkový počet prostupů - 4 ks	cm			6 144,00	CS VLASTNÍ	
23	K	23	Jádrový vrt průměr 100 mm, délka vrtu 40 cm, celkový počet prostupů - 2 ks	cm			2 560,00	CS VLASTNÍ	
24	K	24	Jádrový vrt průměr 100 mm, délka vrtu 26 cm, celkový počet prostupů - 2ks	cm			1 664,00	CS VLASTNÍ	
25	K	25	Jádrový vrt průměr 70 mm, délka vrtu 48 cm, celkový počet prostupů - 4 ks	cm			5 376,00	CS VLASTNÍ	
26	K		Likvidace odpadu	t			1 753,95	CS VLASTNÍ	
REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU									
ODPOČET							-51 539,55		
PŘÍPOČET							23 737,95		
CELKEM							-27 801,60		

ZMĚNOVÝ LIST č.21 - Vnitřní vybavení									
Stavba:		Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)							
Objekt:		SO 01 - Objekt CEETe							
Soupis:		SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení							
Misto:									
Zadavatel:		Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava						Datum:	
Uchazeč:		GEMO a.s.						Projektant:	
								Zpracovatel:	
								CHVÁLEK ATELIER	
								s.r.o..	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							704 511,62		
							704 511,62		
							264 302,79		
			Zeleň ve foyer - místnost č. 101:						
			treláž: nerezová lanková síť např.: X-TEND včetně kotvení sítě přes tepelnou izolaci do zdíva; síť má uprostřed otvor pro dataprojektor; velikost oka MW 160 délka stran 160 mm úhlopříčky při 60° otevření oka 160 x 277 mm oko podélné průměr lanka 2,0 mm hmotnost sítě: 0,29 kg/m2 vše nerez AISI 316 Celkem: 17,5 m2	ks			158 601,68	CS VLASTNÍ	
P			betonové truhlíky: atypické truhlíky vytvořené 3D tiskem z betonu, rozměry 1250x550x500 mm s hmotností cca 230 kg/ks	ks			25 347,15	CS VLASTNÍ	
			substrát + keramzit	ks			11 173,86	CS VLASTNÍ	
			rostliny: popínavé rostliny velikosti 100-150 cm, cca 7 rostlin / truhlík	ks			13 104,83	CS VLASTNÍ	
			závlaha: automatická závlaha bude kompletní dodávka včetně napojení na MaR a vizualizaci objektu	ks			56 075,27	CS VLASTNÍ	
			Cena nezahrnuje servis interiérové stěny						
			Zařizovací předměty				225 253,63		
			Dodávka a montáž - Uzamykatelý zásobník na toaletní papír, nerezová - chromniklová ocel, sátenový matný povrch, tloušťka materiálu 0,8 mm, uzavřené kulaté pouzdro s průzorem, výstup papíru se dvěma vroubkovanými odtrhávacími hranami vlevo a vpravo, uzamykatelý, pro velkou roli do průměru 260 mm, montáž na zeď popř. sanitární příčku (včetně upevňovacího materiálu), stejná designová řada, jako ostatní nerezový mobiliář v předšní WC, rozměr 269*269*116mm	ks			18 750,05	CS VLASTNÍ	
			Dodávka a montáž - WC kartáč, montáž na stěnu, s nerezovým záchytným pouzdrem, rozměr pouzdra 90 x 260mm, nylonový kartáč dlouhý 350 mm (s horním krytem pouzdra), povrch matný	ks			27 613,65	CS VLASTNÍ	
			Dodávka a montáž - Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, zahnutý přední kryt, válcový zámek s univerzálním klíčem, kontrolní okénko po stranách, včetně šroubů a hmoždinek ,zásobní kapacita 500-600 útržků v závislosti na navinutí, tloušťka materiálu korpusu 0,8 mm, materiál - chromniklová ocel 18/10, stejná designová řada, jako ostatní nerezový mobiliář v místnosti	ks			39 696,66	CS VLASTNÍ	
			Dodávka a montáž - Nerezový odpadkový koš, montáž na stěnu (buď připevňujícím držákem nebo přímo na zeď) 150mm nad podlahu, zaoblené hrany,objem 23 l, válcový zámek, včetně upevňovacího materiálu, tloušťka nerezového plechu koše 0,8 mm, materiál - chromniklová ocel 18/10, povrch hladký , jemný, matový, stejná designová řada, jako ostatní nerezový mobiliář v místnosti	ks			57 154,86	CS VLASTNÍ	
			Dodávka a montáž - Dávkovač pěnového mýdla k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzory po stranách, ovládací páka z nerezové oceli, včetně vrutů z nerezové oceli a hmoždinek, stejná designová řada, jako ostatní nerezový mobiliář v místnosti	ks			41 902,03	CS VLASTNÍ	
			Dodávka a montáž - Drátěná rohová police do sprchy, 200x200x95 mm, chrom	ks			5 733,45	CS VLASTNÍ	
			Dodávka a montáž - Háček jednoduchý,broušená nerez, délka (hloubka) 40-50mm, včetně kotvení do zdi popř. do sanitární příčky	ks			19 636,48	CS VLASTNÍ	
			Dodávka a montáž - Zásobník hygienických sáčků, montáž na stěnu pomocí dvou šroubů (součástí balení), plnění zásobníku odkrytím horního víka a vložením náhradních sáčků. Materiál je vysoce kvalitní broušená nerez ocel	ks			6 050,40	CS VLASTNÍ	
			Dodávka a montáž - Nerezový závěsný odpadkový koš s poklopem - na hygienické potřeby (dámské WVC banky), objem 4,5 l, montáž na zeď (200mm nad podlahu), povrch matný	ks			8 716,05	CS VLASTNÍ	
P			Malba				68 324,00		
			Výmalba akcentní stěny v barvě pískové žluté - RAL 1002 v zasedací místnosti místnost č. 316 na celou výšku místnosti. Plocha výmalby cca 27 m2.	ks			5 832,00	CS VLASTNÍ	
			Výmalba akcentní stěny v barvě pískové žluté - RAL 1002 v zasedací místnosti místnost č. 317 na celou výšku místnosti. Plocha výmalby cca 17 m2.	ks			3 672,00	CS VLASTNÍ	
			Výmalba akcentní stěny v barvě pískové žluté - RAL 1002 v zasedací místnosti místnost č. 323 na celou výšku místnosti. Plocha výmalby bez dveřního otvoru cca 20 m2.	ks			4 320,00	CS VLASTNÍ	
			Grafická výmalba na stěně vstupní haly přes 2 podlaží - podrobné viz výkres vstupní haly - výkr.č. 01.1.80-06	ks			54 500,00	CS VLASTNÍ	
			Šablony a nápis "VODA, VÍTR, SLUNCE, OHĚN" ze samolepící fólie, výška písmen 20 cm, šablona netře využít vícekrát (jednorázové použití) - předpoklád 50 ks nápisů						
			Zrcadla				86 013,20		
			Zrcadlo číré, leštěné, tl. 5mm, vlepené do obkladu včetně silikonování spáry sklo/obklad, rozměr zrcadla 1600x800 mm	ks			8 896,00	CS VLASTNÍ	
			Zrcadlo místnost č.117						
			Zrcadlo číré, leštěné, tl. 5mm, vlepené do obkladu včetně silikonování spáry sklo/obklad, rozměr zrcadla 2625x800 mm	ks			14 595,00	CS VLASTNÍ	
			Zrcadlo místnost č.309						
			Zrcadlo číré, leštěné, tl. 5mm, vlepené do obkladu včetně silikonování spáry sklo/obklad, rozměr zrcadla 1680x800 mm	ks			9 340,80	CS VLASTNÍ	
			Zrcadlo místnost č.207						
			Zrcadlo číré, leštěné, tl. 5mm, vlepené do obkladu včetně silikonování spáry sklo/obklad, rozměr zrcadla 1575x800 mm	ks			8 757,00	CS VLASTNÍ	
			Zrcadlo místnost č.107						
			Zrcadlo číré, leštěné, tl. 5mm, vlepené do obkladu včetně silikonování spáry sklo/obklad, rozměr zrcadla 1160x800 mm	ks			6 449,60	CS VLASTNÍ	
			Zrcadlo místnost č.106						
			Zrcadlo číré, leštěné, tl. 5mm, vlepené do obkladu včetně silikonování spáry sklo/obklad, rozměr zrcadla 2475x800 mm	ks			13 761,00	CS VLASTNÍ	
			Zrcadlo místnost č.206						
			Zrcadlo číré, leštěné, tl. 5mm, vlepené do obkladu včetně silikonování spáry sklo/obklad, rozměr zrcadla 600x800 mm	ks			3 336,00	CS VLASTNÍ	
			Zrcadlo místnost č.306						
			Zrcadlo číré, leštěné, tl. 5mm, vlepené do obkladu včetně silikonování spáry sklo/obklad, rozměr zrcadla 2105x800 mm	ks			11 703,80	CS VLASTNÍ	
			Zrcadlo místnost č.307						
			Zrcadlo sklopné pro invalidní	ks			9 174,00	CS VLASTNÍ	
			Zrcadlo místnost č.306, 310, 405						
			Požární okno				53 058,00		
			Požární okno do otvoru rozměru 0,5x0,4 m, z Al, profilů, výpň z požárního skla -EI30	ks			53 058,00	CS VLASTNÍ	
			Výztuha SDK příčky pro barový pult				7 560,00		
			Výztuha SDK příčky pro barový pult	ks			7 560,00	CS VLASTNÍ	

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ODPOČET	0,00
PŘÍPOČET	704 511,62
CELKEM	704 511,62

ODPOČET		0,00
PRIPOČET		24 909,70
CELKEM		24 909,70

ZMĚNOVÝ LIST č.023 - Změny povrchových úprav									
Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe)									
Objekt: SO 01 - Objekt CEETe									
Soupis: SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava									
Projektant: CHVÁLEK ATELIER s.r.o..									
Uchazeč: GEMO a.s.									
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								20 675,87	
Změna typu obkladu KOI								13 865,13	
564	M	59761R00	obklad keramiky _ 150/150/6 mm _ specifikace KOI	m2					
	P		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (lístky, dekory - specifikované v PD) ----- -přesná specifikace _ viz PD a TZ						
	VV		68,504*1,1 "Přepočtené koeficientem množství						
564	M	59761R00	obklad keramiky _ 300/600/10 mm _ specifikace KOI	m2					
	P		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (lístky, dekory - specifikované v PD) ----- -přesná specifikace _ viz PD a TZ						
	VV		68,504*1,1 "Přepočtené koeficientem množství						
Navyšení výšky obkladu z 2,15 na 2,4 m								54 481,03	
560	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2					
	VV		"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"						
	VV		"1-4.NP _odměřeno elektronicky" (2,15*(10,72)+(2,4*(10,74+8,2))						
	VV		"1-4.NP _odměřeno elektronicky" (2,15*(42,09+54,83+5,75+68,82+8,15))+(1,15*3,4)+(2,4*1,6)						
	VV		Navyšeni na 2,4 m						
	VV		"1-4.NP _odměřeno elektronicky" (2,4*(10,72)+(2,4*(10,74+8,2))						
	VV		Navyšeni na 2,4 m						
	VV		"1-4.NP _odměřeno elektronicky" (2,4*(42,09+54,83+5,75+68,82+8,15))+(1,15*3,4)+(2,4*1,6)						
	VV		Součet						
565	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2					
	VV		"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"						
	VV		"1-4.NP _odměřeno elektronicky" (2,15*(10,72)+(2,4*(10,74+8,2))						
	VV		"1-4.NP _odměřeno elektronicky" (2,15*(42,09+54,83+5,75+68,82+8,15))+(1,15*3,4)+(2,4*1,6)						
	VV		Navyšeni na 2,4 m						
	VV		"1-4.NP _odměřeno elektronicky" (2,4*(10,72)+(2,4*(10,74+8,2))						
	VV		Navyšeni na 2,4 m						
	VV		"1-4.NP _odměřeno elektronicky" (2,4*(42,09+54,83+5,75+68,82+8,15))+(1,15*3,4)+(2,4*1,6)						
	VV		Součet						
566	M	59761R31.1	obklad keramiky _ 300/600/10 mm _ specifikace KO/KOI	m2					
	VV		"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"						
	VV		68,504*1,1 "Přepočtené koeficientem množství						
	VV		393,978*1,1 "Přepočtené koeficientem množství						
	VV		Navyšeni na 2,4 m						
	VV		71,184*1,1 "Přepočtené koeficientem množství						
	VV		Navyšeni na 2,4 m						
	VV		438,886*1,1 "Přepočtené koeficientem množství						
	VV		Součet						
Odečet nerealizovaných povrchových úprav _připočet vnitřního KZS								-420 707,79	
41	K	611131100	Vápenný potěrk vnitřních stropů nanášený ručně	m2					
	VV		"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a,b,c, TZ"						
	VV		"1.NP _odměřeno elektronicky" 4,87+62,66						
	VV		"2.NP _odměřeno elektronicky" 0,0						
	VV		"3.NP _odměřeno elektronicky" 42,09						
	VV		"4.NP _odměřeno elektronicky" 0,0						
	VV		Součet						
42	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvourstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2					
	VV		"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a,b,c, TZ"						
	VV		"1.NP _odměřeno elektronicky" 4,87+62,66						
	VV		"2.NP _odměřeno elektronicky" 0,0						
	VV		"3.NP _odměřeno elektronicky" 42,09						
	VV		"4.NP _odměřeno elektronicky" 0,0						
	VV		Součet						
43	K	611311191	Příplatek k vápenné omítko vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2					
	VV		109,62*3 "Přepočtené koeficientem množství						
44	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2					
	VV		"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"						
	VV		"1-4.NP _odměřeno elektronicky _viz zdané konstrukce" (3070,3)+(1259,625)						
	VV		"1-4.NP _odměřeno elektronicky _viz zdané konstrukce" (1038,07) včetně špalet a omítek u umyvadel						
	VV		Součet						
46	K	612131131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2					
	VV		"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"						
	VV		"1-4.NP _odměřeno elektronicky _viz zdané konstrukce" (3070,3)+(1259,625)						
	VV		"1-4.NP _odměřeno elektronicky _viz zdané konstrukce" (1038,07) včetně špalet a omítek u umyvadel						
	VV		Součet						
47	K	612131141	Vápenná omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2					
	VV		"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"						
	VV		"1-4.NP _odměřeno elektronicky _viz zdané konstrukce" (3070,3)						
	VV		"1-4.NP _odměřeno elektronicky _viz zdané konstrukce" (1038,07)						
	VV		Součet						
48	K	612131191	Příplatek k vápenné omítko vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2					
62	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm	m2					
	VV		"rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ"						
	VV		"1.NP" (4,6*3,6)*2						
	VV		"1.NP" (4,6*7,2)*2						
	VV		Součet						
63	M	63151511	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 75 mm	m2					
	VV		33,12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství						
	VV		66,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství						
	VV		Součet						
123	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t					
Doplnění obkladu z cetris desek v místnosti KGJ								48 430,00	
		76235	Opláštění akustických stěn v místnosti KGJ z Cetris desek	m2					
Změna střešní terasy v 4NP								324 607,50	
106	K	636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 70 mm	m2					
	VV		"rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (79,55)						
	VV		Součet						
107	M	59245620R	dlažba desková betonová 500x500x40mm včetně podkladní/ochranné vrstvy	m2					
	VV		79,55*1,1 "Přepočtené koeficientem množství						
106	K	69911	D+M střešní terasy z dřeviny Sibiřský modřín	m2					

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ODPOČET	-582 164,47
PŘIPOČET	602 840,34
CELKEM	20 675,87