

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 231/P/2015

podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen smlouva)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace
technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
č.úctu: [REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Ing. František Stráský – Atelier SIS**
Sídlo: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

tel. 386 357 027 e-mail: ateliersis@ateliersis.cz

IČO:60642581

CZ 5509271108

Zhotovitel je zapsán na živnostenském úřadě v Českých Budějovicích,
dne 6. 12. 2004, ev. č. 330100-29376-03.

(dále jen zhotovitel)

2. Název akce:

„Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu města Křemže“

DŮVOD A PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem tohoto dodatku je požadavek Stavebního úřadu Křemže na vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále DÚR) a nutnost stavbu povolit územním rozhodnutím.

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. II Předmět díla a článku III Doba plnění – změny článků jsou vyznačeny tučně. Ostatní články zůstávají beze změny v původním znění.

Článek II se mění takto:

II.

Předmět díla

1. Předmětem díla je:

Kompletní vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a DSP + ZDS/PDPS (dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. v aktuálním znění) na stavbu „Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu města Křemže“ (okres Č. Krumlov), včetně všech vyjádření, závazných stanovisek a správních rozhodnutí potřebných pro získání stavebního povolení (zejména DOSS, správců sítí o přítomnosti jejich zařízení v zájmové oblasti a jejich zapracování do projektu, správců sítí a zařízení dotčených stavbou a jiných oprávněných účastníků stavebního řízení). Součástí dokladové části budou i stanoviska vlastníků pozemků dotčených stavbou a výpisy z listů vlastnictví.

PD bude dále obsahovat záborový elaborát (situace, tabulky trvalých a dočasných záborů a věcných břemen, případně tabulky trvalého nebo dočasného odnětí částí pozemků ze ZPF nebo PUPFL), povodňový a havarijní plán, v případě odnětí pozemků ze ZPF nebo PUPFL i výpočet odvodů za odnětí - kompletní doklady ve smyslu ust. § 7 a 9 zákona č.334/1992 Sb a plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ust. § 110 odst.2 písm.c) stavebního zákona.

Dílo bude vypracováno v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č.146/2008 Sb. a za podmínek daných poptávkou objednatele ze dne 21. 12. 2015.

2. PD bude dodána ve 4 vyhotoveních DÚR a 4 vyhotoveních DSP+ZDS/PDPS, 1ks CD s projektem DSP + ZDS/PDPS v digitální podobě včetně položkového výkazu výměr, 1ks CD s projektem v digitální podobě včetně oceněného rozpočtu a 1x oceněný rozpočet.

Oceněný výkaz výměr bude součástí paré č. 1 ostatní paré budou obsahovat výkaz výměr neoceněný. Oceněný i neoceněný výkaz výměr bude samostatně předán jak v tabulkovém procesoru MS Excel, tak i v programu ASPE.

3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s určeným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby, kterým je [REDAKCE]. Zhotovitel tohoto koordinátora přizve na jednání 1. výrobního výboru. Plán BOZP (vypracovaný v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. v platném znění) bude nedílnou součástí projektové dokumentace.

Článek III se mění takto:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá projednanou dokumentaci DÚR do 90 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu tohoto dodatku. DSP + ZDS/PDPS v části A. až E. (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do 60 kal. dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.
2. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace DSP + ZDS/PDPS (dle přílohy č. 8 vyhl. Č. 146/2008 Sb) předá nejpozději do 90 kal. dnů ode dne následujícího po nabytí právní moci územního rozhodnutí.
3. Zhotovitel se zavazuje, že 1. výrobní výbor se na jeho výzvu uskuteční nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu této SoD.

Ostatní části výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny a platí nadále.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Českých Budějovicích, dne: 25. 4. 2016

V Českých Budějovicích, dne 21. 4. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČP: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. František Stráský

ATELIER SIS
SILNICNÍ A
INŽENYRSKÝCH
STAVBY
370 01 České Budějovice U Máje 29
Tel: 386 337 627 IČ: 686 49 681