

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 90/P/2017

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

(dále jen dodatek)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace
technických: [redacted] 0,
e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Ing. Fr. Stráský - Atelier SIS**
Sídlo: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

tel. 386 357 027 e-mail: ateliersis@ateliersis.cz

IČO: 60642581

Zhotovitel je zapsán na živnostenském úřadě v Českých Budějovicích,
dne 6. 12. 2004, ev. č. 330100-29376-03.

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Rekonstrukce silnice II/161 v průtahu města Vyšší Brod“

| | |
|---|---------------|
| Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice | |
| Došlo: | - 7 -06- 2017 |
| Č.j.: | 9221/2017 |
| Přiděleno: | |
| Počet listů/ příloh: | 0/2 dod. |

Tímto dodatkem se na základě přiložené žádosti zhotovitele ze dne 6. 6. 2017 mění článek III. smlouvy o dílo a nově zní takto:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dokumentaci DSP + ZDS/PDPS v části A. až E. (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do **160 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu tohoto dodatku.
2. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb) předá nejpozději do **220 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu tohoto dodatku.

Ostatní části výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny a platí nadále.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 6. 6. 2017

Objednatel:
V Českých Budějovicích, dne: - 8. 06. 2017

Zhotovitel:
V Českých Budějovicích, dne: 7. 6. 2017

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. František Stráský

ATELIER
SILNIČNÍCH A
INŽENÝRSKÝCH
STAVĚB **SIS**
370 01 České Budějovice, U Malše 20
Tel.: 386 357 027 IČ: 606 42 581

ing. František Stráský - ATELIER SIS
U MALŠE 20
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

TEL. (038) 570 27
IČO: 60642581
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ██████████
ČÍSLO ÚČTU ██████████

Správa a údržba silnice Jihočeského kraje

Zakázkové oddělení

Nemanická 1133/10

370 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE

v Českých Budějovicích dne:

6. 6. 2017

tel. 386 357 027

vyřizuje Ing. Stráský

Žádost o změnu termínu SoD „Rekonstrukce sil. II/161 v průtahu města Vyšší Brod“

Dobrý den,

na stávající opěrné zdi v průtahu silnice II/143 v Křemži došlo v květnu tohoto roku k neočekávané havarijní situaci, kterou je nutno neodkladně řešit. Z toho důvodu musíme přesunout veškeré kapacity naší projekční kanceláře na tuto zakázku (Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu města Křemže). Vzhledem k vzniklé mimořádné situaci si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení termínu plnění zakázky „Rekonstrukce sil. II/161 v průtahu města Vyšší Brod“ a to celkem o 2 měsíce. Tímto opatřením zajistíme přednostní dokončení PD pro opravu havarijního stavu v Křemži.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem

██████████
Ing. František Stráský